



JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA



**FUNGU 05**

**TUME YA TAIFA YA UMWAGILIAJI**

**RANDAMA YA MPANGO NA BAJETI KWA MWAKA  
2024/2025**



**Imetayarishwa na:**

Tume ya Taifa ya Umwagiliaji,  
4 Mtaa wa Skilla,  
41112 Kikuyu Kusini,  
S.L. P 146,  
**Dodoma.**

**April, 2024**

## **YALIYOMO**

VIFUPISHO .....	iii
SURA YA KWANZA.....	1
1.0    UTANGULIZI .....	1
1.1    Dira.....	1
1.2    Dhima .....	1
1.3    Majukumu ya Tume ya Taifa ya Umwagiliaji.....	1
SURA YA PILI .....	3
2.0    MAPITIO YA UTEKELEZAJI WA BAJETI KWA MWAKA 2023/2024.....	3
2.1    Taarifa ya Utekelezaji ya Maagizo ya Kamati.....	3
2.2    Tathmini ya Utekelezaji wa Bajeti hadi Aprili, 2024 .....	5
2.2.1  Taarifa ya Fedha Zilizovuka Mwaka 2022/2023 .....	5
2.2.2  Mapato/Maduhuli .....	8
2.2.3  Matumizi ya Kawaida .....	10
2.2.4  Miradi ya Maendeleo .....	33
2.3    Mafanikio ya Utekezaji wa Bajeti kwa Mwaka 2023/2024.....	44
2.3.1  Programu ya Kuendeleza Sekta ya Kilimo Awamu ya Pili (ASDP II) ..	44
2.3.1.1  Utekelezaji wa Miradi ya umwagiliaji .....	44
2.3.1.3  Ujenzi wa ofisi za Tume.....	46
2.3.1.4  Uimarishaji wa Vyama vya Umwagiliaji .....	46
2.3.2  Mradi wa kusimamia Maliasili na kuendeleza utalii kusini mwa Tanzania (REGROW).....	47
2.3.3  Ushiriki wa wadau wa sekta binafsi katika kilimo cha umwagiliaji .....	49
2.4    Changamoto za Utekelezaji wa Bajeti na Mikakati ya Utatuzi .....	50
SURA YA TATU.....	52
3.0    MPANGO NA BAJETI YA MWAKA 2024/2025 .....	52
3.1    Vipaumbele vya Mpango na Bajeti.....	52
3.1.1  Ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya umwagiliaji .....	52
3.1.2  Upembuzi yakinifu na usanifu wa Skimu na Mabwawa ya Umwagiliaji .....	52

3.1.3 Kuimarisha uendeshaji na matunzo ya miundombinu katika Skimu za umwagiliaji.....	53
3.1.4 Kuimarisha uzingatiwaji wa masuala mtambuka .....	53
3.2 Makadirio ya Mapato .....	54
3.3 Makadirio ya Matumizi ya Kawaida.....	55
3.3.1 Kazi zitakazoteklezwa.....	55
Upungufu huu unatokana na ufinyu wa ukomo wa bajeti .....	92
3.4 Makadirio ya Matumizi ya Miradi ya Maendeleo .....	98
3.4.1 Miradi itakayoteklezwa .....	98
3.5 Muhtasari wa Maombi ya Fedha kwa Mwaka wa Fedha 2024/2025 ...	113
VIAMBATISHO .....	114

## **VIFUPISHO**

ASDP II	Agricultural Sector Development Programmu II
BBT	Building a Better Tomorrow
CROSAT	Crop Science Association of Tanzania
ECF	Extended Credit Facilities
ERB	Enginnering Registration Board
ESIA	Environmental and Social Impact Assessment
ESMP	Environmental and Social Management Plan
MSY	Magonjwa Sugu Yasiyoambukiza
NBAA	Natioanl Board of Auditors and Accountants
NIDF	National Irrigation Development Fund
PPP	Public Private Partnership
REGROW	Resilient Natural Resource Management for Tourism and Growth Project
TEHAMA	Teknolojia ya Habari na Mawasiliano
TFSRP	Tanzania Food Systems Resilience Programme
TICCO	Tanzania Irrigation Construction Company
TIDCO	Tanzania Irrigation and Drainage Consultancy Bureau
IMIS	Irrigation Management Information System

## **SURA YA KWANZA**

### **1.0 UTANGULIZI**

Tume ya Taifa ya Umwagiliaji imanzishwa kwa Sheria Na. 04 ya Taifa ya Umwagiliaji ya mwaka 2013 kama Taasisi ya Serikali inayojitegemea chini ya Wizara inayohusika na umwagiliaji.

#### **1.1 Dira**

Kuwa kitovu cha umahiri katika kutoa utaalamu wa huduma za umwagiliaji nchini.

#### **1.2 Dhima**

Kuhamasisha, kuratibu na kudhibiti maendeleo ya umwagiliaji ili kuleta ufanisi na umwagiliaji endelevu nchini.

#### **1.3 Majukumu ya Tume ya Taifa ya Umwagiliaji**

Tume imepewa jukumu la kuratibu, kuendeleza na kusimamia maendeleo ya sekta ya umwagiliaji nchini. Majukumu mahsus ya Tume ni kama yafuatayo:-

- i. Kuishauri Serikali katika utekelezaji na kufanya mapitio ya Sera ya Taifa ya Umwagiliaji, Mkakati wa Maendeleo ya umwagiliaji, Mpango Kabambe wa Taifa wa Umwagiliaji na Sheria ya Taifa ya Umwagiliaji;
- ii. Kuiwakilisha Serikali kwenye mikutano ya kitaifa na kimataifa katika masuala yote yanayohusu uendelezaji na usimamizi wa kilimo cha umwagiliaji.
- iii. Kuratibu shughuli zote za umwagiliaji katika sekta ya umwagiliaji zinazotekeliza na washirika au wadau wengine wa maendeleo;
- iv. Kuhamasisha na kudumisha ushirikiano na taasisi za kimataifa zenye kutekeleza majukumu yanayofanana na Tume katika masuala ya umwagiliaji;
- v. Kupanga, kufanya pembuzi yakinifu, kusanifu, kujenga na kusimamia ujenzi wa miundombinu ya umwagiliaji;
- vi. Kuanzisha na kuendesha vituo vya ukodishaji wa vifaa vya ujenzi kwa ajili ya kuisaidia sekta binafsi kuwekeza kwenye kilimo cha umwagiliaji;
- vii. Kusajili na kutunza orodha ya wamwagiliaji;

- viii. Kuhamasisha na kudumisha mahusiano na taasisi zinazotoa programu za mafunzo na kusaidia upatikanaji wa rasilimali watu kwa madhumuni ya kupata wataalamu katika sekta ya umwagiliaji;
- ix. Kuwa jukwaa la kubadilishana uzoefu na kupashana habari katika masuala ya umwagiliaji;
- x. Kujenga uwezo wa wamwagiliaji kwa ajili ya kuongeza ushiriki wao katika kupanga, kutekeleza, kuendesha na kusimamia skimu za umwagiliaji;
- xi. Kufanya na kuratibu tafiti, kusambaza teknolojia sahihi zitokanazo na matokeo ya tafiti na kutoa msaada wa huduma za kitaalamu kuhusu umwagiliaji;
- xii. Kuhamasisha uendelezaji wa mabwawa kwa ajili ya matumizi ya umwagiliaji na shughuli nyinginezo za kiuchumi na kijamii;
- xiii. Kusimamia masuala yote yanayohusu maendeleo ya umwagiliaji na ushirikiano na wadau mbalimbali katika maendeleo ya umwagiliaji;
- xiv. Kuidhinisha ujenzi wa mifumo ya umwagiliaji, kusimamia viwango na miongozo kwa ajili ya maendeleo na uendeshaji wa shughuli za umwagiliaji;
- xv. Kuhamasisha matumizi ya maji yenye ufanisi katika mifumo ya umwagiliaji na kuhakikisha usimamizi shirikishi wa rasilimali za maji kwa maendeleo ya kilimo cha umwagiliaji;
- xvi. Kuishauri Serikali katika masuala yote yanayohusu maendeleo na uendeshaji wa sekta ya umwagiliaji nchini; na
- xvii. Kutekeleza majukumu yote muhimu katika kuendeleza kilimo cha umwagiliaji.

## **SURA YA PILI**

### **2.0 MAPITIO YA UTEKELEZAJI WA BAJETI KWA MWAKA 2023/2024**

#### **2.1 Taarifa ya Utekelezaji ya Maagizo ya Kamati**

Wakati wa uwasilishaji wa taarifa ya utekelezaji wa bajeti kwa mwaka 2022/2023 na makadirio ya mapato na Matumizi kwa mwaka 2023/2024 kwa Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Viwanda, Biashara, Kilimo na Mifugo; Kamati ilitoa maagizo mawili (2) kwa Fungu 05 Tume ya Taifa ya Umwagiliaji kuhusu makusanyo ya mapato ya Mfuko wa Taifa ya Maendeleo ya Umwagiliaji na kuongeza eneo la umwagiliaji. Muhtasari wa maagizo hayo pamoja na utekelezaji wake umeoneshwa katika Jedwali A.

## Jedwali A: Taarifa ya Utekelezaji wa Maagizo ya Kamati

<b>Na.</b>	<b>HOJA</b>	<b>AZIMIO</b>	<b>UTEKELEZAJI</b>
1.	<p><b>Ukusanyaji wa mapato ya Mfuko wa Maendeleo ya Umwagiliaji:</b> Ukusanyaji hafifu wa mapato ya Mfuko wa Maendeleo ya Umwagiliaji unaipotezea Serikali mapato.</p>	<p>Kamati inashauri mambo yafuatayo: -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Tume kuandaa mkakati wa kuimarisha mifumo ya makusanyo ya mapato ya Mfuko wa Umwagiliaji ili kufikia malengo yaliyokusudiwa hasa baada ya kuongezewa fedha za OC kwa asilimia 1,288;</li> <li>ii. Ujenzi wa skimu mpya za umwagiliaji uzingatie maeneo yanayofaa kwa kilimo cha umwagiliaji na ushirikishe Wilaya na Halmashauri husika ili miradi hiyo iwe endelevu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Azimio limezingatiwa. Tume ya Taifa ya Umwagiliaji imeandaa Mkakati wa Ukusanyaji wa Mapato ya Mfuko wa Umwagiliaji na umeanza kutekelezwa. Aidha, Tume ipo katika hatua ya kukamilisha uandaaji wa Mfumo wa Kielektroniki wa ukusanyaji wa ada na tozo za Umwagiliaji. Uandaaji wa mfumo umefikia asilimia 95.</li> <li>ii. Azimio la Kamati limezingatiwa. Uibuaji wa miradi mipyä ya umwagiliaji na utekelezaji wake unashirikisha wanufaika ikiwemo wakulima na Halmashauri za Wilaya ili kuhakikisha uendelevu wa miradi hiyo.</li> </ul>
2.	<p><b>Kuungeza eneo la umwagiliaji:</b> Serikali imojiwekea malengo ya kufikisha eneo la umwagiliaji hekta milioni nane (8) ambayo ni sawa na hekta milioni moja (1) kwa mwaka. Mpango wa kuwainua wakulima na kukiinua kilimo cha Tanzania ili kufikia lengo la kukuza sekta ya Kilimo kwa 10% ambayo imepewa jina la Ajenda 10/30, unaonesha mwelekeo mzuri wa kutoka katika kilimo cha kujikimu kwenda kwenye kilimo cha kibiashara ifikapo 2030</p>	<p>Kamati inapongeza jitihada hizi na kuishauri Serikali kuhakikisha inatenga fedha kila mwaka kwa uwiano utakaowezesha utekelezaji wa mpango huu kufikia lengo lililokusudiwa.</p>	<p>Ushauri umezingatiwa.</p> <p>Serikali imendelea kuimarisha ukomo wa bajeti ya Maendeleo ya Umwagiliaji ambapo kwa Mwaka 2024/2025 bajeti ya Maendeleo ya Umwagiliaji imeongezeka kutoka <b>Shilingi 299,964,223,000</b> za mwaka <b>2023/2024</b> hadi <b>Shilingi 331,899,223,000</b> Mwaka 2024/2025 sawa na ongezeko la asilimia 10.6</p>

## **2.2 Tathmini ya Utekelezaji wa Bajeti hadi Aprili, 2024**

### **2.2.1 Taarifa ya Fedha Zilizovuka Mwaka 2022/2023**

Katika mwaka 2022/2023 Tume ya Taifa ya Umwagiliaji Fungu 05 ilivuka na kiasi cha **Shilingi 6,287,712,554.70** kwa ajili ya malipo ya Wakandarasi, Washauri Elekezi na kazi za usanifu wa miradi ya umwagiliaji. Taarifa ya matumizi ya fedha zilizovuka imeainishwa katika Jedwali Na. 1.

**Jedwali Na. 1: Taarifa ya Fedha Zilizovuka Mwaka 2022/2023**

<b>Namba ya Mradi</b>	<b>Jina la Mradi</b>	<b>Shughuli zilizoombwea Kibali</b>	<b>Fedha zilizovuka Mwaka 2022/2023</b>		
			<b>Fedha zilizobaki kufikia Juni, 2023</b>	<b>Fedha zilizotumika hadi Februari, 2024</b>	<b>Kazi zilizotekelawa</b>
4486	Programu ya Kuendeleza Sekta ya Kilimo-ASDP	Kukamilisha malipo ya kazi za Upimaji na Usanifu wa miundombinu ya umwagiliaji katika skimu za Mto wa Mbu, Kihurio, Bahi Sokoni na Block Farm-Ndogowe.	79,975,000.00	79,975,000.00	Upimaji na usanifu wa skimu za Mto wa Mbu, Kihurio, bahi Sokoni na Block farm ya Ndogowe umefanyika.
		Kufanya malipo ya wakandarasi wanaotekeliza ujenzi wa miundombinu ya umwagiliaji katika skimu za Mgongola (Mvomero), Mahenge (Korogwe), Chinangali na Membe (Chamwino), Mkombozi (Iringa), Eyasi (Karatu) na Msagali (Mpwapwa).	6,026,206,014.70	6,026,206,014.70	Ujenzi wa Mabwawa ya Membe na Msagali; na Ujenzi wa miundombinu mbalimbali ya umwagiliaji katika skimu za Chinangali, Mgongola, Mahenge na Eyasi.
		Kukamilisha Malipo ya Ujenzi wa Mfumo wa Kidigit wa Uendeshaji Shughuli za Tume (NIRC-iMIS)	14,455,000.00	14,455,000.00	Mfumo wa kidigit wa usajili wa Tume ( <i>Irrigation sector Management Information System - iMIS</i> ) umekamilika.

	Kuwezesha ukaguzi na usimamizi wa miradi ya umwagiliaji inayoendelea kutekelezwa	167,076,540.00	167,076,540.00	Ukaguzi na usimamizi wa miradi umefanyika katika skimu za Mbuyuni Kimani (Mbarali), Mgongola (Mvomero), Rudewa (Kilosa), Mkombozi (Iringa), Idudumo (Nzega), Goweko na Ulyanyama (Uyui), Myamba (Same), Chinangali, Ndogowe na Membe (Chamwino), Tlawi (Mbulu) na Eyasi (Karatu).
<b>Matumizi ya Fedha hadi Aprili, 2024</b>		<b>6,287,712,554.7</b>	<b>6,287,712,554.7</b>	

### **2.2.2 Mapato/Maduhuli**

Katika mwaka 2023/2024, Tume ya Taifa ya Umwagiliaji ilikadiria wa kukusanya maduhuli ya Shilingi 10,000,000,000. Hadi Aprili, 2024, Tume imekusanya jumla ya Shilingi 1,914,783,657.5 sawa na asilimia 19.14 ya makadirio. Mchanganuo wa makusanyo umeanishwa katika Jedwali Na.2.

### Jedwali Na. 2: Hali ya Ukusanyaji wa Mapato ya Ndani/Maduhuli

<b>CHANZO MAPATO</b>	<b>CHA</b>	<b>MAPATO YALIYOIDHINISHWA</b>	<b>MAKUSANYO HALISI</b>	<b>UFANISI (ASILIMIA)</b>	<b>SABABU ZA UFANISI</b>
Ukodishaji wa Mitambo		2,212,000,000	868,222,375	39.25	Uwepo wa mvua kubwa zilizopelekea kusimama kwa kazi nyingi za ujenzi wa miradi ya umwagiliaji na hivyo kupunguza mapato yatokanayo na ukodishaji wa mitambo ya ujenzi.
Ada ya maombi ya Usajili		3,000,000	16,085,000	536.16	Kuongezeka kwa idadi ya watumishi wa Tume katika ngazi za Mikoa na Wilaya na hivyo kufanya uhamasishaji na usajili wa vyama vya umwagiliaji vinavyosajiliwa na Tume.
Ada ya usajili wa Vyama		12,000,000	22,780,000	189.83	Kuongezeka kwa idadi ya vyama vinavyosajiliwa na Tume
Ada ya Mwaka		60,000,000	24,630,000	41.05	Vyama vya Umwagiliaji kuchelewa kulipa ada ya mwaka 2023/2024.
Ada ya Huduma za Umwagiliaji		7,678,000,000	974,486,282.5	12.69	Utayari mdogo wa Wakulima katika kuchangia Ada ya huduma za umwagiliaji
Ada ya ucheleweshaji (Faini)		6,000,000	0	0	Hakuna chama cha umoja wa umwagiliaji kilicho andikiwa faini ya kuchelewa kulipa Ada ya huduma za umwagiliaji kwa wakati.
Kinu cha Madibira		20,000,000	0	0	Kutofanya kazi kwa kinu cha Madibira. Aidha, Tume inaendelea na taratibu za kufanya ukarabati wa kinu hicho na vinu vingine ili viweze kuchangia maduhuli ya Serikali
Ukodishaji wa nyumba za Tume		6,000,000	3,840,000	64	Mapato madogo yaliyokusanywa yametokana na uchakavu wa nyumba hizo, aidha, Tume katika mwaka 2024/2025. imepanga kufanya ukarabati wa nyumba hizo.
Vyanzo vingine		3,000,000	4,740,000	158	Mapato haya yametokana na malipo ya Vyama vya Umwagiliaji vilivyoomba kubadilishiwa Katiba na Jina la Chama
<b>Jumla</b>		<b>10,000,000,000</b>	<b>1,914,783,657.5</b>	<b>19.14</b>	

### **2.2.3 Matumizi ya Kawaida**

Katika mwaka 2023/2024 Tume ya Taifa ya Umwagiliaji Fungu 05 iliidhinishiwa jumla ya **Shilingi 73,547,775,000** kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Kati ya fedha hizo, **Shilingi 7,215,116,000** sawa na **asilimia 10** ni kwa ajili ya Mishahara na **Shilingi 66,332,659,000** sawa na **asilimia 90** ni kwa ajili ya Matumizi Mengineyo ambapo kati ya fedha hizo **Shilingi 61,535,777,000** ni fedha za ECF na **Shilingi 4,796,882,000** ni fedha za Matumizi Mengineyo (OC).

Hadi, Aprili, 2024 Jumla ya **Shilingi 13,671,779,193.17** sawa na asilimia 18.59 ya fedha zilizotengwa kwa ajili ya matumizi ya kawaida zimepokelewa. Kati ya Fedha hizo, **Shilingi 3,940,438,741.18** ni fedha za matumizi mengineyo (OC) sawa na asilimia **82.15** ya Fedha zilizotengwa kwa ajili ya matumizi mengineyo, **Shilingi 4,165,035,511.70** ni fedha za matumizi mengineyo kupitia fedha za ECF na **Shilingi 5,556,304,940.29** ni fedha za mishahara. Mchanganuo wa Matumizi kwa kila Kifungu ni kama yalivyoainishwa hapa chini.

<b>KIFUNGU 1001: IDARA YA UTAWALA NA RASILIMALI WATU</b>		
<b>Na.</b>	<b>Kazi zilizopangwa</b>	<b>Utekelezaji hadi Aprili, 2024</b>
	Kulipa Mishahara	<b>639,384,000</b>
1.	Kuandaa na kutekeleza Mkakati wa VVU/UKIMWI na Magonjwa sugu yasiyoambukiza (MSY) ifikapo Juni, 2024	<p>Kazi ya kuandaa Mkakati wa VVU/UKIMWI na Magonjwa Sugu Yasiyoambukiza imeanza kufanyika robo ya tatu na inaendelea.</p> <p>Jumla ya Shilingi 7,250,000 zimetengwa na Shilingi 5,246,000 sawa na asilimia 72 zimetumika.</p>
2.	Kufanya semina ya uhamasishaji kuhusu VVU/UKIMWI na Magonjwa Sugu Yasiyoambukiza (MSY) mahala pa kazi kwa wafanyakazi 550 ifikapo Juni, 2024	<p>Semina ya uhamasishaji kuhusu VVU/UKIMWI na Magojwa Sugu Yasiyoambukiza (MSY) imefanyika kwa watumishi wa Tume.</p> <p>Jumla ya Shilingi 6,350,000 zimetengwa na Shilingi 4,177,000 sawa na asilimia 66. zimetumika.</p>
3.	Kuwawezesha watumishi wa Tume wanaoishi na VVU/UKIMWI na Magonjwa Sugu Yasiyoambuukiza (MSY) ifikapo Juni, 2024	<p>Watumishi wa Tume wanaoishi na Virusi vya Ukimwi (VVU) waliotha taarifa kwa mwajiri wamelipwa fedha ili kuwawezesha kupata mlo kamili (<b>Balanced Diet</b>).</p> <p>Jumla ya Shilingi 4,280,000 zimetengwa na Shilingi 3,213,000 sawa na asilimia 75 zimetumika.</p>
4.	Kuwezesha watumishi wa Tume kushiriki katika maadhisho ya siku ya UKIMWI duniani ifikapo Juni, 2024	<p>Watumishi watano (5) wameshiriki katika maadhisho ya siku ya UKIMWI duniani yaliyofanyika Mkoani Morogoro.</p> <p>Jumla ya Shilingi 4,900,000 zimetengwa na Shilingi 2,310,000 sawa na asilimia 47 zimetumika.</p>
5.	Kuwezesha upatikanaji wa vifaa kinga na vipeperushi vinavyotoa elimu ya VVU/UKIMWI na MSY ifikapo Juni, 2024	<p>Vifaa kinga vimetolewa kwa watumishi wa Tume. Aidha, vifaa hivi vilitolewa na wadau bila malipo.</p> <p>Jumla ya Shilingi 4,000,000 zimetengwa na hazijatumika.</p>

6.	Kufanya vikao vinne (4) vya Kamati ya VVU/ UKIMWI na Magonjwa Yasiyoambukiza (MSY) ifikapo Juni, 2024	Vikao viwili (2) vya Kamati ya VVU/UKIMWI vimefanyika.  Jumla ya Shilingi 6,650,000 zimetengwa ambapo Shilingi 6,400,000 sawa na asilimia 96 zimetumika.
7.	Kutoa elimu kwa watumishi wa umma kuhusu Maadili ya Utumishi wa Umma na kushughulikia malalamiko ya wateja ifikapo Juni, 2024	Mafunzo ya maadili ya utumishi wa umma yametolewa kwa watumishi 130.  Jumla ya Shilingi 61,200,000 zimetengwa na Shilingi 3,360,000 sawa na asilimia 5.5 zimetumika.
8.	Kuandaa Mpango Mkakati na mpango kazi wa Tume wana Mpango Kazi wa kupambana na rushwa kupambana na rushwa katika kipindi cha 2023–2030 yameanza ifikapo Juni, 2024	Maandalizi ya uandaaji wa Mpango Mkakati na mpango kazi wa Tume wana Mpango Kazi wa kupambana na rushwa kupambana na rushwa katika kipindi cha 2023–2030 yameanza baada ya kupata Mwongozo wa Kitaifa.  Jumla ya Shilingi 9,880,000 zimetengwa na Shilingi 3,380,000 sawa na asilimia 34 zimetumika.
9.	Kufanya vikao vya kamati ya Kudhibiti Uadilifu ya Tume na kutoa mafunzo kwa wajumbe wa kamati ifikapo Juni, 2024	Vikao viwili (2) vya kamati ya Kudhibiti Uadilifu vimefanyika.  Jumla ya Shilingi 13,250,000 zimetengwa na Shilingi 9,840,500 sawa na asilimia 74.3 zimetumika.
10.	Kufanya mapitio ya orodha ya kazi (Job List) na maelezo ya majukumu (Job Description) na kuandaa mpango wa rasilimali watu ifikapo Juni, 2024	Kazi ya mapitio ya orodha ya kazi ( <b>Job List</b> ) imefanyika kwa kutumia mfumo wa Utumishi ( <b>HR Assessment System</b> ) na kazi ya maelezo ya majukumu ( <b>Job Description</b> ) imefanyika kwa kutumia mfumo wa Utumishi wa Tathmini ya Utendaji Kazi kwa Watumishi (PEPMIS). Aidha, kazi ya kuandaa mpango wa rasilimali watu unaendelea.  Jumla ya Shilingi 44,050,000 zimetengwa na Shilingi 27,976,536 sawa na asilimia 63.5 zimetumika.

11.	Kuwezesha huduma za kiutawala kwa taasisi ifikapo Juni, 2024	Huduma za Kiutawala za uendeshaji wa Ofisi zimewezechwa kwa kufanya manunuzi ya mafuta, matengenezo ya magari, kulinza huduma za ulinzi na usafi na malipo ya bili za umeme na maji.  Jumla ya shilingi 401,240,000 zimetengwa ambapo shilingi 305,074,765 sawa na asilimia 76 zimetumika.
12.	Kuwezesha gharama za uendeshaji wa ofisi za umwagiliaji za Mikoa na Wilaya ifikapo Juni, 2024	Gharama za uendeshaji wa ofisi za umwagiliaji za Mikoa na Wilaya zimewezechwa.  Jumla ya Shilingi 628,700,000, zimetengwa na Shilingi 221,029,739.85 sawa na asilimia 35 zimetumika.
13.	Kuwezesha matibabu wa watumishi ndani na nje ya nchi ifikapo Juni, 2024	Watumishi wawili wamewezechwa gharama za matibabu.  Jumla ya Shilingi 14,000,000 zimetengwa na Shilingi 5,330,000 sawa na asilima 38 zimetumika.
14.	Kuandaa na kutekeleza mpango wa kurithishana madaraka na kutoa mafunzo ya mpango kwa wakuu wa Idara na Vitengo ifikapo Juni, 2024	Rasimu ya mpango wa kurithishana madaraka imeandaliwa. Aidha, mafunzo kwa Wajumbe wa Kamati ya Kurithishana Madaraka yamefanyika.  Jumla ya Shilingi 9,350,000 zimetengwa na Shilingi 7,050,000 sawa na asilimia 75 zimetumika.
15.	Kuwezesha watumishi wa Idara kuhudhuria semina na vikao vya kitaaluma ifikapo Juni, 2024	Watumishi watatu (3) wamewezechwa kushiriki mkutano wa umoja wa Maafisa na Watunza Kumbukumbu Wasaidizi ( <b>TRAMPA</b> ).  Jumla ya Shilingi 8,880,000 zimetengwa na Shilingi 5,510,000 sawa na asilimia 62 zimetumika.

16.	Kuboresha mfumo wa utunzaji wa kumbukumbu katika ofisi za Tume makao makuu na Ofisi za Mikoa ifikapo Juni 2024	Mfumo wa Ofisi mtandao ( <i>e-office</i> ) umesimikwa katika ofisi za Tume Makao Makuu. Kazi ya kusimika mfumo huu inaendelea katika ofisi za Mikoa.  Jumla ya Shilingi 12,000,000 zimetengwa na Shilingi 4,680,000 sawa na asimilia 39 zimetumika.
17.	Kulipa stahili za viongozi na watumishi wa Tume ifikapo Juni 2024.	Viongozi wamelipwa stahili zao kwa mujibu wa masharti yao ya uteuzi na watumishi 47 wa Idara na Ofisi za Umwagiliaji za Mikoa na Wilaya wamelipwa nauli ya likizo.  Jumla ya Shilingi 404,364,000 zimetengwa na Shilingi 108,150,827 sawa na asilimia 27 zimetumika.
18.	Kuwezesha watumishi wa Tume katika ofisi za Mikoa na Wilaya kuhudhuria semina, Warsha na mikutano ya kitaaluma (ERB, AQRB, IET na NCP) ifikapo Juni, 2024	Watumishi 51 wa Mikoa na Wilaya wamevezeshwa kuhudhuria semina na mikutano ya kitaaluma.  Jumla ya Shilingi 62,200,000 zimetengwa na Shilingi 33,720,463 sawa na asilimia 54 zimetumika
19.	Kuandaa IKAMA na bajeti ya mishahara ya watumishi wa Tume ifikapo Juni, 2024	Ikama na Bajeti ya Mishahara imeandaliwa.  Jumla ya Shilingi 17,770,000 zimetengwa na Shilingi 8,655,000 sawa na asilimia 49 zimetumika.
20.	Kuwezesha vikao vya kamati ya ajira ifikapo Juni, 2024	Maandalizi ya vikao vya kamati ya ajira yanaendelea.  Jumla ya Shilingi 5,250,000 zimetengwa na hazijatumika.

21.	Kufanya ukaguzi/uhakiki wa rasilimali watu ( <b>human resource audit</b> ) na mafunzo ya OPRAS kwa watumishi wa Tume ifikapo Juni, 2024	Mafunzo ya mfumo wa Tathmini ya Utendaji kazi kwa watumishi ( <b>PEPMIS</b> ) na ( <b>PIPMIS</b> ) ambao ni mbadala wa mfumo wa OPRAS yamefanyika na watumishi wamejaza majukumu yao katika mfumo huo. Aidha, kazi ya uhakiki wa rasilimali watu inaendelea.  Jumla ya Shilingi 16,900,000 zimetengwa na Shilingi 210,000 sawa na asilimia 1.2 zimetumika.
22.	Kufanya vikao viwili (2) vya baraza la wafanyakazi ifikapo Juni, 2024	Kikao kimoja cha Baraza la Wafanyakazi kimefanyika.  Jumla ya Shilingi 75,100,000 zimetengwa na Shilingi 75,000,000 sawa na asilimia 99.4 zimetumika.
23.	Kuwezesha vikao vinne (4) ya Bodi ya Tume ya Taifa ya Umwagiliaji ifikapo Juni, 2024	Vikao viwili vya Bodi ya Uongozi ya Tume vimewezeshwa.  Jumla ya Shilingi 108,900,000 zimetengwa na Shilingi 83,908,880 sawa na asilimia 77 zimetumika.
24.	Kuandaa mpango wa mafunzo ya watumishi wa Tume ifikapo Juni, 2024	Mpango wa mafunzo wa muda mfupi unaotekelawa kuanzia Julai 2023 hadi Juni 2024 umeandalisha. Vilevile kazi ya mapitio ya mahitaji ya mafunzo ( <b>TNA</b> ) na kuandaa Mpango wa Mafunzo wa muda mrefu inaendelea.  Jumla ya Shilingi 7,450,000 zimetengwa na Shilingi 1,200,000 sawa na asilimia 16 zimetumika.
25.	Kuwezesha watumishi wa Idara ya Utawala na Ofisi za Mikoa na Wilaya kuhudhuria mafunzo ya muda mrefu na muda mfupi ifikapo Juni, 2024	Watumishi watatu (3) wamewezeshwa kuhudhuria mafunzo ya muda mrefu. Vilevile watumishi wanenye (4) wamewezeshwa kuhudhuria mafunzo ya muda mfupi.  Jumla ya Shilingi 79,400,000 zimetengwa na Shilingi 12,050,000 sawa na asilimia 15

		zimetumika.
26.	Kuwezesha watumishi wa Tume kuhudhuria Mikutano ya Kimataifa ifikapo Juni, 2024	<p>Watumishi watatu (3) walihudhuria mikutano nje ya nchi.</p> <p>Jumla ya Shilingi 33,000,000 zimetengwa na Shilingi 14,560,000 sawa na asilimia 44 zimetumika.</p>
27.	Kuwezesha shughuli za michezo katika Tume ifikapo Juni, 2024	<p>Shughuli za michezo zimevezeshwa ambapo watumishi sita (6) walishiriki katika michezo ya SHIMIWI.</p> <p>Jumla ya Shilingi 33,000,000 zimetengwa na Shilingi 17,848,000 sawa na asilimia 54 zimetumika.</p>
28.	Kuwawezesha watumishi wa Tume kuhudhuria maadhimisho ya siku ya wafanyakazi Duniani na mikutano ya Vyama vya Wafanyakazi ifikapo Juni, 2024	<p>Watumishi wanne (4) walihudhuria semina ya Waajiri na Chama cha Wafanyakazi wa Serikali Kuu na Afya (<b>TUGHE</b>).</p> <p>Jumla ya Shilingi 44,580,000 zimetengwa na Shilingi 20,000,000 sawa na asilimia 45 zimetumika.</p>
29.	Kuwezesha watumishi wa Tume kushiriki katika maadhimisho ya siku ya wanawake duniani ifikapo Juni, 2024	<p>Watumishi wanawake wamevezeshwa kushiriki katika sherehe za wanawake duniani.</p> <p>Jumla ya Shilingi 36,500,000 zimetengwa na Shilingi 17,025,000 sawa na asilimia 47 zimetumika.</p>
30.	Kufanya mapitio ya Muundo wa Tume ifikapo Juni, 2024	<p>Kazi ya kuandaa mapendekezo ya maboresho ya Sheria na muundo wa Tume inaendelea.</p> <p>Jumla ya Shilingi 31,950,000 zimetengwa na Shilingi 2,100,000 sawa na asilimia 6.6 zimetumika.</p>
31.	Kujenga uelewa kuhusu masuala ya lishe kwa watumishi wa Tume ifikapo Juni, 2024	<p>Mafunzo ya uelewa juu ya masuala ya lishe yamefanyika kwa watumishi 120.</p> <p>Jumla ya Shilingi 10,288,000 zimetengwa na Shilingi 525,000 sawa na asilimia 5 zimetumika.</p>

<b>KITENGO 1002: UHASIBU NA FEDHA</b>		
<b>Na.</b>	<b>Kazi zilizopangwa</b>	<b>Utekelezaji hadi Aprili, 2024</b>
	Kulipa Mishahara	<b>282,852,000</b>
1.	Kuandaa taarifa za kihasibu za mwezi, robo, nusu mwaka na hesabu za mwisho wa mwaka ifikapo Juni, 2024	<p>Taarifa ya hesabu za mwisho na robo mwaka zimeandaliwa na kuwasilishwa kwa wakati.</p> <p>Jumla ya Shilingi 47,490,000 zimetengwa na Shilingi 28,280,000 sawa na asilimia 60 zimetumika.</p>
2.	Kuandaa majibu ya hoja za ukaguzi wa ndani, CAG na kuandaa taarifa za kamati mbalimbali ifikapo Juni, 2024	<p>Majibu ya hoja na taarifa za ukaguzi wa ndani zimeandaliwa.</p> <p>Jumla ya Shilingi 29,400,000 zimetengwa na Shilingi 15,000,000 sawa na asilimia 51 zimetumika.</p>
3.	Kuwawezesha watumishi wa Kitengo kuhudhuria semina za kitaaluma, warsha na mikutano pamoja na mafunzo ya muda mrefu na mfupi ifikapo Juni, 2024	<p>Watumishi nane (8) wamehudhuria semina za kitaaluma.</p> <p>Jumla ya Shilingi 42,490,000 zimetengwa na Shilingi 7,780,000 sawa na asilimia 18 zimetumika.</p>
4.	Kuwezesha Stahili za watumishi ifikapo Juni, 2024	<p>Malipo ya stahili za watumishi yamefanyika.</p> <p>Jumla ya Shilingi 20,627,364 zimetengwa na Shilingi 448,400 sawa na asilimia 2 zimetolewa na kutumika.</p>
5.	Kuwezesha uendeshaji wa shughuli za ofisi ifikapo Juni, 2024	<p>Uwezeshaji wa Ofisi unaendelea kufanyika.</p> <p>Jumla ya Shilingi 57,804,455 zimetengwa na Shilingi 16,940,000 sawa na asilimia 29 zimetumika.</p>
6.	Kuwezesha watumishi wa kitengo kuhudhuria mafunzo ya muda mfupi na muda mrefu pamoja na warsha za kitaaluma ifikapo Juni, 2024	<p>Watumishi wa kitengo wamewezeshwa Shilingi 42,490,000 zimetengwa na Shilingi 15,432,000 sawa na asilimia 36 zimetumika.</p>

**KIFUNGU 1003: IDARA YA MIPANGO, UFUATILIAJI NA TATHMINI**

Na.	Kazi zilizopangwa	Utekelezaji hadi Aprili, 2024
	Kulipa Mishahara	<b>112,167,000</b>
1.	Kuweka mfumo wa kielectroniki wa ufuatiliaji na tathmini ifikapo Juni, 2024	<p>Kazi hii imeunganishwa katika uundwaji wa mfumo wa kielektroniki wa Tume (<i>iMIS</i>) ambapo utekelezaji wake umefikia asilimia 95.</p> <p>Jumla ya Shilingi 749,620,000 zimetengwa na Shilingi 1,009,200 sawa na asilimia 0.1 zimetumika.</p>
2.	Kufanya Ufuatiliaji wa Viashiria Muhimu vya utekelezaji wa miradi ya umwagiliaji kwa kutumia fedha za ECF ifikapo Juni, 2024	<p>Ufuatiliaji wa viashiria muhimu vya utekelezaji katika miradi 29 ya umwagiliaji umefanyika katika mikoa ya Dodoma, Singida, Manyara, Tanga, Kilimanjaro, Arusha, Simiyu, Mara, Mwanza, Shinyanga, Tabora, Iringa na Mbeya kwa kutumia fedha za maendeleo.</p> <p>Jumla ya Shilingi 228,380,000 zimetengwa na hazijatumika.</p>
3.	Kuwezesha maandalizi ya bajeti (MTEF), Randama na kuhudhuria vikao vya Kamati za Bunge ifikapo Juni, 2024	<p>Rasimu ya Randama na Mpango wa Bajeti ya Tume kwa mwaka 2024/2025 imeandaliwa.</p> <p>Jumla ya Shilingi 93,562,632 zimetengwa na Shilingi 53,374,000 sawa na asilimia 57 zimetumika.</p>
4.	Kuwezesha uandaaji wa taarifa za robo mwaka ifikapo Juni, 2024	<p>Taarifa ya utekelezaji wa bajeti katika kipindi cha robo ya kwanza, pili na tatu imeandaliwa na kuwasilishwa Wizara ya Fedha.</p> <p>Jumla ya Shilingi 4,950,000 zimetengwa na Shilingi 4,200,000 sawa na asilimia 85 zimetumika.</p>

5.	Kuwezesha mafunzo ya uandaaji wa maandiko ya miradi, bajeti na Ufutiliaji na tathmini ifikapo Juni, 2024	<p>Wataalamu watatu (3) wa idara wamevezeshwa kuhudhuria: Mafunzo ya Ufutiliaji na tathmini ya miradi; na kongamano la pili la Kitaifa la Ufutiliaji, tathmini na Mafunzo.</p> <p>Jumla ya Shilingi 18,950,000 zimetengwa na Shilingi 14,500,000 sawa na asilimia 76 zimetumika.</p>
6.	Kuwezesha kamati ya Bajeti ya Tume kutekeleza majukumu yake ifikapo Juni, 2024	<p>Kamati ya Bajeti imewevezeshwa kutekeleza majukumu yake.</p> <p>Jumla ya Shilingi 9,600,000 zimetengwa na Shilingi 4,650,000 sawa na asilimia 48 zimetumika.</p>
7.	Kuwezesha uandaaji wa maandiko ya miradi ifikapo Juni, 2024	<p>Rasimu ya maandiko (<i>Write ups</i>) matano (5) yameandaliwa.</p> <p>Jumla ya Shilingi 33,150,000 zimetengwa na Shilingi 15,300,000 sawa na asilimia 46 zimetumika.</p>
8.	Kuwezesha uendeshaji wa shughuli za idara ifikapo Juni, 2024	<p>Uendeshaji wa shughuli za idara umewevezeshwa kwa kufanya manunuza ya mafuta, shajala na matengenzo ya gari.</p> <p>Jumla ya Shilingi 36,050,000 zimetengwa na Shilingi 17,176,000 sawa na asilimia 48 zimetumika.</p>
9.	Kulipa stahili za watumishi wa idara ifikapo Juni, 2024	<p>Watumishi watano (5) wamelipwa stahili za likizo.</p> <p>Jumla ya Shilingi 5,000,000 zimetengwa na hazijatumika.</p>
10.	Kuwezesha watumishi wa idara ya mipango kuhudhuria mafunzo ya muda mrefu na muda mfupi ifikapo Juni, 2024	<p>Watumishi wa idara wamevezeshwa kuhudhuria mafunzo ya uandaaji wa miradi yanayotumia mfumo wa D-Fund na usimamizi wa miradi ya Kitaifa (<i>NPMIS</i>).</p> <p>Jumla ya Shilingi 14,410,500 zimetengwa na Shilingi 1,910,000 sawa na asilimia 13.3 zimetumika.</p>

<b>KIFUNGU 1004: KITENGO CHA MAWASILIANO SERIKALINI</b>		
<b>Na.</b>	<b>Kazi zilizopangwa</b>	<b>Utekelezaji hadi Aprili, 2024</b>
	Kulipa Mishahara	<b>45,273,000</b>
1.	Kuwezesha uendeshaji wa shughuli za Kitengo ifikapo Juni, 2024	<p>Shughuli za uendeshaji wa Kitengo zimevezeshwa.</p> <p>Jumla ya Shilingi 24,450,000 zimetengwa na Shilingi 9,625,000 sawa na asilimia 39 zimetumika.</p>
2.	Kulipa Stahili za watumishi wa Kitengo cha Mawasiliano Serikalini ifikapo Juni, 2024	<p>Mtumishi mmoja (1) amewezeshwa stahili ya likizo.</p> <p>Jumla ya Shilingi 2,700,000 zimetengwa na hazijatumika.</p>
3.	Kuwezesha watumishi wa Kitengo cha Mawasiliano Serikalini kushiriki mafunzo ya kitaaluma, semina na mikutano ifikapo Juni, 2024	<p>Kazi hii imepangwa kufanyika katika robo ya nne ya Mwaka.</p> <p>Jumla ya Shilingi 7,000,000 zimetengwa na hazijatumika</p>
4.	Kuandaa na kusambaza taarifa za umwagiliaji kwenye vyombo vya habari ifikapo Juni, 2024	<p>Taarifa mbalimbali za shughuli za Tume zimeandaliwa na zilisambazwa kupitia vituo mbalimbali vya habari ikiwemo Habari TV (18) ambazo ni ITV, TBC, Star TV, Wasafi TV, Azam TV na Dodoma TV; Redio 16 ambazo ni RFA, Dodoma FM, Redio One, Redio Kwizera, TBC, Redio Imaan; Makala 2 (Uhuru na Fama-Jarida); Makala video (You tube), <i>Instagram, Facebook, Tiktok, LinkedIn</i> na <i>Whatsapp</i> pamoja na Jarida la kielektroniki la umwagiliaji. Aidha, Tume imeendelea kutumia <i>website</i> yake kutoa habari mbalimbali pamoja na kujitangaza.</p> <p>Jumla ya Shilingi 117,800,000 zimetengwa na Shilingi 49,950,000 sawa na asilimia 42 zimetumika.</p>

5.	Kujenga uelewa kwa wadau kuhusu shughuli za umwagiliaji ifikapo Juni, 2024	Kazi ya kujenga uelewa kwa wadau kuhusu shughuli za umwagiliaji inaendelea.  Jumla ya Shilingi 51,100,000 zimetengwa na Shilingi 800,000 sawa na asilimia 1.6 zimetumika.
6.	Kuandaa, kuzindua na kusambaza mkakati wa mawasiliano wa Tume ifikapo Juni, 2024	Rasimu ya mkakati wa mawasiliano imeandaliwa na kitengo kinaendelea kupokea maoni ya wadau ili kuboresha.  Jumla ya Shilingi 28,000,000 zimetengwa na Shilingi 2,700,000 sawa na asilimia 9.6 zimetumika.

#### **KIFUNGU 1005: KITENGO CHA UNUNUZI NA UGAVI**

<b>Na.</b>	<b>Kazi zilizopangwa</b>	<b>Utekelezaji hadi Aprili, 2024</b>
	Kulipa Mishahara	<b>35,930,000</b>
1.	Kulipa stahili za watumishi wa kitengo ifikapo Juni, 2024	Mtumishi mmoja (1) amewezeshwa amelipwa stahili ya likizo  Jumla ya Shilingi 3,000,000 zimetengwa na hazijatumika.
2.	Kugharamia shughuli za kiutawala na uendeshaji wa kitengo ifikapo Juni, 2024	Shughuli za uendeshaji wa kitengo zimevezeshwa.  Jumla ya Shilingi 131,260,000 zimetengwa na Shilingi 47,600,000 sawa na asilimia 36 zimetumika.
3.	Kuwezesha watumishi wa kitengo kuhudhuria mafunzo ya muda mrefu na muda mfupi ifikapo Juni, 2024	Mtumishi mmoja (1) amewezesha kuhudhuria mafunzo ya muda mfupi.  Jumla ya Shilingi 26,700,000 zimetengwa na Shilingi 1,655,000 sawa na asilimia 6 zimetumika
4.	Kuwezesha wajumbe wa Bodi ya Zabuni kuhudhuria semina na mafunzo ya manunuzi ifikapo Juni, 2024	Maaandali ya mafunzo yanaendelea.  Jumla ya Shilingi 20,650,000 zimetengwa na Shilingi 100,000 sawa na asilimia 0.5 zimetumika.

5.	Kuwezesha mafunzo ya taratibu za ununuzi kwa wasimamizi wa miradi na watumiaji ifikapo Juni, 2024	Maandalizi ya mafunzo yanaendelea.  Jumla ya Shilingi 89,040,050 zimetengwa na hazijatumika.
6.	Kuandaa na kusimamia mpango wa manunuvi wa Tume ifikapo Juni, 2024	Mpango wa manunuvi wa Tume kwa mwaka 2023/2024 umeandaliwa.  Jumla ya Shilingi 16,200,000 zimetengwa na Shilingi 10,287,000 sawa na asilimia 63.5 zimetumika.
7.	Kuwezesha vikao sita (06) vya Bodi ya Zabuni ifikapo Juni, 2024	Vikao vitatu (3) vya Bodi ya Zabuni vimefanyika.  Jumla ya Shilingi 142,320,000 zimetengwa na Shilingi 30,600,000 sawa na asilimia 22 zimetumika.
8.	Kuwezesha matangazo ya Zabuni na tathmini za Zabuni ifikapo Juni, 2024	Matangazo 31 na Tathmini za zabuni yamewezeshwa.  Jumla ya Shilingi 203,500,000 zimetengwa na shilingi 55,900,000 sawa na asilimia 27 zimetumika
9.	Kufanya ufuatiliaji wa utekelezaji wa mikataba ya zabuni ifikapo Juni, 2024	Ufuatiliaji wa utekezaji wa mikataba ya zabuni umefanyika.  Shilingi 44,500,000 zimetengwa na shilingi 5,194,700 sawa na asilimia 12 zimetumika.
10.	Kuboresha daftari la mali za Tume ifikapo Juni, 2024	Daftari la mali za Tume limeboreshwa.  Jumla ya Shilingi 39,450,000 zimetengwa na Shilingi 19,810,000 sawa na asilimia 50 zimetumika.

<b>KIFUNGU 1006: KITENGO CHA UKAGUZI WA NDANI</b>		
<b>Na.</b>	<b>Kazi zilizopangwa</b>	<b>Utekelezaji hadi Aprili, 2024</b>
	Kulipa Mishahara	122,208,000.00
1.	Kulipa stahili za watumishi wa kitengo cha ukaguzi wa ndani ifikapo Juni, 2024	Mtumishi mmoja (01) wa kitengo amelipwa stahili ya likizo.  Jumla ya Shilingi 4,250,000 zimetengwa na hazijatumika.
2.	Kugharamia shughuli za kiutawala na uendeshaji wa kitengo ifikapo Juni, 2024	Shughuli za uendeshaji wa kitengo cha ukaguzi wa ndani zimevezeshwa.  Jumla ya Shilingi 11,554,500 zimetengwa na Shilingi 2,710,000 sawa na asilimia 23 zimetumika.
3.	Kuwezesha Watumishi wa kitengo cha ukaguzi wa ndani kuhudhuria mafunzo ya muda mfupi na muda mrefu ifikapo Juni, 2024	Watumishi watatu (3) wa kitengo wamehudhuria mafunzo ya muda mfupi (CPD HRS) yanayotolewa na Bodi ya Wahasibu na Wakaguzi wa Hesabu (NBAA).  Jumla ya Shilingi 13,350,000 zimetengwa na Shilingi 4,598,000 sawa na asilimia 34 zimetumika.
4.	Kufanya Ukaguzi na mapitio ya taratibu za kifedha ifikapo Juni, 2024	Ukaguzi wa manunuzi na usimamizi wa mikataba, utawala, rasilimali watu na mishahara, utawala bora, usimamizi wa fedha (Uhasibu na fedha) na ukaguzi wa mitambo umefanyika.  Jumla ya Shilingi 43,000,000 zimetengwa na Shilingi 12,070,000 sawa na asilimia 28 zimetumika
5.	Kuwezesha vikao 6 vya kamati ya ukaguzi ifikapo Juni, 2024	Vikao viwili (2) vya Kamati ya Ukaguzi vimewevezeshwa.  Jumla ya Shilingi 22,570,000 zimetengwa na Shilingi 9,876,000 sawa na asilimia 44 zimetumika.

<b>KIFUNGU 1007: KITENGO CHA TEHAMA</b>		
<b>Na.</b>	<b>Kazi zilizopangwa</b>	<b>Utekelezaji hadi Aprili, 2024</b>
	Kulipa Mishahara	81,000,000.00
1.	Kuwezesha na kuhakikisha upatikanaji wa huduma za TEHAMA ifikapo Juni, 2024	Upatikanaji wa huduma za TEHAMA umeimarishwa.  Jumla ya Shilingi 1,000,000 zimetengwa na hazijatumika.
2.	Kuwezesha stahili kwa watumishi wa Kitengo cha TEHAMA ifikapo Juni, 2024	Mtumishi mmoja (1) wa kitengo cha TEHAMA amelipwa stahili ya likizo.  Jumla ya Shilingi 800,000 zimetengwa na hazijatumika.
3.	Kutoa mafunzo ya TEHAMA kwa watumishi wa Tume na kuwezesha watumishi wa kitengo kuhudhuria mafunzo ya muda mfupi ifikapo Juni, 2024	Mafunzo ya TEHAMA kwa watumishi yametolewa.  Jumla ya Shilingi 10,360,000 zimetengwa na Shilingi 6,927,000 sawa na asilimia 69 zimetumika.
4.	Kuandaa na kuboresha miongozo, sera na mkakati wa TEHAMA ifikapo Juni, 2024	Rasimu ya Sera na mkakati wa TEHAMA imeandaliiwa.  Jumla ya Shilingi 15,050,000 zimetengwa na Shilingi 7,360,000 sawa na asilimia 49 zimetumika.
5.	Kuwezesha vikao vinne (4) vya Kamati ya usimamizi wa TEHAMA ifikapo Juni, 2024	Vikao viwili (2) vya Kamati ya TEHAMA vimewezeshwa.  Jumla ya Shilingi 13,440,000 zimetengwa na shilingi 3,250,000 sawa na asilimia 24 zimetumika.
6.	Kuwezesha upatikanaji wa huduma za TEHAMA ( <i>email &amp; web hosting, internet fees, other subscriptions</i> ) katika Tume ifikapo Juni, 2024	Upatikanaji wa huduma za TEHAMA umeimarishwa katika Ofisi za Tume Makao Makuu.  Jumla ya Shilingi 14,079,999 zimetengwa na Shilingi 4,616,219.76 sawa na asilimia 33 zimetumika.

<b>KIFUNGU 1008: KITENGO CHA SHERIA</b>		
<b>Na.</b>	<b>Kazi zilizopangwa</b>	<b>Utekelezaji hadi Aprili, 2024</b>
	Kulipa Mishahara	88,920,000.00
1.	Kugharamia shughuli za kiutawala na uendeshaji wa shughuli za Kitengo ifikapo Juni, 2024	<p>Shughuli za uendeshaji wa kitengo zimewezeshwa kupitia Idara na Vitengo vingine.</p> <p>Kiasi cha Shilingi 12,500,000 zimetengwa na shilingi 2,440,000 sawa na asilimia 20 zimetumika</p>
2.	Kuwezesha stahili kwa watumishi wa Kitengo ifikapo Juni, 2024	<p>Watumishi wa kitengo wamewezeshwa stahili ya mavazi (<i>Court attire</i>).</p> <p>Jumla ya Shilingi 13,000,000 zimetengwa na Shilingi 4,380,000 sawa na asilimia 34 zimetumika.</p>
3.	Kuwezesha kushiriki siku ya mawakili, Semina za kitaaluma, warsha na mikutano ya mwaka ifikapo Juni, 2024	<p>Watumishi wa kitengo wamewezeshwa kuhudhuria siku ya mawakili wa Serikali (PBA) na warsha za kitaaluma.</p> <p>Jumla ya Shilingi 15,400,000 zimetengwa na Shilingi 10,838,120 sawa na asilimia 70 zimetumika.</p>
4.	Kuwawezesha watumishi wa Kitengo cha Sheria kuhudhuria mafunzo ya muda mrefu na mfupi ifikapo Juni, 2024	<p>Watumishi wa kitengo wamewezeshwa kuhudhuria mafunzo ya muda mfupi.</p> <p>Jumla ya Shilingi 8,000,000 zimetengwa na Shilingi 2,500,000 sawa na asilimia 31 zimetumika.</p>
5.	Kufanya marekebisho ya Sheria ya Taifa ya Umwagiliaji ifikapo Juni, 2024	<p>Zoezi la marekebisho ya Sheria ya Taifa ya Umwagiliaji linaendelea.</p> <p>Jumla ya Shilingi 10,000,000 zimetengwa na Shilingi 7,155,000 sawa na asilimia 72 zimetumika.</p>
6.	Kutafsiri Sheria na kanuni zinazohusu umwagiliaji ifikapo Juni, 2024	<p>Kazi ya kutafsiri Sheria ya Taifa ya Umwagiliaji inaendelea.</p> <p>Jumla ya Shilingi 15,375,000 zimetengwa na Shilingi 8,963,000 sawa na asilimia 58 zimetumika.</p>

7.	Kujenga uelewa wa kisheria, kusambaza sheria na kanuni kwa wadau wa Sekta ya Umwagiliaji ifikapo Juni, 2024	Zoezi la kujenga uelewa wa Sheria na kusambaza kanuni kwa wadau limefanyika.  Jumla ya Shilingi 10,000,000 zimetengwa na Shilingi 8,670,000 sawa na asilimia 87 zimetumika.
8.	Kuwakilisha Tume katika kesi mbalimbali ifikapo Juni, 2024	Tume imewakilishwa katika mashauri mbalimbali.  Jumla ya Shilingi 20,250,000 zimetengwa na Shilingi 9,990,000 sawa na asilimia 49 zimetumika

#### **KIFUNGU 1009: KITENGO CHA MAZINGIRA NA JAMII**

<b>Na.</b>	<b>Kazi zilizopangwa</b>	<b>Utekelezaji hadi Aprili, 2024</b>
	Kulipa Mishahara	79,920,000.00
1.	Kugharamia shughuli za kiutawala na uendeshaji wa shughuli za Kitengo ifikapo Juni, 2024	Shughuli za kiutawala na uendeshaji wa kitengo zimevezeshwa.  Jumla ya shilingi 37,200,000 zimetengwa na shilingi 3,000,000 sawa na asilimia 8 zimetumika.
2.	Kulipa Stahili za watumishi wa Kitengo ifikapo Juni, 2024	Mtumishi mmoja (1) wa kitengo cha usimamizi wa mazingira na jamii amelipwa stahili ya likizo.  Jumla ya Shilingi 2,200,000 zimetengwa na Shilingi 534,400 sawa na asilimia 24.2 zimetumika.
3.	Kuwezesha watumishi wa kitengo kuhudhuria siku ya mazingira duniani ifikapo Juni, 2024	Watumishi wa kitengo watawezesewa kuhudhuria siku ya mazingira.  Jumla ya Shilingi 12,100,000 zimetengwa na hazijatumika.
4.	Kuwawezesha watumishi wa Kitengo kuhudhuria mafunzo ya muda mfupi na mrefu ifikapo Juni, 2024	Watumishi wa kitengo watawezesewa kuhudhuria mafunzo ya muda mfupi.  Jumla ya Shilingi 11,890,000 zimetengwa na hazijatumika.

5.	Kuhamasisha wakulima njia za utunzaji mazingira katika skimu za umwagiliaji ifikapo Juni, 2024	Uhamasishaji umefanyika kwa wakulima katika skimu za umwagiliaji.  Jumla ya shilingi 10,050,000 zimetengwa na hazijatumika.
----	--	---

<b>KIFUNGU 2001: IDARA YA USANIFU NA UTAFITI</b>		
<b>Na.</b>	<b>Kazi zilizopangwa</b>	<b>Utekelezaji hadi Aprili, 2024</b>
	Kulipa Mishahara	<b>858,234,870.81</b>
1.	Kukamilisha upembuzi yakinifu, usanifu wa kina na kuandaa nyaraka za zabuni kwa mabonde 22 ya umwagiliaji ifikapo Juni, 2024	Usanifu wa mabonde matano (5) umekamilika na mabonde 17 usanifu unaendelea.  Jumla ya Shilingi 31,032,777,000 zimetengwa na Shilingi 4,275,938,928.36 sawa na asilimia 13 zimetumika.
2.	Kufanya upembuzi yakinifu, usanifu na kuandaa nyaraka za zabuni kwa mabwawa 100 ifikapo Juni, 2024	Upembuzi yakinifu na usanifu wa mabwawa 18 umekamilika, 19 usanifu unaendelea na mabwawa 63 yapo katika hatua za manunuza kwa ajili ya kuwapata washauri elekezi.  Jumla ya Shilingi 6,473,000,000 zimetengwa.
3.	Kufanya upembuzi yakinifu, usanifu na kuandaa nyaraka za zabuni kwa skimu mpya 240 ifikapo Juni, 2024.	Usanifu wa skimu 14 umekamilika, 15 usanifu unaendelea na skimu 211 zipo katika hatua za manunuza kwa ajili ya kuwapata washauri elekezi.  Jumla ya Shilingi 6,655,500,000 zimetengwa na Shilingi 35,435,000 sawa na 0.5 zimetumika.
4.	Kufanya upembuzi yakinifu, usanifu na kuandaa nyaraka za zabuni kwa mashamba ya pamoja ( <i>Block farms</i> ) katika mashamba 6 ifikapo Juni, 2024.	Upembuzi yakinifu na usanifu wa kina wa mashamba matatu (3) ya pamoja umekamilika na matatu (3) yapo katika hatua za usanifu.  Jumla ya Shilingi 5,694,500,000

		zimetengwa na hazijatumika.
5.	Kuwezesha ufanyaji kazi wa TIDCO ifikapo Juni, 2024	<p>Ufanyaji kazi wa kampuni ya ushauri elekezi umewezeshwa.</p> <p>Shilingi 19,600,000 zimetengwa na Shilingi 2,390,000 sawa na asilimia 12.19 zimetumika.</p>
6.	Kuwezesha uendeshaji wa shughuli za Ofisi ifikapo Juni, 2024	<p>Uwezeshwaji wa Ofisi umefanyika.</p> <p>Jumla ya Shilingi 61,975,000 zimetengwa na Shilingi 7,800,000 sawa na asilimia 12.6 zimetumika.</p>
7.	Kulipa Stahili za watumishi wa Idara ifikapo Juni, 2024	<p>Watumishi wa Idara ya Usanifu na Utafiti wamelipwa stahili zao ikiwemo gharama za uhamisho na likizo.</p> <p>Jumla ya Shilingi 38,600,000 zimetengwa na Shilingi 16,842,470 sawa na asilimia 43.6 zimetumika.</p>
8.	Kuwawezesha watumishi wa Idara kuhudhuria mafunzo ya muda mrefu na mfupi ifikapo Juni, 2024	<p>Watumishi watano (5) wa Tume wamewezeshwa kuhudhuria mikutano ya kimataifa na mafunzo ya muda mfupi.</p> <p>Jumla ya Shilingi 143,550,000 zimetengwa na Shilingi 47,168,860 sawa na asilimia 33 zimetumika.</p>
9.	Kushiriki mikutano ya kisheria ya kitaaluma ya bodi na taasisi za ERB, <i>AQRB, IET, NCPS na IST</i> ifikapo Juni, 2024	<p>Watumishi watano (5) wamewezeshwa kuhudhuria mkutano wa mwaka wa wahandisi (ERB) na mtumishi mmoja (1) ameshiriki mkutano wa mwaka wa usanifu majengo na wakadiriaji majengo (AQRB).</p> <p>Jumla ya Shilingi 15,800,000 zimetengwa na Shilingi 2,180,000 sawa na asilimia 13.8 zimetumika.</p>

<b>KIFUNGU 2002: IDARA YA UENDELEZAJI WA MIUNDOMBINU</b>		
<b>Na.</b>	<b>Kazi zilizopangwa</b>	<b>Utekelezaji hadi Aprili, 2024</b>
	Kulipa Mishahara	<b>566,378,940.29</b>
1.	Kuwezesha ufanyaji kazi wa kampuni ya ujenzi ya TICCO ifikapo Juni, 2024	Uwezeshwaji wa kampuni ya ujenzi umefanyika.  Jumla ya Shilingi 38,200,000 zimetengwa na Shilingi 14,302,500 sawa na asilimia 37 zimetumika.
2.	Kukamilisha ujenzi na ukarabati wa Ofisi 6 za Mikoa kupitia fedha za ECF ifikapo Juni, 2024	Maandalizi ya ujenzi wa ofisi za umwagiliaji mkoa yanaendelea.  Jumla ya Shilingi 3,993,000,000 zimetengwa na Shilingi 900,000 sawa na asilimia 0.02 zimetumika.
3.	Kugharamia shughuli za kiutawala na uendeshaji wa shughuli za Idara ifikapo Juni, 2024	Uwezeshaji umefanyika.  Jumla ya Shilingi 89,145,000 zimetengwa na shilingi 15,000,000 sawa na asilimia 16.8 zimetumika.
4.	Kulipa stahili kwa Watumishi wa Idara ya Uendelezaji wa Miundombinu ifikapo Juni, 2024	Watumishi wanne (4) wa Idara ya Uendelezaji wa Miundombinu wamelipwa stahili za uhamisho.  Jumla ya shilingi 22,600,000 zimetengwa na shilingi 8,300,000 sawa na asilimia 36.7 zimetumika.
5.	Kuwawezesha watumishi wa Idara kushiriki mikutano ya Mwaka ya ERB, AQRB, IET na NCP ifikapo Juni, 2024	Watumishi wanne (4) wa Idara ya Uendelezaji wa Miundombinu waliwezesha kuhudhuria mkutano wa Mwaka wa Wahandisi (ERB).  Jumla ya shilingi 34,00,000 zimetengwa na shilingi 8,971,000 sawa na asilimia 26.4 zimetumika.
6.	Kuwawezesha Watumishi wa Idara kuhudhuria mafunzo ya muda mfupi na mrefu ifikapo Juni, 2024	Mtumishi mmoja (1) amehudhuria mafunzo ya muda mrefu na watumishi Watumishi watano (5) wa Idara ya Uendelezaji wa Miundombinu wamehudhuria mafunzo ya muda mfupi.  Jumla ya Shilingi 103,550,000 zimetengwa na Shilingi 9,691,849.72

		sawa na asilimia 9 zimetumika.
7.	Kujenga uwezo wa Tume kwa kuboresha vituo vya mitambo katika Mikoa 5 na kununua magari kwa ajili ya Ofisi za Wilaya ifikapo Juni, 2024	Vituo vya ukodishaji wa mitambo vimeimarishwa.  Jumla ya Shilingi 5,681,000,000 zimetengwa na hazijatumika.
8.	Kuimarisha karakana kwa ajili ya matengenezo ya mitambo na magari ifikapo Juni, 2024	Uimarishwaji wa karakana umefanyika.  Jumla ya Shilingi 2,161,000,000 zimetengwa na hazijatumika.

#### **KIFUNGU 2004: IDARA YA HUDUMA ZA UENDESHAJI NA UWEZESHAJI**

Na.	Kazi zilizopangwa	Utekelezaji hadi Aprili, 2024
	Kulipa Mishahara	<b>0</b>
1.	Kugharamia shughuli za kiutawala na uendeshaji wa Idara ifikapo Juni, 2024	<p>Idara imeweza matengenezo ya magari, ununuzi wa mafuta na shajala.</p> <p>Jumla ya shillingi 74,500,000 zimetengwa na shilingi 22,500,000 sawa na asilimia 30.2 zimetumika.</p>
2.	Kulipa stahili kwa watumishi wa Idara ifikapo Juni, 2024	<p>Idara imeweza malipo ya stahiki za watumishi kama vile uhamisho, likizo na ada ya masomo.</p> <p>Jumla ya Shillingi 17,000,000 zimetengwa na Shilingi 1,094,000 sawa na asilimia 6 zimetumika.</p>
3.	Kuwawezesha watumishi wa Idara kuhudhuria mafunzo ya muda mfupi na mrefu ifikapo Juni, 2024	<p>Idara imemuwezesha mtumishi mmoja (1) kuhudhuria warsha na mafunzo ya muda mrefu.</p> <p>Jumla ya Shilingi 27,100,000 zimetengwa na Shillingi 9,655,000 sawa na asilimia 36 zimetumika.</p>
4.	Kuwezesha watumishi wa Idara kuhudhuria warsha,	Watumishi wa Idara wamewezesha kuhudhuria warsha, semina na mikutano ya

	semina, mikutano ya mwaka ya kitaaluma ifikapo Juni, 2024	kitaaluma (CROSAT).  Jumla ya Shilingi 6,680,000 zimetengwa na Shilingi 5,062,000 sawa na asimilia 76 zimetumika.
5.	Kuwezesha watumishi wa Tume kuhudhuria makongamano ya Kitaifa, Kikanda na Kimataifa ifikapo Juni, 2024	Watumishi wa Tume wamewezeshwa kuhudhuria makongamano ya Kikanda na Kimataifa.  Jumla ya Shilingi 102,550,000 zimetengwa na Shilingi 48,945,000 sawa na asilimia 48 zimetumika.
6.	Kuwezesha maadhimisho ya siku ya Umwagiliaji ifikapo Juni, 2024	Maandalizi ya maadhimisho ya siku ya Umwagiliaji yanaendelea.  Jumla ya Shilingi 60,275,000 zimetengwa na Shilingi 26,842,000 sawa na asilimia 45 zimetumika.

#### **KIFUNGU 2005: UHAKIKI NA UDHIBITI UBORA**

<b>Na.</b>	<b>Kazi zilizopangwa</b>	<b>Utekelezaji hadi Aprili, 2024</b>
	Kulipa Mishahara	<b>0</b>
1.	Kuwezesha shughuli za uhakiki na udhibiti ubora wa miradi ifikapo Juni, 2024	Uhakiki na udhibiti ubora wa miundombinu ya umwagiliaji umefanyika katika mikoa ya Arusha, Manyara, Tabora, Dodoma, Shinyanga na Mwanza.  Jumla ya Shilingi 152,000,000 zimetengwa na Shilingi 12,720,000 sawa na asilimia 8 zimetumika.
2.	Kulipa stahili kwa watumishi wa kitengo ifikapo Juni, 2024	Mtumishi mmoja (1) amewezeshwa kwenda likizo katika robo ya nne.  Jumla ya Shilingi 2,050,000 zimetengwa na hazijatumika.

3.	Kugharamia shughuli za kiutawala na uendeshaji wa Kitengo ifikapo Juni, 2024	<p>Uendeshaji wa shughuli za kitengo umewezeshwa.</p> <p>Jumla ya Shilingi 7,560,000 zimetengwa na Shilingi 600,000 sawa na asilimia 7.9 zimetumika.</p>
4.	Kuwezesha watumishi wa Kitengo kuhudhuria mafunzo ya muda mfupi na mrefu ifikapo Juni, 2024	<p>Watumishi wa kitengo watahudhuria mafunzo ya muda mfupi na mrefu kulingana na uhitaji.</p> <p>Jumla ya Shilingi 10,890,000 zimetengwa na hazijatumika.</p>
5.	Kushiriki mikutano ya mwaka ya ERB, EQRB, IET na NCP ifikapo Juni, 2024	<p>Mtumishi mmoja (1) wa Kitengo amewezeshwa kushiriki mkutano wa mwaka wa wahandisi ERB.</p> <p>Jumla ya Shilingi 45,000,000 zimetengwa na hazijatumika.</p>

## **2.2.4 Miradi ya Maendeleo**

Katika mwaka wa 2023/2024 Tume ya Taifa ya Umwagiliaji ilitengewa jumla ya **Shilingi 299,964,223,000** kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Kati ya Fedha hizo, **Shilingi 288,464,223,000** ni Fedha za ndani na **Shilingi 11,500,000,000** ni Fedha za nje.

Hadi, Aprili, 2024 **Shilingi 99,023,108,930.36** sawa na **asilimia 34.33** ya Fedha za ndani zilizoidhinishwa zimepokelewa kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Aidha, hakuna Fedha za nje zilizopokelewa. Mchanganuo wa matumizi ya Fedha zilizopokelewa kwa kila kifungu kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya umwagiliaji umeoneshwa hapa chini.

**KIFUNGU 1003: IDARA YA MIPANGO, UFUAMILIAJI NA TATHMINI**

<b>Na.</b>	<b>Jina la mradi na kazi zilizopangwa</b>	<b>Utekelezaji hadi Aprili, 2024</b>
<b>4486 - Programu ya Kuendeleza Sekta ya Kilimo (ASDP II)</b>		
1.	Kufanya ufuamiliaji na tathimini ya viashiria vya matokeo ya utekelezaji wa miradi na kazi zilizopangwa ifikapo Juni, 2024	<p>Ufuamiliaji wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo umefanyika katika Mikoa ya Dodoma, Manyara, Arusha, Tanga, Kilimanjaro, Simiyu, Mara, Mwanza, Shinyanga, Tabora, Singida, Iringa na Mbeya.</p> <p>Jumla ya Shilingi 184,440,000 zimetengwa na Shilingi 115,000,000 sawa na asilimia 62 zimetumika.</p>
2.	Kuhuisha takwimu za umwagiliaji na kuthathimini mchango wake katika uchumi wa nchi ifikapo Juni, 2024	<p>Zoezi la kuhuisha takwimu za umwagiliaji linaendelea.</p> <p>Jumla ya Shilingi 145,000,000 zimetengwa na Shilingi 55,200,000 sawa na asilimia 38 zimetumika.</p>
3.	Kuandaa mkakati wa ushiriki wa sekta binafsi katika maendeleo ya umwagiliaji ( <i>engagement strategy</i> ) ifikapo Juni, 2024	<p>Hadidu za Rejea (ToR) zinazoonesha malengo ya mkakati, matokeo tarajiwa pamoja shughuli zitakazoteklezwa na timu ya uandaaji wa Mkakati huo zimeainishwa. Mkakati utakamilishwa katika kipindi cha robo ya tatu na nne ya mwaka 2023/2024.</p> <p>Jumla ya Shilingi 25,900,000 zimetengwa na Shilingi 7,410,000 sawa na asilimia 29 zimetumika.</p>
4.	Kufanya uchambuzi wa sera na sheria zinazoathiri ushiriki wa sekta binafsi katika umwagiliaji ifikapo juni, 2024	<p>Kazi hii itafanyika baada ya kikao cha wadau wa Sekta binafsi.</p> <p>Jumla ya Shilingi 7,000,000 zimetengwa na hazijatumika.</p>
5.	Kuandaa vikao vya kutathmini ushiriki wa sekta binafsi katika kilimo cha umwagiliaji ifikapo Juni, 2024	<p>Mchakato maandalizi ya kikao cha wadau wa Sekta Binafsi zinazojishughulisha na umwagiliaji unaendelea.</p> <p>Aidha, Timu ya wataalam na wadau wa</p>

		<p>maendeleo wametembelea maeneo Bugwema (Musoma) na Karazi (Karagwe) ambayo wadau hao walionesha nia ya kuendeleza maeneo hayo kwa ubia (PPP). Maandiko ya miradi hii ya uwekezaji yamewasilishwa Tume ya Mipango kwa ajili maoni na mapitio.</p> <p>Jumla ya Shilingi 38,500,000 zimetengwa na Shilingi 29,900,000 sawa na asilimia 77.6 zimetumika.</p>
--	--	--

#### KIFUNGU 1006: KITENGO CHA UKAGUZI WA NDANI

Na.	Jina la mradi na kazi zilizopangwa	Utekelezaji hadi kufikia Aprili, 2024
<b>4486 - Programu ya Kuendeleza Sekta ya Kilimo (ASDP II)</b>		
1.	Kufanya ukaguzi wa miradi ya umwagiliaji kwa kuzingatia thamani ( <i>Value for money and fiduciary management</i> ) ifikapo Juni, 2024	<p>Ukaguzi wa umefanyika katika miradi 11 ya umwagiliaji.</p> <p>Jumla ya <b>Shilingi 57,500,000</b> zimetengwa na <b>Shilingi 39,550,000</b> sawa na asilimia 68.8 zimetumika.</p>
2.	Kuwezesha ufuutiliaji wa kila robo mwaka wa utekelezaji wa mapendekezo ya ukaguzi wa shughuli za miradi ya umwagiliaji ifikapo Juni, 2024	<p>Kazi hii imepangwa kufanyika katika kipindi cha robo ya tatu na nne.</p> <p>Jumla ya Shilingi 13,804,000 zimetengwa na hazijatumika.</p>

**KIFUNGU 1007: KITENGO CHA TEHAMA**

<b>Na.</b>	<b>Jina la mradi na kazi zilizopangwa</b>	<b>Utekelezaji hadi Aprili, 2024</b>
<b>4486 - Programu ya Kuendeleza Sekta ya Kilimo (ASDP II)</b>		
1.	Kuweka mtandao wa internet wa Serikali ( <i>Government Internet</i> ), Local Area Network (LAN) na kufunga mfumo wa <i>E-Office</i> katika ofisi ya Makao Makuu na Ofisi ya mkoa wa Morogoro umekamilika za Mikoa ifikapo Juni, 2024	Mtandao wa Serikali ( <i>Government Internet</i> ), Local Area Network (LAN) na kufunga mfumo wa <i>E-Office</i> katika ofisi ya Makao Makuu na Ofisi ya mkoa wa Morogoro umekamilika  Jumla ya Shilingi 484,689,120 zimetengwa na hazijatumika.
2.	Kuanzisha kanzi data ya Tume ya Taifa ya Umwagiliaji (web based national irrigation database) ifikapo Juni, 2024	Kazi ya kuandaa kanzidata ya Tume ya Umwagiliaji imeanza na moduli 2 kati ya 12.  Jumla ya Shilingi 186,830,880 zimetengwa na hazijatumika.

**KIFUNGU 1009: KITENGO CHA MAZINGIRA NA HUDUMA ZA KIJAMII**

<b>Na.</b>	<b>Jina la mradi na kazi zilizopangwa</b>	<b>Utekelezaji hadi Aprili, 2024</b>
<b>4486 - Programu ya Kuendeleza Sekta ya Kilimo (ASDP II)</b>		
1.	Kufanya tathmini za athari ya kimazingira na Jamii katika skimu 51 na mabwawa 114 ya umwagiliaji ifikapo Juni, 2024	Hatua za kumpata mshauri elekezi zinaendelea.  Jumla ya Shilingi 613,824,000 zimetengwa na hazijatumika.
2.	Kufanya tathmini za Mazingira na Jamii katika skimu 48 za ukarabati ifikapo Juni, 2024	Tathimini ya athari za mazingira na jamii zimefanyika katika skimu 29 za umwagiliaji za Ndungu, Kihurio na Jitengeni, Bonde la Mto wa mbu lenye skimu 12, Bonde la Eyasi lenye Skimu 8, Lyamalagwa, Nyida, Msingi na Illemba.  Jumla ya Shilingi 85,840,000 zimetengwa na Shilingi 57,005,000 sawa na asilimia 66 zimetumika.

3.	Kujenga uelewa kwa wadau wa umwagiliaji kuhusu utunzaji wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi kwa wakulima katika skimu 100 za umwagiliaji ifikapo Juni, 2024	Wakulima katika skimu za umwagiliaji wanaendelea kujengewa uelewa kuhusu utunzaji wa mazingira.  Jumla ya Shilingi 65,000,0000 zimetengwa na hazijatumika.
4.	Kuandaa na kusambaza mpango wa usimamizi wa mazingira na kijamii ( <b>ESMP</b> ) kwa skimu 20 ifikapo Juni, 2024	Kazi hii itafanyika katika kipindi cha robo ya nne ya mwaka wa Fiedha.  Jumla ya Shilingi 77,000,0000 zimetengwa na hazijatumika.
5.	Kufanya ufuatiliaji wa utekelezaji wa mpango wa usimamizi wa mazingira na jamii ( <b>ESMP</b> ) katika skimu 20 ifikapo Juni, 2024	Utekelezaji utafanyika katika kipindi cha robo ya tatu na nne.  Jumla ya Shilingi 52,600,000 zimetengwa na hazijatumika.

<b>KIFUNGU 2001: IDARA YA USANIFU NA UTAFITI</b>		
<b>Na.</b>	<b>Jina la mradi na kazi zilizopangwa</b>	<b>Utekelezaji hadi Aprili, 2024</b>
<b>4486 - Programu ya Kuendeleza Sekta ya Kilimo (ASDP II)</b>		
1.	Kukamilisha upembuzi yakinifu na usanifu wa kina na kuandaa nyaraka za zabuni kwa skimu 42 zenye jumla ya hekta 91,357 ifikapo Juni, 2024	Usanifu wa skimu 15 umekamilika.  Aidha, skimu 28 zipo katika hatua mbalimbali za upembuzi yakinifu na usanifu wa kina.  Jumla ya Shilingi 24,350,000,000 zimetengwa na Shilingi 897,973,010 sawa na asilimia 3.7 zimetumika.
2.	Kufanya upembuzi yakinifu na usanifu kwa ajili ya ukarabati wa skimu 255 za umwagiliaji ifikapo Juni, 2024	Mapitio ya usanifu wa skimu 13 umekamilika, usanifu wa skimu 11 unaendelea na skimu 231 zipo katika hatua za manunuza kwa ajili ya kuwapata washauri elekezi.  Jumla ya Shilingi 16,597,017,285 zimetengwa na hazijatumika.

3.	Kusimamia na kufanya ufuatiliaji wa miradi ya umwagiliaji ifikapo Juni, 2024	Ufuatiliaji wa kazi za usanifu unaendelea kwenye miradi mbalimbali.  Jumla ya Shilingi 150,000,000 zimetengwa na hazijatumika.
4.	Kuhakiki Skimu na eneo linalomwagiliwa katika Mikoa 25 ifikapo Juni, 2024	Hatua za kumpata washauri elekezi kwa ajili ya uhakiki wa eneo la umwagiliaji unaendelea.  Jumla ya Shilingi 650,000,000 zimetengwa na hazijatumika.
5.	Kufanya tafiti ya teknolojia za umwagiliaji, udhibiti wa mchanga ( <i>siltation control</i> ) na kusambaza matokeo ya tafiti kwa wadau ifikapo Juni, 2024	Maandalizi kwa ajili ya kuanza utekelezaji wa kazi hii yanaendelea.  Jumla ya Shilingi 338,000,000 zimetengwa na hazijatumika.

<b>KIFUNGU 2002: IDARA YA UENDELEZAJI WA MIUNDOMBINU YA UMWAGILIAJI</b>		
<b>Na.</b>	<b>Jina la mradi na kazi zilizopangwa</b>	<b>Utekelezaji hadi Aprili, 2024</b>
<b>4486 - Programu ya Kuendeleza Sekta ya Kilimo (ASDP II)</b>		
1.	Kukamilisha ujenzi wa skimu 25 zenyе ukubwa wa hekta 53,234 ifikapo Juni, 2024	Ujenzi wa skimu 20 unaendelea na utekelezaji wake upo katika hatua mbalimbali. Aidha, skimu tano (5) zipo katika hatua za manunuvi.  Jumla ya Shilingi 59,445,600,000 zimetengwa na Shilingi 40,976,152,538.10 sawa na asilimia 69 zimetumika.
2.	Kukamilisha ukarabati wa Skimu 30 za umwagiliaji zenyе jumla ya hekta 41,771 ifikapo Juni, 2024	Ukarabati wa skimu 29 unaendelea na utekelezaji wake upo katika hatua mbalimbali. skimu moja (1) ya Kiroka ipo katika hatua za kukamilisha manunuvi.  Jumla ya Shilingi 46,112,000,000 zimetengwa na Shilingi 16,112,742,524.18

		sawa na asilimia 35 zimetumika.
3.	Kuanza ujenzi wa miundombinu ya umwagiliaji katika mabonde 22 zenyе ukubwa wa hekta 306,361 ifikapo Juni, 2024	Zabuni kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu katika mabonde matano (5) ambayo usanifu umekalimili imetangazwa.  Jumla ya Shilingi 17,873,173,715 zimetengwa na hazijatumika.
4.	Kuanza ujenzi wa skimu mpya 28 zenyе ukubwa wa hekta 69,505 ifikapo Juni, 2024	Ujenzi wa skimu tisa (9) kati ya 28 unaendelea na skimu 19 zilizobaki zipo katika hatua ya manunuzi kwa ajili ya ujenzi.  Jumla ya Shilingi 6,843,200,000 zimetengwa na Shilingi 2,000,447 sawa na 0.03 zimetumika.
5.	Kuanza ukarabati wa skimu mpya 18 zenyе ukubwa wa hekta 40,497 ifikapo Juni, 2024	Ukarabati wa skimu tatu (3) kati ya 18 unaendelea na skimu 15 zilizobaki zipo katika hatua ya manunuzi kwa ajili ya ujenzi.  Jumla ya Shilingi 8,120,280,000 zimetengwa na hazijatumika.
6.	Kujenga miundombinu ya umwagiliaji katika mashamba sita (6) ya pamoja zenyе ukubwa wa 79,518.46 ifikapo Juni, 2024	Ujenzi wa miundombinu ya umwagiliaji katika mashamba matatu (3) ya Chinangali (Chamwino), Ndogoe (Chamwino) na Membe (Chamwino) umeanza.  Jumla ya Shilingi 17,412,800,000 zimetengwa na Shilingi 4,513,452,271 sawa na asilimia 25.9 zimetumika.
7.	Kuwezesha ufuatiliaji na usimamizi wa ujenzi na ukarabati wa skimu za umwagiliaji ifikapo Juni, 2024	Usimamizi na ufuatiliaji umefanyika katika miradi 69 inayoendelea.  Jumla ya Shilingi 6,506,449,946 zimetengwa na Shilingi 5,787,536,406 sawa na asilimia 88.9 zimetumika ambapo kati fedha hizo Shilingi 4,345,449,946 zimetumika katika ununuzi wa mitambo na magari.
8.	Kukamilisha ujenzi wa mabwawa nane (8) ya	Ujenzi wa mabwawa nane (8) ya Membe (Chamwino), Goweko (Uyui), Msagali

	umwagiliaji kupitia fedha za ECF ifikapo Juni, 2024	(Mpwapwa), Mkomazi (Korogwe), Msingi (Mkalama), Eyasi (Karatu) na Tlawi (Mbulu) na Luiche (Ujiji/Kigoma) unaendelea.  Jumla ya Shilingi 54,000,000,000 zimetengwa na Shilingi 15,585,125,277.76 sawa na asilimia 29 zimetumika.
9.	Kukamilisha ujenzi wa mabwawa sita (6) ya umwagiliaji ni ifikapo Juni, 2024	Ujenzi wa mabwawa ya Nyida (Shinyanga), Kasoli (Simiyu), Katunguru (Kwimba), Iyombo (Sikonge) na Ibanda (Geita) unaendelea. Aidha, ukarabati wa bwawa moja (1) la Ulyanyama (Uyui) umekamiliaka.  Jumla ya Shilingi 28,000,000,000 zimetengwa na hazijatumika.
10.	Kuanza ujenzi wa mabwawa 100 ifikapo Juni, 2024	Zabuni kwa ajili ya ujenzi wa mabwawa 18 kati ya 100 imetangazwa. Aidha, mabwawa mengine yaliyobaki yapo katika hatua ya usanifu na manunuizi.  Jumla ya Shilingi 3,000,000,000 zimetengwa na hazijatumika.
11.	Kujenga Skimu ya umwagiliaji ya Luiche (Ujiji/ Kigoma) yenye jumla ya hekta 3,000 ifikapo Juni, 2024	Zabuni kwa ajili ya ujenzi wa Skimu ya umwagiliaji ya Luiche imetangazwa.  Jumla ya Shilingi 11,500,000,000 zimetengwa na hazijatumika.

**KIFUNGU 2004: IDARA YA HUDUMA ZA UENDESHAJI NA  
UWEZESHAJI**

Na.	Jina la mradi na kazi zilizopangwa	Utekelezaji hadi Aprili, 2024
<b>4486 - Programu ya Kuendeleza Sekta ya Kilimo (ASDP II)</b>		
1.	Kuanzisha mashamba darasa kwa ajili ya kufundishia teknolojia za umwagiliaji na mbinu bora za kilimo katika Wilaya 50 ifikapo Juni, 2024	Mchakato wa uanzishaji mashamba darasa unaendelea.  Jumla ya Shilingi 156,050,000 zimetengwa na hazijatumika.
2.	Kukusanya na kuchambua taarifa za uzalishaji katika mikoa 10 ya umwagiliaji ifikapo Juni, 2024	Maandalizi ya ukusanyaji wa taarifa za uzalishaji kutoka mikoa yote yanaendelea.  Jumla ya Shilingi 72,000,000 zimetengwa na hazijatumika.
3.	Kuwezesha tafiti za udongo, mazao na jamii katika skimu 200 za umwagiliaji zilizosajiliwa ifikapo Juni, 2024	Maandalizi ya tafiti za udongo, mazao na jamii katika skimu 200 yanaendelea.  Jumla ya Shilingi 84,000,000 zimetengwa na hazijatumika.
4.	Kuwezesha uanzishwaji na kusajili vyama vya umwagiliaji 200 na wamwagiliaji binafsi 100 ifikapo Juni, 2024	Jumla ya vyama vya umwagiliaji 244 vimesajiliwa ambayo ni sawa na asilimia 122 ya lengo la usajili kwa mwaka 2023/2024.  Jumla ya Shilingi 37,000,000 zimetengwa na hazijatumika.
5.	Kuimarisha vyama vya umwagiliaji 200 kwa kutoa mafunzo ya uendeshaji wa vyama vya umwagiliaji kwa wakulima viongozi 1,000 ifikapo Juni, 2024	Vyama vya umwagiliaji 15 vimepatiwa mafunzo kupitia mradi wa <i>REGROW</i> na <i>Performance for results</i> (PforR).  Jumla ya Shilingi 50,000,000 zimetengwa na hazijatumika.
6.	Kuwezesha matumizi ya mfumo wa kielektroniki wa ukusanyaji ili kuongeza mapato ifikapo Juni, 2024.	Zabuni kwa ajili ya ununuzi wa vishikwambi 50 imetangazwa.  Jumla ya Shillingi 100,120,000 zimetengwa na hazijatumika.

7.	Kuwezesha Ofisi za umwagiliaji za Mikoa na Wilaya kufanya ufuatiliaji wa ukusanyaji wa ada za huduma za umwagiliaji katika skimu 600 ifikapo Juni, 2024.	Ofisi za Mikoa na Wilaya zimewezeshwa kufanya ufuatiliaji wa ukusanyaji wa ada za huduma ya umwagiliaji.  Jumla ya Shillingi 303,600,000 zimetengwa na Shilingi 109,100,000 sawa na asilimia 36 zimetumika.
8.	Kutoa mafunzo kwa viongozi wa Skimu na wakulima 2,000 kuhusu umuhimu wa ulipaji wa Ada na tozo katika Skimu za umwagiliaji ifikapo Juni, 2024	Viongozi 135 katika skimu 15 wamepatiwa mafunzo kuhusu umuhimu wa ulipaji wa Ada za huduma ya umwagiliaji.  Jumla ya Shilingi 83,550,000 zimetengwa na Shilingi 4,080,000 sawa na asilimia 4.88 zimetumika.

#### **KIFUNGU 2005: KITENGO CHA UHAKIKI NA UDHIBITI WA UBORA**

Na.	Jina la mradi na kazi zilizopangwa	Utekelezaji hadi Aprili, 2024
<b>4486 - Programu ya Kuendeleza Sekta ya Kilimo (ASDP II)</b>		
1.	Kujenga uelewa kwa wataalamu wa umwagiliaji juu ya matumizi ya miongozo mbalimbali ya umwagiliaji ikiwemo Comprehensive Guideline, muongozo wa usanifu na usimamizi wa miradi ya umwagiliaji ifikapo Juni, 2024	Wataalamu wa kitengo wamejengwa uelewa juu ya matumizi ya miongozo mbalimbali ya umwagiliaji.  Jumla ya Shilingi 162,700,000 zimetengwa na Shilingi 2,900,000 sawa na asilimia 1.8 zimetumika
2.	Kufanya ukaguzi, uchunguzi na uchambuzi wa usanifu wa miradi inayoendelea kufanyiwa upembuzi yakinifu na usanifu wa kina ifikapo Juni, 2024	Zoezi la ukaguzi, uchunguzi na uchambuzi wa miradi inayoendelea kufanyiwa upembuzi yakinifu na usanifu wa kina linaendelea.  Jumla ya Shilingi 44,200,000 zimetengwa na hazijatumika.
3.	Kufanya ukaguzi wa ubora wa ujenzi, ukarabati na	Ukaguzi wa ubora umefanyika katika miradi saba (7) miradi hiyo ni Tlawi

	<p>usimamizi wa miundombinu ya umwagiliaji katika miradi 120 na mabwawa 100 ifikapo Juni, 2024</p>	<p>(Mbulu) Katunguru (Sengerema) Magurukenda Sukuma (Bushosa), Nyida (Shinyanga), Kasoli (Bariadi), Rabour (Rorya) na Msingi (Mkalama).</p> <p>Jumla ya Shilingi 245,000,000 na Shilingi 10,385,000 sawa na asilimia 4.2 zimetumika.</p>
4.	<p>Kufanya ukaguzi wa utendaji kazi wa miundombinu ya umwagiliaji ya miradi iliyopo ifikapo Juni, 2024</p>	<p>Zoezi la ukaguzi wa utendaji kazi wa miundombinu ya umwagiliaji linaendelea.</p> <p>Jumla ya Shilingi 35,000,000 zimetengwa na hazijatumika.</p>

## **2.3 Mafanikio ya Utekezaji wa Bajeti kwa Mwaka 2023/2024**

Ili kuhakikisha kuwa malengo ya Serikali yanafikiwa, Tume ya Taifa ya Umwagiliaji kwa kushirikiana na wadau mbalimbali imeendelea kuratibu na kusimamia utekelezaji wa miradi ya umwagiliaji kupitia Programu ya Kuendeleza Sekta ya Kilimo Awamu ya Pili (**ASDP II**), Mradi wa Kusimamia Maliasili na Kuendeleza Utalii Kusini mwa Tanzania (**REGROW**), Mradi wa Ushauri wa Maendeleo ya Umwagiliaji (**Irrigation Development Advisory Project**) unaofadhiliwa na Shirika la Maendeleo la Japani na Programu ya Ustahimilivu wa Mifumo ya Chakula Tanzania (**Tanzania Food System Resilience Programme-TFSRP**). Aidha, Tume kwa kushirikiana na Wizara ya Uchukuzi inatekeleza Mradi wa Pili wa Maendeleo ya Reli nchini Tanzania (**Second Tanzania Intermodal and Rail Development Project**) ambapo jumla ya mabwawa ya sita (6) yatajengwa katika Wilaya za Dodoma, Chamwino na Kilosa.

### **2.3.1 Programu ya Kuendeleza Sekta ya Kilimo Awamu ya Pili (ASDP II)**

#### **2.3.1.1 Utekelezaji wa Miradi ya umwagiliaji**

Katika mwaka 2023/2024 Tume ilipanga kuendelea na utekelezaji wa miradi 780 ya umwagiliaji. Kati ya miradi hiyo miradi 133 ilianza mwaka 2022/2023 na kuanza miradi mipy 647 iliyopangwa mwaka 2023/2024.

Kati ya miradi 133 iliyoanza kutekelezwa mwaka 2022/2023, miradi 69 ilihuisha ujenzi wa skimu mpya 25, ukarabati wa miundombinu ya umwagiliaji katika skimu 30 na ujenzi wa mabwawa 14 ya umwagiliaji na miradi 64 ilihuisha upembuzi yakinifu na usanifu wa kina wa skimu 42 na mabonde ya kimkakati 22.

Vilevile, Tume ilipanga kuanza utekelezaji wa miradi mipy 647 iliyopangwa mwaka 2023/2024 ikihuisha ujenzi wa skimu mpya 28 (hekta 69,005), ukarabati wa skimu 18 (hekta 40,497), kuanza ujenzi wa miundombinu ya umwagiliaji katika mabonde ya kimkakati (hekta 51,180.46), upembuzi yakinifu na usanifu wa kina na kuanza ujenzi wa miundombinu ya umwagiliaji katika mashamba makubwa ya pamoja sita (6) yenye jumla ya hekta 79,518.46, upembuzi yakinifu na usanifu wa kina wa mabwawa 100 na kuanza ujenzi wa mabwawa hayo yenye takribani mita za ujazo 936,535,700, upembuzi yakinifu na usanifu wa kina wa miundombinu ya umwagiliaji kwa ajili ya kuanza ujenzi

wa skimu mpya 240 na mapitio ya usanifu kwa ajili ya ukarabati wa miundombinu ya umwagiliaji katika skimu 255 (hekta 290,095).

Utekelezaji wa miradi ya umwagiliaji 133 iliyanza mwaka 2022/2023 hadi Aprili 2024 ni kama ifuatavyo:-

- i. Ujenzi wa skimu mpya 20 kati ya 25 unaendelea na umefikia wastani wa asilimia 40;
- ii. Ukarabati wa miundombinu ya umwagiliajia katika skimu 29 kati ya 30 umefikia wastani wa asilimia 35;
- iii. Ujenzi wa mabwawa ya umwagiliajia 14 unaendelea na umefikia wastani wa asilimia 50.
- iv. Upembuzi yakinifu na usanifu wa kina wa skimu za umwagiliaji 15 kati ya 42 umekamilika. Aidha, skimu 27 zilizobaki zipo katika hatua mbalimbali za utekelezaji; na
- v. Upembuzi yakinifu na usanifu wa kina wa mabonde 5 kati ya 17 umekamilika. Aidha, mabonde 17 yaliyobaki yapo katika hatua mbalimbali za utekelezaji.

Kadhalika, Tume imeendelea kutekeleza miradi 647 iliyopangwa kuanza katika mwaka 2023/2024 na utekelezaji wa miradi hiyo ni kama ifuatavyo;-

- i. Ujenzi wa skimu mpya 9 kati ya 28 unaendelea aidha, hatua ya manunuzi kwa ajili ya kuwapata wakandarasi watakaojenga skimu 19 zilizobaki unaendelea;
- ii. Ukarabati wa Miundombinu ya umwagiliaji katika skimu 3 kati ya 18 unaendelea. Aidha, hatua za manunuzi kwa ajili ya kuwapata wakandarasi watakaojenga skimu zilizobaki unaendelea;
- iii. Ujenzi wa mashamba 3 kati ya 6 ya pamoja unaendelea aidha, ujenzi wa mashamba 3 yaliyobaki utafanyika mara baada ya kukamilika kwa upembuzi yakinifu na usanifu wa kina wa mashamba hayo;
- iv. Upembuzi yakinifu na usanifu wa kina wa skimu 14 kati ya 240 umekamilika, skimu 15 unaendelea na skimu 211 zilizobaki zipo katika hatua mbalimbali za manunuzi;
- v. Mapitio ya usanifu wa skimu 13 kati ya 255 umekamilika, 11 mapitio unaendelea na skimu 231 zilizobaki zipo katika hatua ya manunuzi kwa ajili ya kuwapata washauri elekezi; na
- vi. Upembuzi yakinifu na usanifu wa kina wa mabwawa 18 kati ya 100 umekamilika, 19 upembuzi unaendelea na mabwawa 63 yapo katika

hatua mbalimbali za manunuzi. Aidha, utekelezaji wa kina wa miradi ya umwagiliaji umeainishwa katika **Kiambatisho Na. 1, 2,3,4,5,6,7,8,9, 10 na 11.**



**Kazi ya ujenzi wa mabwawa ya Membe (kushoto) na Msagali (Kulia) zikiendelea**

### **2.3.1.3 Ujenzi wa ofisi za Tume**

Tume inaendelea na ujenzi wa jengo la ofisi ya makao makuu iliyopo Njedengwa (Dodoma) ambapo ujenzi huo umefikia asilimia 50. Vilevile, Tume imekamilisha usanifu kwa ajili ya ujenzi wa majengo ya ofisi za umwagiliaji za Mikoa na hatua za manunuzi kwa ajili ya kuwapata wakandarasi wa kujenga ofisi hizo zinaendelea.

### **2.3.1.4 Uimarishaji wa Vyama vya Umwagiliaji**

Ili kuhakikisha miundombinu ya umwagiliaji inakuwa endelevu na kuleta tija iliyokusudiwa na kuongeza ukusanyaji wa ada ya huduma za umwagiliaji hadi Aprili, 2024 Tume imesajili vyama vipyta vya umwagiliaji 244 na hivyo kufanya jumla ya vyama vilivyo sajiliwa kufikia 730. Aidha, Tume imeweza kutoa mafunzo ya ukusanyaji wa ada ya huduma za umwagiliaji kwa vyama vya umwagiliaji 23 katika Mikoa 16 ambayo ni Mbeya, Arusha, Tabora, Manyara, Mwanza, Shinyanga, Mtwara, Lindi, Tanga, Iringa, Kilimanjaro, Mara, Kagera, Ruvuma, Katavi na Pwani.



***Wataalam wa Tume wakitoa mafunzo kwa wakulima katika skimu ya Kitivo iliyoko Wilayani Lushoto Mkoani Tanga.***

### **2.3.2 Mradi wa kusimamia Maliasili na kuendeleza utalii kusini mwa Tanzania (REGROW)**

Katika mradi huu, Tume inatekeleza ujenzi wa miundombinu ya umwagiliaji katika skimu za Bonde la Usangu, upembuzi yakinifu na usanifu wa skimu za umwagiliaji, tathmini ya athari kwa mazingira na jamii na kuimarisha vyama vya umwagiliaji kwa kutoa mafunzo ya uendeshaji na matunzo ya miundombinu pamoja na ujenzi wa ofisi za vyama vya umwagiliaji. Katika mwaka 2023/2024, Tume imeendelea na ujenzi wa skimu za Madibira, Mbuyuni Kimani na Makangarawe.

Hadi Aprili, 2024, utekelezaji wa skimu ya Madibira umefikia wastani wa asilimia 95 ambapo kazi ya ujenzi na usakafiaji wa mfereji Mkuu kwa urefu wa km 2.463 na Mfereji wa upili namba 5 wenyewe urefu wa km 10.068 umekamilika. Aidha, ujenzi wa maumbo ya vipima maji 22 umekamilika. Kazi pekee iliyobaki katika skimu hii kwa kuzingatia Mkataba wa kazi ni usimikaji wa vipima maji (***installation of data loggers for water flow measurement***) na kutoka mafunzo ya wakulima juu ya matumizi ya vifaa hivi.

Matokeo ya utekelezaji wa mradi wa Madibira ni pamoja na kupatikana kwa ajira za moja kwa moja 407 kwa wananchi, Katil ya ajira hizo; 127 ni wanawake sawa na asilimia 31.2% ajira 280 ni za wanaume sawa na asilimia 68.8%. Pia mradi umeweza kutoa fursa ya ajira zisizo rasmi kama vile vile

Mama Ntilie, wasambazaji wa malighafi za ujenzi pamoja na huduma za malazi kwa Wafanyakazi wa Mkandarasi.

Aidha, Wakulima katika skimu ya Madibira wameweza kuona ongezeko la upatikanaji wa maji kwa ajili ya umwagiliaji kwa wakati kutokana na kupungua kwa upotevu wa maji baada ya kazi ya usakafiaji wa mfereji mkuu na mfereji wa upili namba 5. Kwa wastani maji huchukua muda wa masaa manne (4) tu kuweza kufika kwa mkulima aliyeo mwisho wa mfereji namba tano (5) wenye umbali wa km 16 kutoka katika banio baada ya kukamilika kwa ujenzi na usakafiaji wa mfereji Mkuu na mfereji wa upili namba 5 ukilinganisha na masaa 20 kabla ya utekelezaji wa mradi. Aidha, uzalishaji umeweza kuongezeka kutoka wastani wa tani 6.5 kwa hekta hadi wastani wa tani 8.5 kwa hekta kutegemeana na aina ya mbegu.



*Sehemu ya Mfereji namba 5 wenye urefu wa mita 10.068 katika skimu ya Madibira uliojengwa kupitia mradi wa REGROW*

Kwa upande mwingine; utekelezaji wa ujenzi wa skimu za Mbuyuni Kimani yenye hekta 3000 na Makangalawe (hekta 1200) umefikia asilimia 7.2 ya kazi zilizopangwa. Matokeo ya utekelezaji wa mradi huu ni pamoja na kupatikana kwa ajira zipatazo 104 za wakulima na wananchi wanaozunguka eneo la mradi. Kati ya ajira hizo, ajira 13 ni za wanawake sawa na asilimia 12.5% na ajira 91 sawa na asilimia 87.5% ni za wanaume. Aidha, ajira zisizo rasmi za Mama Ntilie na wasambazaji wa malighafi za ujenzi zimeweza kuongezeka.

### **2.3.3 Ushiriki wa wadau wa sekta binafsi katika kilimo cha umwagiliaji**

Tume inaendelea kushirikiana na Taasisi zingine za Serikali na Wizara ikiwemo Kituo cha Uwekezaji, Tume ya Mipango, Wizara ya Fedha, Wizara ya Kilimo pamoja na wadau wa umwagiliaji ili kuhakikisha sekta binafsi inashiriki kikamilifu katika kuendeleza kilimo cha umwagiliaji nchini. Tume pia inaendelea na kushirikiana na Halmashauri ya Wilaya ya Kibondo kutafuta mwekezaji wa ubia atakayewekeza katika uendelezaji wa kilimo cha Umwagiliaji katika bonde la Mto Lumpungu. Tume kwa sasa inaendelea na usanifu wa kina wa bonde hilo. Aidha, Tume katika mwaka 2024/2025 kwa kushirikiana na wabia wa maendeleo itaanza utekelezaji wa miradi mitatu (3) ambayo ni:-

- i. Mradi wa ***Irrigation Development Advisory*** unaofadhiliwa na Shirika la Maendeleo la Japan (JICA) -Mradi ni wa miaka mitatu (3);
- ii. Programu ya ***Tanzania Food Systems Resilience (TFSRP)*** unaofadhiliwa na Benki ya Dunia. Mradi ni wa miaka mitano (5);
- iii. Mradi wa Uendelezaji wa Reli ya kati awamu ya Pili (***Second Tanzania Intermodal and Rail Development Project***) unaofadhiliwa na Benki ya Dunia ambapo
- iv. sita (6) ya umwagiliaji yatajengwa katika Wilaya za Chamwino, Mpwapwa na Kilosa ili kupunguza athari za Mafuriko katika reli ya Kati.

## 2.4 Changamoto za Utekelezaji wa Bajeti na Mikakati ya Utatuzi

Katika mwaka 2023/2024, Tume imeendelea kutekeleza vipaumbele na kushughulikia changamoto zinazojitokeza kama ifuatavyo:

Na.	Changamoto	Utatuzi
1.	Kuchelewa kwa malipo ya wakandarasi, Washauri Elekezi na Fedha za usimamizi wa miradi	Tume inaendelea kuwasiliana na Wizara ya Fedha ili kuhakikisha malipo ya wakandarasi, washauri elekezi na wasimamizi wa miradi yanalipwa kwa wakati.
2.	Uhaba wa majengo ya ofisi na vitendea kazi	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Ujenzi wa jengo la ofisi la makao makuu unaendelea na umefikia asilimia 50.</li> <li>ii. Usanifu wa majengo ya ofisi za Mikoa umekamilika. Mchakato wa manunuzi kwa ajili ya kuwapata wakandarasi unaendelea.</li> <li>iii. Tume imefanikiwa kupokea Magari 21 mapya na kufikisha jumla ya magari mapya 48 yaliyonunuliwa kwa mwaka 2022/2023. Magari haya yatarahisisha usimamizi na utekelezaji wa shughuli za umwagiliaji.</li> <li>iv. Kuimarisha ofisi za umwagiliaji za Mikoa na Wilaya kwa kupeleka vitendea kazi na kuongeza wataalam ili kuimarisha ukusanyaji maduhuli.</li> </ul>
3.	Mwamko mdogo wa ulipaji wa ada ya huduma za umwagiliaji.	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Kuendelea kutoa elimu juu ya umuhimu wa Ada ya huduma za umwagiliaji.</li> <li>ii. Kuendelea na usajili vyama vya umwagiliaji.</li> <li>iii. Kukamilisha mfumo wa kielektroniki wa ukusanyaji wa mapato.</li> </ul>
4.	Mabadiliko ya tabia nchi yanayopelekea kuharibika kwa miundombinu ya	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Ujenzi wa mabwawa kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji.</li> </ul>

	<p>umwagiliaji na kuchelewesha kukamilika kwa ujenzi wa miradi ya umwagiliaji.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Ujenzi wa miundombinu rafiki.</li> <li>ii. Kuhakikisha skimu zote zinazojengwa zinafanyiwa Tathmini ya Athari kwa Mazingira na Jamii (ESIA).</li> <li>iii. Kuendelea kutoa mafunzo ya uendeshaji na matunzo ya miundombinu ya umwagiliaji.</li> </ul>
--	--	---

## SURA YA TATU

### **3.0 MPANGO NA BAJETI YA MWAKA 2024/2025**

#### **3.1 Vipaumbele vya Mpango na Bajeti**

##### **3.1.1 Ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya umwagiliaji**

- i. Kuendelea na ujenzi wa skimu mpya 25 zilizoanza kutekelezwa Mwaka 2022/2023 na 2023/2024;
- ii. Kuendelea na ukarabati wa miundombinu ya umwagiliaji katika skimu 30 zilizoanza kutekelezwa Mwaka 2022/2023 na 2023/2024;
- iii. Kuendelea na ujenzi wa mabwawa 14 yenye mita za ujazo 131,535,000 yaliyoanza kujengwa Mwaka 2022/2023 na 2023/2024;
- iv. Kuendelea na ujenzi wa miundombinu ya umwagiliaji katika mashamba ya pamoja (Block farms) yenye jumla ya hekta 79,518.46 katika mashamba sita (6) kuitia programu ya *Building Better Tomorrow* (BBT) iliyoanza 2023/2024;
- v. Kuendelea na ujenzi wa skimu mpya 28 zenye jumla ya hekta 69,505 zilizoanza mwaka 2023/2024;
- vi. Kuendelea na ukarabati miundombinu ya umwagiliaji katika Skimu 18 zenye jumla ya hekta 40,497 zilizoanza mwaka 2023/2024;
- vii. Kuanza ujenzi wa miundombinu ya umwagiliaji katika mabonde ya Kimkakati 22 ya umwagiliaji;
- viii. Kuanza ujenzi wa mabwawa 100 ya kuvunia maji kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji;
- ix. Kuchimba visima vya umwagiliaji na ufungaji wa mifumo ya umwagiliaji katika Halmashauri 178 nchini kuitia Programu ya *TFSRP*; na,
- x. Kufanya ukarabati wa miundombinu ya umwagiliaji katika skimu 33 kuitia Programu ya *TFSRP*.

##### **3.1.2 Upembuzi yakinifu na usanifu wa Skimu na Mabwawa ya Umwagiliaji**

- i. Kukamilisha usanifu wa skimu 27 kati ya 42 zilizoanza kusanifiwa Mwaka 2023/2024;
- ii. Kuendelea na usanifu wa mabonde 17 kati ya 22 ya umwagiliaji yaliyoanza Mwaka 2023/2024;
- iii. Kuendelea na upembuzi yakinifu na usanifu wa miundombinu ya umwagiliaji katika mashamba ya Pamoja (**Block Farms**) sita (6);

- iv. Kuendelea na upembuzi yakinifu na usanifu wa mabwawa 100 ya umwagiliaji;
- v. Kuendelea na upembuzi yakinifu na usanifu wa kina kwa ajili ya ujenzi wa skimu mpya 240; na
- vi. Kuendelea upembuzi yakinifu na usanifu wa kina wa miundombinu ya umwagiliaji kwa ajili ya ukarabati wa skimu 255.

### **3.1.3 Kuimarishe uendeshaji na matunzo ya miundombinu katika Skimu za umwagiliaji**

- i. Kutoa mafunzo ya uendeshaji na matunzo kwa wakulima na viongozi 10,000;
- ii. Kutoa mafunzo ya ukusanyaji wa ada na tozo kwa viongozi wakulima 9,000;
- iii. Ukusanyaji wa takwimu za uzalishaji katika mikoa 25;
- iv. Kusajili vyama vipyta vya umwagiliaji 500 na wamwagiliaji binafsi 200; na
- v. Kujenga uwezo wa watumishi kuhusu uibuaji wa miradi mipyta ya umwagiliaji.

### **3.1.4 Kuimarishe uzingatiwaji wa masuala mtambuka**

- i. Kufanya tathimini ya athari kwa mazingira na jamii (ESIA) katika miradi ya umwagiliaji;
- ii. Kujenga uelewa kwa wadau juu ya utunzaji wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi;
- iii. Kufanya ukaguzi wa kimazingira na kijamii katika miradi ya umwagiliaji inayoendelea;
- iv. Kutoa semina ya masuala ya UKIMWI na Magonjwa Yasiyoambukiza;
- v. Kutoa mafunzo ya masuala ya Maadili kwa watumishi wa Tume na kuwezesha vikao vya Kamati ya Maadili; na,
- vi. Kuhamasisha masuala ya afya na Lishe kwa watumishi wa Tume.

### 3.2 Makadirio ya Mapato

Katika Mwaka 2024/2025, Tume ya Taifa ya Umwagiliaji imepanga kutumia jumla ya **Shilingi 403,783,833,000** kwa ajili ya miradi ya maendeleo na matumizi ya kawaida. Kati ya Fedha hizo, **Shilingi 331,899,223,000** sawa na **asilimia 82** ni kwa ajili ya kutekeleza miradi ya maendeleo na **Shilingi 71,884,610,000** sawa na **asilimia 18** ni Fedha za matumizi ya kawaida.

Aidha, Tume imepanga kukusanya jumla ya **Shilingi 3,600,000,000** kama maduhuli ya Serikali kuitia Mfuko wa Maendeleo ya Umwagiliaji (NIDF). Fedha hizo zitakusanya kutoka katika vyanzo mbalimbali kama ilivyoanishwa katika jedwali:-

**Mchanganuo wa makadirio ya makusanyo ya Maduhuli kwa Mwaka 2024/2025**

Na.	Chanzo	Makadirio ya Maduhuli
1.	Ukodishaji wa Mitambo	1,500,000,000
2.	Ada ya maombi ya Usajili	3,100,000
3.	Ada ya usajili wa Vyama	11,300,000
4.	Ada ya Mwaka	19,600,000
5.	Ada ya Huduma za Umwagiliaji	2,058,000,000
6.	Ada ya ucheleweshaji ( <i>Delay Fees</i> )	500,000
7.	Ukodishaji wa nyumba za Tume	7,000,000
8.	Vyanzo vingine	500,000
	<b>JUMLA</b>	<b>3,600,000,000</b>

### **3.3 Makadirio ya Matumizi ya Kawaida**

Katika Mwaka 2024/2025, Tume ya Taifa ya Umwagiliaji (**Fungu 05**) imepanga kutumia jumla ya **Shilingi 71,884,610,000** kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Kati ya Fedha hizo, **Shilingi 64,377,780,000** sawa na **asilimia 90** ya Fedha za matumizi ya kawaida ya matumizi mengineyo (OC) na **Shilingi 7,506,830,000** sawa na **asilimia 10** ni kwa ajili ya kulipa mishahara (PE). Kati ya Fedha za Matumizi Mengineyo; **Shilingi 2,842,003,000** ni Fedha za OC kupitia Mfuko Mkuu na **Shilingi 61,535,777,000** ni Fedha za OC kupitia ECF.

#### **3.3.1 Kazi zitakazoteklezwa**

Mchanganuo wa kina wa matumizi ya Fedha za Bajeti ya Matumizi ya Kawaida umeoneshwa katika Jedwali Na. 3.

### Jedwali Na. 3: Mchanganuo wa Fedha za Matumizi ya Kawaida Mwaka 2024/2025

**Kifungu: 1001**

**Jina la Kifungu: Idara ya Utawala na Rasilimali Watu**

NA.	KASMA	MAELEZO YA KASMA	KIASI KILICHOTENGWA		MAELEZO YA MATUMIZI
			2023/2024	2024/2025	
1.	<b>21111</b>	<b>Mishahara ya Watumishi</b>	<b>639,384,000</b>	<b>817,386,000</b>	
2.	A01S01	Kuandaa semina ya uhamasishaji kuhusu VVU/UKIMWI na Magonjwa sugu yasiyoambukiza (MSY) mahala pa kazi kwa wafanyakazi 550 ifikapo Juni, 2025	6,350,000	11,200,000	<p>Idara inaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 11,200,000 ili kuwezesha semina za uhamasishaji mahala pa kazi juu ya UKIMWI na Magonjwa yasiyo ya Kuambukiza.</p> <p>Bajeti imeongezeka kutokana na Ongezeko la watumishi kutoka 220 hadi 535 na kuanzishwa kwa Ofisi za Umwagiliaji za Wilaya 121.</p>
3.	A02S01	Kuwawezesha watumishi wa Tume kushiriki katika siku ya UKIMWI duniani na vikao/ semina za VVU/UKIMWI na MSY zinazotolewa na Taasisi zingine ifikapo Juni, 2025	4,900,000	4,100,000	Idara inaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 4,100,000 ili kuwezesha ushiriki wa Tume katika siku ya UKIMWI na kuhudhuria semina kuhusu UKIMWI na Magonjwa yasiyo ya Kuambukiza

					zinazoandalisha na taasisi nyingine.
4.	A02S02	Kufanya vikao vinne (4) vya Kamati ya VVU/UKIMWI na magonywa yasiyoambukiza (MSY) ifikapo Juni, 2025	6,650,000	6,350,000	<p>Idara inaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 6,350,000 ili kuwezesha vikao vya kamati ya UKIMWI na MSY na kukamilisha uandaaji, uchapishaji na utoaji mafunzo kwa wajumbe wa Kamati kuhusu utekelezaji wa Mpango Mkakati na Mpango kazi wa HIV na MSY.</p>
5.	B01S01	Kuboresha mfumo wa ushughulikiaji malalamiko na kutoa mafunzo ya maadili kwa watumishi ifikapo Juni, 2025	61,200,000	8,975,000	<p>Idara inaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 8,975,000 kwa ajili ya kutoa mafunzo ya maadili kwa watumishi wa Tume na kuboresha mfumo wa kushughulikia malalamiko.</p> <p>Upungufu unatokana na ufinyu wa bajeti baada ya kupungua kwa ukomo wa bajeti.</p>

6.	B02S01	Kuwezesha vikao vya kamati za Menejimenti na Kamati ya Kudhibiti Uadilifu ifikapo Juni, 2025	13,250,000	18,900,000	<p>Idara inaomba kuidhinishiwa jumla ya shilingi 18,900,000 ili kuwezesha vikao vya Kamati ya Kudhibiti Uadilifu na kutoa mafunzo kwa wajumbe wa Kamati kuhusu utekelezaji wa Mkakati wa Taifa dhidi ya Rushwa na Mpango wa Utekelezaji Awamu ya nne 2023 - 2030.</p> <p>Bajeti imeongezeka ili kukidhi mahitaji halisi.</p>
7.	G01S01	Kufanya mapitio ya orodha na maelezo ya kazi za Tume ( <i>Job List and description</i> ), na kuandaa mpango wa watumishi ( <b><i>Human Resource Plan and schemes</i></b> ) ifikapo Juni, 2025	44,050,000	24,217,000	<p>Idara inaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 24,217,000 ili kuwezesha kazi ya kufanya mapitio ya orodha na maelezo ya kazi za Tume (<i>Job List and description</i>), na kuandaa mpango wa watumishi (<b><i>Human Resource Plan and schemes</i></b>) ifikapo Juni, 2025.</p> <p>Upungufu unatokana na ufinyu wa bajeti baada ya kupungua kwa ukomo</p>

					wa bajeti.
8.	G02S01	Kuwezesha huduma za kiutawala ifikapo Juni, 2025	401,240,000	460,162,000	<p>Idara inaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 460,162,000 ili kuwezesha uendeshaji wa shughuli za utawala.</p> <p>Bajeti imeongezeka ili kukidhi mahitaji ya huduma za utawala kutokana na kuongezeka kwa idadi ya watumishi kutoka 220 hadi 535 na kuongezeka kwa ofisi za Mikoa zinazohitaji gharama za ulinzi na usafi.</p>
9.	G02S02	Kutekeleza mpango wa Tume wa kurithishana madaraka ( <i>Succession Plan</i> ) ifikapo Juni, 2025	9,350,000	6,050,000	<p>Idara inaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 6,050,000 kwa ajili ya kuwezesha Vikao vya Kamati ya Kurithishana madaraka na kutoa mafunzo kwa wakuu wa idara na vitengo.</p> <p>Upungufu unatokana na ufinyu wa bajeti baada ya kupungua kwa ukomo</p>

					wa bajeti.
10.	G02S03	Kulipa stahili za watumishi na viongozi wa Tume ifikapo Juni, 2025	404,364,000	200,200,000	<p>Idara inaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 200,200,000 ili kulipa stahili za watumishi na viongozi wa Tume.</p> <p>Upungufu unatokana na ufinyu wa bajeti baada ya kupungua kwa ukomo wa bajeti.</p>
11.	G02S04	Kuwezesha uandaaji wa bajeti ya mishahara ya watumishi (IKAMA) na Vikao vya Kamati ya Ajira ifikapo Juni, 2025	17,670,000	34,800,000	<p>Idara inaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 34,800,000 ili kuwezesha uandaaji wa bajeti na IKAMA ya watumishi.</p> <p>Ongezeko linatokana na kuongezeka kwa watumishi kutoka 220 hadi 535 ambao wanatakiwa kuandaliwa bajeti ya mishahara.</p>
12.	G02S05	Kuwezesha utekelzaji wa mfumo wa PEPMIS kwa watumishi wa Tume ifikapo Juni , 2025	16,900,000	5,300,000	Idara inaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 5,300,000 ili kuwezesha shughuli ya ukaguzi, uhakiki na tathmini ya nguvu kazi pamoja na

					kutoa mafunzo ya PEPMIS.  Upungufu unatokana na ufinyu wa bajeti baada ya kupungua kwa ukomo wa bajeti.
13.	G02S06	Kuwezesha vikao viwili (2) vya baraza la wafanyakazi ifikapo Juni, 2025	47,100,000	55,800,000	<p>Idara inaomba kuidhinishiwa jumla ya shilingi 55,800,000 ili kuwezesha vikao vya baraza la wafanyakazi.</p> <p>Bajeti imeongezeka ili kukidhi gharama halisi za vikao.</p>
14.	G02S07	Kuwezesha vikao vya Bodi ya Tume ya Taifa ya Umwagiliaji na kulipa ada za mwaka ifikapo Juni, 2025	108,900,000	133,800,000	<p>Idara inaomba kuidhinishiwa jumla ya shilingi 133,800,000 ili kuwezesha vikao vya Bodi ya Uongozi ya Tume na malipo ya ada ya mwaka.</p> <p>Bajeti imeongezeka ili kukidhi mahitaji halisi ya gharama za vikao.</p>
15.	G03S01	Kufanya watumishi kuhudhuria mafunzo ya muda mrefu na mfupi na semina/vikao vya kitaaluma ifikapo Juni, 2025	7,450,000	22,700,000	Idara inaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 22,700,000 kufanya mapitio ya Mpango wa mafunzo kwa watumishi wa Tume na kuwezesha watumishi kuhudhuria mafunzo ya

					muda mrefu na mfupi.  Ongezeko linatokana nakuongezeka kwa watumishi pamoja na mahitaji ya kufanya mafunzo ya kuwajengea uwezo watumishi.
16.	G03S02	Kuwawezesha Watumishi wa Tume kuhuduria katika mikutano mbalimbali ya kimataifa ifikapo Juni, 2025	33,000,000	13,000,000	<p>Idara inaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 13,000,000 ili kuwzesha viongozi wa Tume na watumishi kuhuduria mikutano mbalimbali ya Kimataifa.</p> <p>Upungufu unatokana na ufinyu wa bajeti baada ya kupungua kwa ukomo wa bajeti.</p>
17.	G04S01	Kuwezesha watumishi wa Tume kushiriki katika michezo na matamasha ifikapo Juni, 2025	33,000,000	15,502,025	<p>Idara inaomba kuidhinishwa jumla ya shilingi 15,502,025 ili kuwzesha watumishi wa Tume kushiriki michezo mbalimbali.</p> <p>Upungufu unatokana na ufinyu wa bajeti baada ya kupungua kwa ukomo wa bajeti.</p>

18.	G05S01	Kuwawezesha watumishi wa Tume kuhudhuria siku ya wafanyakazi, siku ya wanawake na vikao vyama vyatofu wafanyakazi ifikapo Juni, 2025	44,580,000	37,500,000	<p>Idara inaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 37,500,000 ili kuweshera ushiriki wa Tume katika maadhimisho ya siku ya wafanyakazi na kushiriki siku ya wanawake.</p> <p>Upungufu unatokana na ufinyu wa bajeti baada ya kupungua kwa ukomo wa bajeti.</p>
19.	K01S01	Kufanya mapitio ya Muundo wa Tume ya Taifa ya Umwagiliaji ifikapo Juni, 2025	31,950,000	14,950,000	<p>Idara inaomba kuidhinishiwa jumla ya shilingi 14,950,000 ili kuweshera kazi ya mapitio ya muundo wa Tume.</p> <p>Upungufu unatokana na ufinyu wa bajeti.</p>
20.	Y01S01	Kuhamasisha na kujenga uelewa kwa watumishi wa Tume juu ya umuhimu wa mlo kamili ifikapo Juni 2025	10,288,000	13,862,000	<p>Idara inaomba kuidhinishiwa jumla ya shilingi 13,862,000 ili kujenga kuhusu afya na lishe bora kwa watumishi wa Tume.</p> <p>Bajeti imeongezeka kutokana na kuongezeka kwa idadi ya watumishi wanaotakiwa kufikiwa</p>

**Kifungu: 0000**

**Jina la Kifungu: Ofisi za Umwagiliaji za Mikoa**

21	G01S01	Kuwezesha shughuli za uendeshaji wa ofisi za umwagiliaji za Mikoa na Wilaya ifikapo Juni, 2025	628,700,000	441,086,975	Ofisi inaoimba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 441,086,975 ili kuwezesha uendeshaji wa shughuli za ofisi za Umwagiliaji Mikoa na Wilaya.  Bajeti imepungua kutokana na kushuka kwa ukomo wa bajeti ya Matumuzi mengineyo.
<b>Jumla ya Kifungu 1001</b>			<b>1,941,576,000</b>	<b>2,345,841,000</b>	

## Kifungu: 1002

### Jina la Kifungu: Kitengo cha Uhasibu na Fedha

NA.	KASMA	MAELEZO YA KASMA	KIASI KILICHOTENGWA		MAELEZO YA MATUMIZI
			2023/2024	2024/2025	
1.	21111	Mishahara ya Watumishi	282,852,000	253,944,000	
2.	D01S01	Kufanya usuluhishi wa kifedha wa hesabu za Tume ( <i>Financial reconciliation</i> ) ifikapo Juni, 2025	21,450,000	17,350,000	Kitengo kinaomba kuidhinishiwa kiasi cha Shilingi 17,350,000 kwa ajili ya kufanya usuluhishi wa kifedha.  Upungufu unatokana na ufinyu wa bajeti baada ya ukomo kupungua.
3.	D01S02	Kuwezesha malipo na kuandaa taarifa za kihasibu za mwezi, robo na nusu mwaka, na hesabu za mwisho wa mwaka ifikapo Juni, 2025	47,490,000	42,331,810	Kitengo kinaomba kuidhinishiwa Shilingi 42,331,810 kwa ajili ya kuandaa taarifa za kihasibu.  Upungufu unatokana na ufinyu wa bajeti baada ya ukomo kupungua.
4.	D01S03	Kuwezesha uandaaji wa taarifa na majibu ya hoja za ukaguzi wa ndani na Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali na kuandaa taarifa za kamati mbalimbali ifikapo Juni , 2025	29,400,000	26,030,000	Kitengo kinaomba kuidhinishiwa Jumla ya Shilingi 26,030,000 ili kuwezesha uandaaji wa taarifa na majibu ya hoja za Wakaguzi.  Upungufu unatokana na ufinyu wa bajeti baada ya ukomo kupungua.

5.	G01S01	Kuwawezesha wahasibu kuhudhuria semina za kitaaluma za mwaka, warsha na mikutano ifikapo Juni, 2025	42,490,000	19,500,000	Kitengo kinaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 19,500,00 ili kuwezesha wataalam kuhudhuria Semina, warsha na mikutano.  Upungufu unatokana na ufinyu wa bajeti baada ya ukomo kupungua.
6.	G02S01	Kutoa stahili za watumishi wa Kitengo cha Uhasibu ifikapo Juni, 2025	20,627,363	6,450,000	Kitengo kinaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 6,450,000 ili kuwezesha malipo ya stahili.  Upungufu unatokana na ufinyu wa bajeti.
7.	G02S01	Kugharamia shughuli za kiutawala na uendeshaji wa Kitengo ifikapo Juni, 2025	57,804,455	3,140,190	Kitengo kinaomba kuidhinishiwa Jumla ya Shilingi 3,140,190 ili kuwezesha shughuli za uendeshaji wa Kitengo ikiwemo ununuzi wa mafuta.  Upungufu unatokana na ufinyu wa bajeti.
<b>Jumla ya Kifungu 1002</b>			<b>502,113,818</b>	<b>368,746,000</b>	

**Kifungu: 1003**

**Jina la Kifungu: Idara ya Mipango, Ufuatiliaji na Tathmini**

NA.	KASMA	MAELEZO YA KASMA	KIASI KILICHOTENGWA		MAELEZO YA MATUMIZI
			2023/2024	2024/2025	
1.	<b>21111</b>	<b>Mishahara ya Watumishi</b>	<b>112,167,000</b>	<b>130,488,000</b>	
2	C01S01	Kufanya ufuatiliaji na tathmini ya utekelezaji wa miradi ya umwagiliaji kupitia fedha za ECF ifikapo Juni, 2025	228,380,000	295,000,000	<p>Idara inaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 295,000,000 ili kuwezesha shughuli za ufuatiliaji na tathmini ya utekelezaji wa miradi.</p> <p>Bajeti hii imeongezeka kutokana na kuongezeka kwa idadi ya miradi kwa ajili ya kufanyiwa tathmini na ufuatiliaji</p>
3.	D01S01	Kuwezesha maandalizi ya mpango na bajeti (MTEF na Randama), Taarifa za usimamizi wa viashiria vya hatari na kuhudhuria vikao vya Bunge ifikapo Juni, 2025	93,562,632	75,226,000	<p>Idara inaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 75,226,000 ili kuwezesha shughuli za maandalizi ya Mpango na Bajeti.</p> <p>Bajeti imeshuka kutokana na kushuka kwa ukomo wa bajeti ya matumizi mengineyo kwa asilimia 41.</p>

3.	D01S02	Kuwezesha uandaaji wa maandiko ya miradi ifikapo Juni, 2025	33,150,000	0	Kazi hii haikutengewa Fedha kutokana na ufinyu wa bajeti baada ya kushuka kwa ukomo wa bajeti ya matumizi mengineyo.
4.	D01S03	Kuwezesha maandalizi ya taarifa za utekelezaji za robo, nusu na mwaka ifikapo Juni, 2025	4,950,000	0	Kazi hii haikutengewa Fedha kutokana na ufinyu wa bajeti baada ya kushuka kwa ukomo wa bajeti ya matumizi mengineyo.
5.	D01S04	Kuwezesha vikao vya Kamati ya Bajeti ifikapo Juni, 2025	9,600,000	0	Kazi hii haikutengewa Fedha kutokana na ufinyu wa bajeti baada ya kushuka kwa ukomo wa bajeti ya matumizi mengineyo.
6.	G01S01	Kugharamia shughuli za kiutawala na uendeshaji wa Idara ifikapo Juni, 2025	36,050,000	20,640,000	<p>Idara inaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 20,640,000 ili kuwezesha shughuli za uendeshaji wa idara ikiwemo manunuzi ya mafuta, shajala na matengenezo ya magari.</p> <p>Bajeti imeshuka kutokana na kupungua kwa ukomo wa bajeti ya matumizi mengineyo.</p>
7.	G01S02	Kulipa Stahili za watumishi wa Idara ya Mipango, Ufutiliaji na	5,000,000	0	Kasma hii inahusika na malipo ya stahili ya likizo. Hakuna mtumishi wa

		Tathmini ifikapo Juni, 2025			Idara anayestahili malipo ya likizo kwa mwaka 2024/2025
8.	G01S03	Kuwezesha watumishi wa Idara ya Mipango, kuhudhuria mafunzo ya muda mrefu na mfupi ifikapo Juni, 2025	14,410,500	10,800,000	<p>Idara inaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 10,800,000 ili kuwezesha watumishi kuhudhuria mafunzo mbalimbali ya muda mfupi na muda mrefu.</p> <p>Upungufu unatokana na kupungua kwa ukomo wa bajeti ya matumizi mengineyo.</p>
<b>Jumla ya Kifungu 1003</b>			<b>308,890,132</b>	<b>532,154,000</b>	

**Kifungu: 1004**

**Jina la Kifungu: Kitengo cha Mawasiliano Serikalini**

NA.	KASMA	MAELEZO YA KASMA	KIASI KILICHOTENGWA		MAELEZO YA MATUMIZI
			2023/2024	2024/2025	
1.	21111	<b>Mishahara ya Watumishi</b>	<b>45,273,000</b>	<b>58,560,000</b>	
2.	G01S01	Kuandaa makala na kusambaza taarifa za umwagiliaji kwa wadau kupidia vyombo vya habari ifikapo Juni, 2025	117,800,000	30,600,000	Kitengo kinaomba kuidhinishiwa <b>Shilingi 30,600,000</b> kwa ajili ya kuandaa na kusambaza taarifa za umwagiliaji kwa wadau.  Upungufu unatokana na ufinyu wa bajeti.
3.	G01S02	Kujenga uelewa kwa wadau kuhusu umuhimu wa kilimo cha umwagiliaji ifikapo Juni, 2025	51,100,000	44,500,000	Kitengo kinaomba kuidhinishiwa <b>Shilingi 44,500,000</b> kwa ajili ya kujenga uelewa kwa wadau kuhusu umuhimu wa kilimo cha umwagiliaji.  Upungufu unatokana na ufinyu wa bajeti.
4.	G01S03	Kuwezesha uandaaji wa Mkakati wa Mawasiliano ( <i>NIRC Communication Strategy</i> ) ifikapo Juni, 2025	28,000,000	33,835,000	Kitengo kinaomba kuidhinishiwa <b>Shilingi 33,835,000</b> kwa ajili ya kuwezesha uandaaji wa Mkakati wa Mawasiliano ( <i>NIRC Communication Strategy</i> ).

					Ongezeko la gharama hizi limetokana na ushirikishaji wa Wataalam Washauri kwa ajili ya uandaaji wa mkakati.
5.	G02S01	Kugharamia shughuli za kiutawala na uendeshaji wa Kitengo cha Habari ifikapo Juni, 2025	24,450,000	4,490,000	Kitengo kinaomba kuidhinishiwa <b>Shilingi 4,490,000</b> kwa ajili ya kugharamia shughuli za kiutawala na uendeshaji. Upungufu unatokana na ufinyu wa bajeti.
6.	G02S02	Kulipa Stahili za watumishi wa Kitengo cha Habari ifikapo Juni, 2025	2,700,000	2,100,000	Kitengo kinaomba kuidhinishiwa <b>Shilingi 2,100,000</b> kwa ajili ya kugharamia likizo. Upungufu unatokana na kupungua kwa watumishi wanaostaili malipo ya likizo
7.	G03S01	Kuwezesha watumishi wa Kitengo kuhudhuria mafunzo ya muda mfupi na mrefu pamoja na m kutano wa mwaka ifikapo Juni, 2025	7,000,000	0	Kasma hii haijatengewa Fedha kutokana na ufinyu wa bajeti
<b>Jumla ya Kifungu 1004</b>		<b>276,323,000</b>	<b>174,085,000</b>		

**Kifungu: 1005**

**Jina la Kifungu: Kitengo cha Ununuzi na Ugavi**

NA.	KASMA	MAELEZO YA KASMA	KIASI KILICHOTENGWA		MAELEZO YA MATUMIZI
			2023/2024	2024/2025	
1.	<b>21111</b>	<b>Mishahara ya Watumishi</b>	<b>180,966,000</b>	<b>191,640,000</b>	
2.	G01S01	Kuandaa na kusimamia mpango wa manunuzi wa Tume ifikapo Juni, 2025	16,200,000	22,340,000	Kitengo kinaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 22,340,000 ili kuwezesha kazi ya uandaaji wa mpango wa manunuzi wa Tume.  Bajeti imeongezeka ili kukidhi mahitaji halisi ya uandaaji shirikishi wa Mpango wa manunuzi wa Tume katika Mfumo wa NeST.
3.	G01S02	Kuwezesha vikao sita (4 <i>statutory and 2 adhoc</i> ) vya bodi ya zabuni ifikapo Juni, 2025	142,320,000	41,520,000	Kitengo kinaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 41,520,000 kwa ajili ya kuwezesha vikao vya Bodi ya Zabuni.  Bajeti imepungua kutokana na ufinyu wa bajeti.
4.	G01S03	Kuwezesha matangazo ya	203,500,000	148,025,000	Kitengo kinaomba kuidhinishiwa

		zabuni, tathmini na majadiliano ifikapo Juni, 2025			jumla ya Shilingi 148,025,000 kwa ajili ya kuwezesha kazi za matangazo, tathmini na majadiliano.  Bajeti imepungua kutokana na ufinyu wa bajeti.
5.	G01S04	Kufanya ufuatiliaji wa utekelezaji wa mikataba ya zabuni ifikapo Juni, 2025	36,000,000	1,011,500	Kitengo kinaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 1,011,525 kwa ajili ya kufanya ufuatiliaji wa utekelezaji wa mikataba.  Upungufu unatokana na ufinyu wa bajeti
6.	G01S05	Kuboresha daftari na kuhesabu mali za Tume ya Taifa ya Umwagiliaji ifikapo Juni, 2025	39,450,000	24,380,000	Kitengo kinaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 24,380,000 ili kuwezesha uboreshaji wa daftari la mali za Tume.  Upungufu unatokana na ufinyu wa bajeti.
7.	G02S01	Kuwezesha watumishi wa Kitengo kuhudhuria mafunzo ya muda mfupi na mrefu pamoja na	26,700,000	23,970,000	Kitengo kinaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 23,970,000 ili kuwezesha watumishi wa kitengo

		mkutano wa mwaka ifikapo Juni, 2025			kuhudhuria mafunzo na mikutano ya kitaaluma.  Upungufu unatokana na ufinyu wa bajeti.
8.	G02S02	Kuwezesha Bodi ya zabuni kuhudhuria semina za kitaaluma, warsha, mafunzo na mikutano ifikapo Juni, 2025	20,650,000	26,890,000	Kitengo kinaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 26,890,000 kwa ajili kuwezesha Bodi ya Zabuni kuhudhuria semina za kitaaluma na warsha.  Ongezeko hili linatokana na uhitaji wa wajumbe wa Bodi ya Zabuni kuhudhuria mafunzo na semina za kitaaluma.
9.	G02S03	Kuwezesha mafunzo ya kina ya taratibu za manunuzi kwa wasimamizi wa miradi ifikapo Juni, 2025	89,040,050	3,123,500	Kitengo kinaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 3,123,500 kwa ajili ya kuwezesha mafunzo ya taratibu za manunuzi kwa wasimamizi wa miradi.  Upungufu unatokana na ufinyu wa bajeti.

10.	G03S01	Kulipa Stahili za watumishi wa Kitengo cha Ununuzi na Ugavi ifikapo Juni, 2025	3,000,000	3,300,000	Kitengo kinaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 3,300,000 kwa ajili ya kuwezesha stahili za watumishi wa kitengo.  Ongezeko hili linatokana na kuongezeka wa watumishi wanastahili kulipiwa likizo.
11.	G03S02	Kugharamia shughuli za kiutawala na uendeshaji wa Kitengo ifikapo Juni, 2025	131,260,000	57,000,000	Kitengo kinaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 57,000,000 kuwezesha shughuli za kiutawala.  Upungufu unatokana na ufinyu wa bajeti.
<b>Jumla ya Kifungu 1005</b>			<b>889,086,050</b>	<b>543,200,000</b>	

**Kifungu: 1006**

**Jina la Kifungu: Kitengo cha Ukaguzi wa Ndani**

NA.	KASMA	MAELEZO YA KASMA	KIASI KILICHOTENGWA		MAELEZO YA MATUMIZI
			2023/2024	2024/2025	
1.	<b>21111</b>	<b>Mishahara ya Watumishi</b>	<b>122,208,000</b>	<b>125,868,000</b>	
2.	G01S01	Kufanya ukaguzi na mapitio ya mifumo ya taratibu za kifedha katika ofisi za Tume kuitia OC ECF ifikapo Juni, 2025	43,000,000	83,000,500	Kitengo kinaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 83,000,500 ili kuwezesha shughuli za ukaguzi na mapitio ya mifumo ya kifedha katika ofisi za Tume.  Bajeti imeongezeka ili kukidhi mahitaji halisi ya kufanya ukaguzi na mapitio ya mifumo ya kifedha.
3.	G01S02	Kuwezesha vikao sita (6) vya Kamati za Ukaguzi ifikapo Juni, 2025	22,570,000	25,790,000	Kitengo kinaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 25,790,000 ili kuwezesha vikao vya kisheria vya Kamati ya ukaguzi.  Bajeti imeongezeka ili kukidhi mahitaji halisi ya kuwezesha vikao vya kamati.

4.	G02S01	Kulipa stahili za watumishi wa Kitengo cha Ukaguzi wa Ndani ifikapo Juni, 2025	4,250,000	850,000	Kitengo kinaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilling 850,000 ili kulipa stahili za likizo kwa watumishi wa kitengo.  Upungufu unatokana na kupungua kwa idadi ya watumishi wanaostahili malipo ya likizo kwa mwaka 2024/2025.
5.	G02S02	Kugharamia shughuli za kiutawala na uendeshaji wa Kitengo ifikapo Juni, 2025	11,554,500	12,680,500	Kitengo kinaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 12,680,500 ili kuwezesha gharama za uendeshaji wa kitengo ikiwemo ununuzi wa shajala, mafuta na matengenezo ya magari.  Bajeti imeongezeka ili kukidhi mahitaji halisi ya uendeshaji wa kitengo.
6.	G03S01	Kuwezesha watumishi wa Kitengo cha Ukaguzi wa ndani kuhudhuria mafunzo ya muda mfupi na muda mrefu ifikapo Juni, 2025	13,350,000	8,040,000	Kitengo kinaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 8,040,000 ili kuwezesha watumishi wa kitengo kuhudhuria mafunzo mbalimbali ya kitaaluma ya muda mrefu na muda

				mfupi.  Upungufu unatokana na ufinyu wa bajeti
<b>Jumla ya Kifungu 1006</b>	<b>216,932,500</b>	<b>256,229,000</b>		

### Kifungu: 1007

#### Jina la Kifungu: Kitengo cha TEHAMA

NA.	KASMA	MAELEZO YA KASMA	KIASI KILICHOTENGWA		MAELEZO YA MATUMIZI
			2023/2024	2024/2025	
1.	<b>21111</b>	<b>Mishahara ya Watumishi</b>	<b>81,000,000</b>	<b>167,508,000</b>	
2.	G01S01	Kuandaa na kuboresha miongozo, Sera na mkakati wa TEHAMA wa Tume ifikapo Juni, 2025	15,050,000	3,900,000	Kitengo kinaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 3,900,000 kwa ajili ya kukamilisha uandaaji wa Miongozo, Sera ya TEHAMA ya taasisi na Mkakati wake wa utekelezaji.  Bajeti imepungua kutokana na kukamilika kwa uandaaji wa Rasimu

					ya sera.
3.	G01S02	Kuwezesha upatikanaji wa huduma za TEHAMA ( <i>email &amp; web hosting, internet fees, other subscriptions</i> ) katika ofisi za Tume ifikapo Juni, 2025	15,079,999	7,200,000	<p>Kitengo kinaomba kuidhinishiwa jumla Shilingi 7,200,000 kwa ajili ya kuwezesha upatikananji wa huduma za TEHAMA katika Ofisi za Tume za Makao Makuu na Ofisi za Umwagiliaji za Mikoa.</p> <p>Bajeti imepungua kutokana na ufinyu wa bajeti.</p>
4.	G01S03	Kuwezesha vikao vinne (4) vya kamati ya TEHAMA ifikapo Juni, 2025	13,440,000	9,300,000	<p>Kitengo kinaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 9,300,000 kwa ajili ya kuwezesha vikao vya Kamati ya TEHAMA.</p> <p>Bajeti imepungua kutokana na ufinyu wa bajeti.</p>
5.	G01S04	Kuandaa mpango wa biashara endelevu wa TEHAMA na mpango wa kukabiliana na majanga ya TEHAMA ifikapo Juni, 2025	0	3,900,000	Kitengo kinaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 3,900,000 ili kuandaa Mpango Biashara Endelevu wa TEHAMA na Mpango wa kukabiliana na Majanga ya TEHAMA.

8.	G03S01	Kutoa msaada wa kiufundi wa TEHAMA kwa Idara na Vitengo ifikapo Juni, 2025	0	3,240,000	Kitengo kinaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 3,240,000 ili kuwezesha msaada wa kiufundi wa huduma za TEHAMA katika Ofisi za Tume makao makuu na Mikoa.
10.	G03S03	Kulipa stahili kwa watumishi wa Kitengo cha TEHAMA ifikapo Juni, 2025	800,000	1,800,000	Kitengo kinaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 1,800,000 ili kuwezesha malipo ya stahili za watumishi ikiwemo likizo.  Ongezeko linatokana na kuongezeka kwa idadi ya watumishi katika kitengo.
<b>Jumla ya Kifungu 1007</b>			<b>125,369,999</b>	<b>196,848,000</b>	

**Kifungu: 1008**

**Jina la Kifungu: Kitengo cha Sheria**

NA.	KASMA	MAELEZO YA KASMA	KIASI KILICHOTENGWA		MAELEZO YA MATUMIZI
			2023/2024	2024/2025	
1.	<b>21111</b>	<b>Mishahara ya Watumishi</b>	<b>88,920,000</b>	<b>91,920,000</b>	
2.	K01S01	Kufanya marekebisho ya Sheria ya Taifa ya Umwagiliaji Na. 4 (2013), Kanuni (2015) na mapitio ya Muundo wa Tume ifikapo Juni, 2025	10,000,000	5,240,000	Kitengo kinaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 5,240,000 kuwezesha shughuli za marekebisho ya Sheria ya Taifa ya Umwagiliaji.  Upungufu unatokana na ufinyu wa wa bajeti ya matumizi mengineyo.
3.	K01S02	Kutafsiri Sheria ya Taifa ya Umwagiliaji na kanuni zake katika lugha ya Kiswahili ifikapo Juni, 2025	15,375,000	1,215,000	Kitengo kinaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 1,215,000 kuwezesha shughuli za kutafsiri Sheria ya Taifa ya Umwagiliaji.  Upungufu unatokana na ufinyu wa wa bajeti ya matumizi mengineyo.
4.	K02S01	Kuwakilisha Tume katika mashauri mbalimbali ifikapo Juni, 2025	20,250,000	10,490,000	Kitengo kinaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 10,490,000 kuwezesha idara kuhudhuria kesi mbalimbali zinazoikabili Tume.

5.	K03S01	Kujenga uelewa wa kisheria na kusambaza Sheria ya Taifa ya Umwagiliaji (2013) na Kanuni (2015) kwa wadau wa umwagiliaji ifikapo Juni, 2025	10,000,000	9,080,000	Kitengo kinaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 9,080,000 kuwezesha shughuli za kujenga uelewa juu ya Sheria ya Taifa ya Umwagiliaji.
6.	G01S01	Kuwawezesha watumishi wa Kitengo cha Sheria Kushiriki katika siku ya mawakili, semina za kitaaluma, warsha na mikutano ya mwaka ifikapo Juni, 2025	15,400,000	9,430,000	Kitengo kinaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 9,430,000 kuwezesha watumishi wa kitengo kuhudhuria semina na warsha za kitaaluma.  Upungufu unatokana na ufinyu wa wa bajeti ya matumizi mengineyo.
7.	G01S02	Kuwawezesha watumishi wa Kitengo cha Sheria kuhudhuria mafunzo ya muda mrefu na mfupi ifikapo Juni, 2025	8,000,000	6,400,000	Kitengo kinaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 6,400,000 kuwezesha watumishi wa kitengo kuhudhuria mafunzo ya muda mfupi.  Upungufu unatokana na ufinyu wa wa bajeti ya matumizi mengineyo.
8.	G01S03	Kugharamia shughuli za kiutawala na uendeshaji wa Kitengo ifikapo Juni, 2025	12,500,000	5,707,000	Kitengo kinaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 5,707,000 kuwezesha shughuli za uendeshaji wa

					<p>idara.</p> <p>Upungufu unatokana na ufinyu wa wa bajeti ya matumizi mengineyo.</p>
9.	G01S04	Kulipa stahili za watumishi wa Kitengo ifikapo Juni, 2025	13,000,000	4,700,000	<p>Kitengo kinaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 4,700,000 kuwezesha malipo ya stahili za watumishi wa kitengo.</p> <p>Upungufu unatokana na kupungua kwa idadi ya watumishi wanaostahili malipo ya likizo mwaka 2024/2025.</p>
<b>Jumla ya Kifungu 1008</b>		<b>193,445,000</b>	<b>144,182,000</b>		

**Kifungu: 1009**

**Jina la Kifungu: Kitengo cha Usimamizi wa Mazingira na Jamii**

NA.	KASMA	MAELEZO YA KASMA	KIASI KILICHOTENGWA		MAELEZO YA MATUMIZI
			2023/2024	2024/2025	
1.	<b>21111</b>	<b>Mishahara ya Watumishi</b>	<b>79,920,000</b>	<b>121,668,000</b>	
2.	G01S01	Kugharamia shughuli za kiutawala na uendeshaji wa Kitengo ifikapo Juni, 2025	37,200,000	16,120,000	Kitengo kinaomba kuidhinishiwa <b>Shilingi 16,120,000</b> kwa ajili ya uendeshaji wa shughuli za kitengo.  Upungufu unatokana na ufinyu wa bajeti.
3.	G01S02	Kulipa stahili za watumishi wa Kitengo ifikapo Juni, 2025	2,200,000	3,500,000	Kitengo kinaomba kuidhinishiwa <b>Shilingi 3,500,000</b> kwa ajili ya kulipa stahili za watumishi.  Ongezeko hili limetokana na kuongezeka kwa idadi ya watumishi wanaolipwa stahili ya likizo.
4.	G02S01	Kuwawezesha watumishi wa Kitengo kuhudhuria mafunzo ya muda mfupi na mrefu ifikapo Juni, 2025	11,890,000	5,300,000	Kitengo kinaomba kuidhinishiwa <b>Shilingi 5,300,000</b> kwa ajili ya kuwawezesha watumishi kuhudhuria mafunzo ya muda mrefu na mfupi.

					Upungufu unatokana na ufinyu wa bajeti.
5.	G02S02	Kuwawezesha watumishi wa Kitengo kuhudhuria warsha za kitaaluma pamoja na maadhimisho ya kitaifa na kimataifa kuhusu mazingira ifikapo Juni, 2025	12,100,000	11,800,000	Kitengo kinaomba kuidhinishiwa <b>Shilingi 11,800,000</b> kwa ajili ya kuwawezesha watumishi wa kitengo kuhudhuria warsha za kitaaluma.  Upungufu unatokana na ufinyu wa bajeti.
<b>Jumla ya Kifungu 1009</b>		<b>143,310,000</b>	<b>158,388,000</b>		

**Kifungu: 2001**

**Jina la Kifungu: Idara ya Utafiti na Usanifu**

NA.	KASMA	MAELEZO YA KASMA	KIASI KILICHOTENGWA		MAELEZO YA MATUMIZI
			2023/2024	2024/2025	
1.	<b>21111</b>	<b>Mishahara ya Watumishi</b>	<b>1,368,036,000</b>	<b>1,428,780,000</b>	
2.	D01S01	Kuiwezesha usajili wa mhandisi mshauri ifikapo Juni 2025	0	3,200,000	Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya usajili wa mhandisi mshauri.
3.	D01S02	Kuwezesha ufanyaji kazi wa kampuni ya ushauri ( <i>Tanzania Irrigation and Drainage Consultancy Bureau</i> ) ya Tume ifikapo Juni, 2025	19,900,000	19,980,000	<p>Idara inaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 19,980,000 ili kuwezesha uendeshaji wa shughuli za kila siku za kampuni.</p> <p>Bajeti imeongezeka ili kukidhi mahitaji halisi ya uendeshaji</p>
4.	G01S01	Kugharamia shughuli za kiutawala na uendeshaji wa Idara ifikapo Juni, 2025	61,975,000	71,760,000	<p>Idara inaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 71,760,000 ili kugharamia shughuli za kiutawala na uendeshaji wa Idara.</p> <p>Bajeti imeongezeka ili kukidhi mahitaji halisi ya uendeshaji wa Idara.</p>

5.	G01S02	Kulipa stahili za watumishi wa Idara ifikapo Juni, 2025	38,600,000	8,000,000	<p>Idara inaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 17,000,000 ili kuwezesha malipo ya stahili za watumishi.</p> <p>Upungufu unatokana na ufinyu wa bajeti baada ya kushuka kwa ukomo wa bajeti ya matumizi mengineyo.</p>
6.	G02S01	Kuwawezesha watumishi wa Idara kuhudhuria mafunzo ya muda mrefu na mfupi na majukwaa ya Kimataifa ifikapo Juni, 2025	143,550,000	23,272,000	<p>Idara inaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 23,272,000 ili kuwezesha watumishi kuhudhuria mafunzo ya muda mrefu na mfupi na kuhudhuria majukwaa ya Kitaifa/Kimataifa.</p> <p>Upungufu unatokana na ufinyu wa bajeti.</p>
7.	G02S02	Kuwawezesha watumishi wa Idara kuhudhuria mikutano ya kitaaluma (ERB, AQRB, IET, NCPS na IST) ifikapo Juni, 2025	15,800,000	6,550,000	<p>Idara inaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 6,550,000 ili kuwawezesha watumishi wa Idara kuhudhuria mikutano ya kitaaluma (ERB, AQRB, IET, NCPS na IST).</p> <p>Upungufu unatokana na ufinyu wa bajeti baada ya kushuka kwa ukomo</p>

					wa bajeti ya matumizi mengineyo.
8.	C01D01	Kukamilisha upembuzi yakinifu na usanifu wa kina wa mabonde ya umwagiliaji 17 kati ya 22 ifikapo Juni, 2025	31,032,777,000	27,500,000,000	<p>Idara inaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 27,500,000,000 ili kukamilisha usanifu wa wa mabonde ya umwagiliaji 17 kati ya 22 yaliyoanza mwaka 2023/2024.</p> <p>Bajeti imepungua kutokana na kukamilika kwa usanifu wa mabonde matano (5) kati ya 22 yaliyopangwa.</p>
9.	C01D02	Kukamilisha upembuzi yakinifu na usanifu wa kina wa skimu 28 za umwagiliaji kati ya 42 ifikapo Juni, 2025	14,350,000,000	16,183,000,000	<p>Idara inaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 16,176,000,000 ili kukamilisha usanifu wa skimu 28 za umwagiliaji zilizoanza mwaka 2022/2023.</p>
10.	C01D03	Kufanya usanifu wa Mabwawa 100 ya Umwagiliaji ifikapo Juni, 2025	6,473,000,000	6,229,777,000	<p>Idara inaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 6,229,777,000 ili kufanya usanifu wa mabwawa 100 yaliyotangazwa kwa ajili ya kazi ya usanifu.</p>
<b>Jumla ya Kifungu 2001</b>		<b>53,503,638,000</b>	<b>51,474,319,000</b>		

**Kifungu: 2002**

**Jina la Kifungu: Idara ya Uendelezaji wa Miundombinu**

NA.	KASMA	MAELEZO YA KASMA	KIASI KILICHOTENGWA		MAELEZO YA MATUMIZI
			2023/2024	2024/2025	
1.	<b>21111</b>	<b>Mishahara ya Watumishi</b>	<b>2,626,341,000</b>	<b>2,472,208,000</b>	
2.	D01S01	Kuwezesha ufanyaji kazi wa kampuni ya ujenzi ( <i>Tanzania Irrigation Construction Company-TICCO</i> ) ya Tume ifikapo Juni, 2025	38,200,000	10,686,000	<p>Idara inaomba kuidhinishiwa Shilingi 10,686,000 kwa ajili ya kuiwezesha kampuni ya TICCO kutekeleza majukumu yake.</p> <p>Upungufu unatokana na ufinyu wa bajeti.</p>
3.	G01S01	Kugharamia shughuli za kiutawala na uendeshaji wa Idara ifikapo Juni, 2025	89,145,000	34,020,000	<p>Idara inaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 34,020,000 kwa ajili ya shughuli za uendeshaji wa ofisi.</p> <p>Upungufu unatokana na ufinyu wa bajeti.</p>
4.	G01S02	Kulipa stahili kwa watumishi wa Idara ifikapo Juni, 2025	22,600,000	39,000,000	Idara inaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 39,000,000 kwa ajili ya kulipa stahili za watumishi ikiwemo likizo.

					Ongezeko hili linatokana na kuongezeka kwa idadi ya watumishi watakaolipiwa stahili.
5.	G02S01	Kuwawezesha watumishi wa Idara kuhudhuria mikutano ya kitaaluma ya bodi na taasisi za ERB, <i>AQRB, IET, NCPS na IST</i> ifikapo Juni, 2025	34,000,000	12,540,000	<p>Idara inaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 12,540,000 kuwezesha watumishi kuhudhuria semina na warsha za kitaaluma.</p> <p>Upungufu unatokana na ufinyu wa bajeti.</p>
6.	G02S02	Kuwawezesha watumishi wa Idara kuhudhuria mafunzo ya muda mrefu na mfupi, majukwaa ya kimataifa ifikapo Juni, 2025	103,550,000	47,501,500	<p>Idara inaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 47,501,000 kuwezesha watumishi kuhudhuria mafunzo ya muda mfupi na mrefu.</p> <p>Upungufu unatokana na ufinyu wa bajeti.</p>
7.	G03D01	Kuwezesha ujenzi wa Ofisi 19 na ukarabati wa Ofisi 6 za Umwagiliaji za Mikoa ifikapo Juni, 2025	3,993,000,000	8,448,200,000	<p>Idara inaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 8,448,200,000 kwa ajili ya ujenzi na ukarabati wa Ofisi za Umwagiliaji za Mkoa.</p> <p>Ongezeko hili linatokana na</p>

					kuongezeka kwa uhitaji wa Ofisi za Mikoa.
8.	G04D01	Kujenga uwezo wa Tume kwa kuboresha vituo vya mitambo katika Mikoa 5 na kununua magari kwa ajili ya ofisi za Wilaya ifikapo Juni, 2025	5,681,000,000	1,833,500,000	<p>Idara inaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 1,833,500,000 kwa ajili ya ununuzi wa magari na kuboresha vituo vya kukodisha mitambo.</p> <p>Upungufu huu unatokana na kupungua kwa ukomo wa bajeti ya Matumizi ya Kawaida.</p>
9.	G04D02	Kuwezesha matengenezo ya mitambo na magari ifikapo Juni, 2025	876,000,000	668,300,000	<p>Idara inaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 668,300,000 kwa ajili ya matengenezo ya mitambo.</p> <p>Upungufu huu unatokana na kupungua kwa ukomo wa bajeti ya Matumizi ya Kawaida.</p>
10.	G04D03	Kufanya ukarabati wa Vinu 7 vya kuchakata mpunga ifikapo Juni, 2025	0	200,000,000	Idara inaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 200,000,000 kwa ajili ya ukarabati wa vinu.
<b>Jumla ya Kifungu 2002</b>		<b>13,463,836,000</b>	<b>13,765,955,500</b>		

**Kifungu: 2004**

**Jina la Kifungu: Idara ya Uendeshaji**

NA.	KASMA	MAELEZO YA KASMA	KIASI KILICHOTENGWA		MAELEZO YA MATUMIZI
			2023/2024	2024/2025	
1.	<b>21111</b>	<b>Mishahara ya Watumishi</b>	<b>1,471,139,000</b>	<b>1,495,456,000</b>	
2.	G01S01	Kugharamia shughuli za kiutawala na uendeshaji wa Idara ifikapo Juni, 2025	74,500,000	30,100,000	<p>Idara inaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi <b>30,100,000</b> kwa ajili ya kugharamia shughuli za kiutawala na uendeshaji.</p> <p>Upungufu huu unatokana na ufinyu wa ukomo wa bajeti.</p>
3.	G01S02	Kulipa stahili kwa watumishi wa Idara ifikapo Juni, 2025	17,000,000	4,000,000	<p>Idara inaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi <b>4,000,000</b> kwa ajili ya kugharamia stahili za watumishi ikiwemo likizo na uhamisho.</p> <p>Upungufu huu unatoakana na kupungua kwa idadi ya watumishi watakaolipwa likizo.</p>
4.	G02S01	Kuwawezesha watumishi wa Idara kuhudhuria mafunzo ya	27,100,000	11,400,000	Idara inaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 11,400,000 ili kuwezesha

		muda mfupi na mrefu ifikapo Juni, 2025			watumishi kuhudhuria mafunzo mbalimbali ya muda mfupi na muda mrefu.  Upungufu huu unatokana na ufinyu wa ukomo wa bajeti.
5.	G02S02	Kuwawezesha watumishi wa Idara kushiriki katika semina, warsha na mikutano ya kitaaluma (CROSAT) ifikapo Juni, 2025	6,680,000	10,400,000	<p>Idara inaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 10,400,000 ili kuwzesha wataalam wa Kilimo kuhudhuria semina, warsha na mikutano ya Kitaaluma (CROSAT).</p> <p>Ongezeko linatokana na kuongezeka kwa idadi ya wataalamu wa Kilimo.</p>
6.	I01S01	Kuwzesha maadhimisho ya siku ya umwagiliaji ifikapo Juni, 2025	60,275,000	34,230,000	<p>Idara inaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 34,230,000 ili kuwzesha maadhimisho ya siku ya umwagiliaji.</p> <p>Upungufu huu unatokana na ufinyu wa ukomo wa bajeti.</p>
7.	101S02	Kugharamia ushiriki wa Tume katika maadhimisho ya Nanenane, Siku ya Chakula	102,550,000	52,922,500	Idara inaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 52,922,500 ili kuwzesha ushiriki wa Tume katika

		Duniani, Sabasaba, Siku ya Mvinyo na majukwaa ya kikanda na kimataifa ifikapo Juni, 2025			maadhimisho ya Nanenane, Siku ya Chakula Duniani, Sabasaba, Siku ya Mvinyo.  Upungufu huu unatokana na ufinyu wa ukomo wa bajeti.
<b>Jumla ya Kifungu 2004</b>			<b>1,759,244,000</b>	<b>1,638,508,500</b>	

### Kifungu: 2005

#### Jina la Kifungu: Kitengo cha Udhibiti na Uhakiki Ubora

NA.	KASMA	MAELEZO YA KASMA	KIASI KILICHOTENGWA		MAELEZO YA MATUMIZI
			2023/2024	2024/2025	
1.	21111	Mishahara ya Watumishi	116,880,000	151,404,000	
2.	G01S01	Kulipa stahili kwa Watumishi wa Kitengo cha Uhakiki Ubora ifikapo Juni, 2025	2,050,000	1,950,000	Kitengo kinaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 1,950,000 ili kulipa stahili za watumishi ikiwemo likizo.  Upungufu unatokana na ufinyu wa bajeti.

3.	G01S02	Kugharamia shughuli za kiutawala na uendeshaji wa Kitengo ifikapo Juni, 2025	7,560,000	18,290,000	Kitengo kinaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 18,290,000 ili kuwezesha shughuli za uendeshaji wa wa kitengo ikiwemo ununuzi wa vitendea kazi, shajala, mafuta na matengenezo ya gari.  Bajeti imeongezeka ili kukidhi mahitaji halisi ya uendeshaji wa Kitengo inayotokana na kuongezeka kwa idadi ya watumishi.
4.	G02S01	Kuwawezesha watumishi wa Kitengo kuhudhuria mafunzo ya muda mfupi na mrefu ifikapo Juni, 2025	10,890,000	8,000,000	Idara inaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 8,000,000 ili kuwezesha watumishi kuhudhuria mafunzo ya muda mrefu na mfupi.  Upungufu huu unatokana na ufinyu wa ukomo wa bajeti.
5.	G02S02	Kuwezesha Watumishi wa kitengo Kushiriki mikutano ya mwaka na semina za Kiataluma (ERB, AQRB, IET, NCP) ifikapo Juni, 2025	45,000,000	4,510,000	Idara inaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 4,510,000 ili kuwawezesha watumishi wa Kitengo kuhudhuria mikutano ya kitaaluma (ERB, AQRB, IET, NCPS na IST).

					Upungufu huu unatokana na kupungua kwa ukomo wa bajeti.
6.	C01C01	Kuwezesha uhakiki wa ubora wa miundombinu ya miradi inayoteklezwa ifikapo Juni, 2025	152,000,000	102,000,000	<p>Idara inaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 102,000,000 ili kuwezesha shughuli za udhibiti na uhakiki wa ubora wa miundombinu ya umwagiliaji.</p> <p>Upungufu huu unatokana na kupungua kwa ukomo wa bajeti.</p>
<b>Jumla ya Kifungu 2005</b>			<b>334,380,000</b>	<b>286,154,000</b>	



### **3.4 Makadirio ya Matumizi ya Miradi ya Maendeleo**

Katika Mwaka 2024/2025, Tume ya Taifa ya Umwagiliaji (Fungu 05) imepanga kutumia Jumla ya **Shilingi 331,899,223,000** kwa ajili ya kutekeleza Miradi ya Maendeleo. Kati ya Fedha hizo, **Shilingi 288,464,223,000** ni Fedha za Ndani na **Shilingi 43,435,000,000** ni Fedha za Nje kupitia Programu Himilivu ya Mifumo ya Chakula Tanzania - TFSRP.

#### **3.4.1 Miradi itakayoteklezwa**

Mchanganuo wa kina wa miradi itakayoteklezwa kwa kila kifungu umeoneshwa kwenye **Jedwali Na.4**.

**Jedwali Na. 4: Mchanganuo wa matumizi ya Fedha za Maendeleo Mwaka 2024/2025**

**Kifungu: 1003**

**Jina la Kifungu: Idara ya Mipango, Ufuutiliaji na Tathmini**

<b>Geresho la Mradi</b>	<b>Jina la Mradi</b>	<b>Shughuli zilizopangwa</b>	<b>Gharama za Mradi</b>	
			<b>Fedha za Ndani</b>	<b>Fedha za Nje</b>
4486	Programu ya Kuendeleza Sekta ya Kilimo (ASDP II)	Kufanya ufuutiliaji na tathmini ya viashiria vya matokeo ya utekelezaji wa Miradi 150 na kazi zilizopangwa ifikapo Juni, 2025	286,250,000	0
		Kuwezesha maandalizi ya awali ya miradi ya ubia (PPP) na vikao viwili (2) vya kutathmini na kuhamasisha ushiriki wa sekta binafsi katika kilimo cha umwagiliaji ifikapo Juni, 2025	99,590,000	0
4404	Programu ya Uhimilivu wa Mifumo ya Chakula Tanzania (TFSRP)	Kuwezesha Ukaguzi wa kila robo Mwaka na kufanya ufuutiliaji na tathmini ya utekelezaji wa miradi ya umwagiliaji inayotekelzeza kuitia TFSRP ifikapo Juni, 2025	0	475,000,000
<b>Jumla ya Fedha Kifungu 1003</b>			<b>385,840,000</b>	<b>475,000,000</b>

**Kifungu: 1006**

**Jina la Kifungu: Kitengo cha Ukaguzi wa Ndani**

<b>Geresho la Mradi</b>	<b>Jina la Mradi</b>	<b>Shughuli zilizopangwa</b>	<b>Gharama za Mradi</b>	
			<b>Fedha za Ndani</b>	<b>Fedha za Nje</b>
4486	Programu ya Kuendeleza Sekta ya Kilimo (ASDP II)	Kufanya ukaguzi wa miradi ya umwagiliaji kwa kuzingatia thamani ya fedha ( <i>value for money and fiduciary management</i> ) ifikapo Juni, 2025	67,404,000	0
		Kufanya ufuatiliaji wa maoni na mapendeleko ya ukaguzi katika miradi ya umwagiliaji ifikapo Juni, 2025	18,900,000	0
<b>Jumla ya Fedha Kifungu 1006</b>			<b>86,304,000</b>	<b>0</b>

**Kifungu: 1007**

**Jina la Kifungu: Kitengo cha TEHAMA**

<b>Geresho la Mradi</b>	<b>Jina la Mradi</b>	<b>Shughuli zilizopangwa</b>	<b>Gharama za Mradi</b>	
			<b>Fedha za Ndani</b>	<b>Fedha za Nje</b>
4486	Programu ya Kuendeleza Sekta ya Kilimo (ASDP II)	Kusimika mtandao wa ndani wa Serikali ( <i>Government Internet, Local Area Network</i> ) na Mfumo wa Masijala ( <i>E-Office</i> ) katika Ofisi kumi (10) za Tume ya Taifa ya Umwagiliaji mikoani na kusimika mfumo wa Ulinzi na Kamera za Usalama ( <i>Suveillance Security System (CCTV) and Access Control</i> ) katika jengo jipya la makao makuu ya Tume ya Umwagiliaji (Njedengwa) ifikapo Juni, 2025	409,000,000	0
		Kuunda na kusimika Mfumo wa Kanzidata ya Tume ya Taifa ya Umwagiliaji ( <i>Irrigation Management System (iMIS)</i> ) ifikapo Juni, 2025	262,520,000	0
<b>Jumla ya Fedha Kifungu 1007</b>			<b>671,520,000</b>	0

**Kifungu: 1009**

**Jina la Kifungu: Kitengo cha Usimamizi wa Mazingira na Jamii**

<b>Geresho la Mradi</b>	<b>Jina la Mradi</b>	<b>Shughuli zilizopangwa</b>	<b>Gharama za Mradi</b>	
			<b>Fedha za Ndani</b>	<b>Fedha za Nje</b>
4486	Programu ya Kuendeleza Sekta ya Kilimo (ASDP II)	Kufanya tathmini ya athari kwa mazingira na jamii (ESIA) katika mabwawa 15 ya umwagiliaji ifikapo Juni, 2025	420,464,000	0
		Kufanya tathmini ya athari kwa mazingira na jamii katika miradi 20 ya umwagiliaji ifikapo Juni, 2025	361,800,000	0
		Kuandaa na kusambaza mpango wa mazingira na jamii ( <i>Environmental and Social Management Plan -ESMP</i> ) katika Skimu 30 ifikapo Juni, 2025	16,000,000	0
		Kuandaa na kusambaza mpango wa matumizi sahihi ya viwatilifu ( <i>Integrated pest management Plan-IPMP</i> ) katika Skimu 25 ifikapo Juni, 2025	23,000,000	0
		Kufanya ukaguzi wa kimazingira katika	38,000,000	0

		miradi 30 ya umwagiliaji inayoendelea ifikapo Juni, 2025		
		Kuwaelimisha wakulima juu ya utunzaji wa mazingira na njia sahihi za kukabiliana na mabadiliko ya tabianchi katika skimu 100 za umwagiliaji ifikapo Juni, 2025	35,000,000	0
4404	Programu ya Uhimilivu wa Mifumo ya Chakula Tanzania (TFSRP)	Kuwezesha na kufanya Ufuatiliaji wa Masuala ya usalama wa Mazingira na jamii katika utekelezaji kupitia TFSRP ifikapo Juni, 2025	0	229,600,000
<b>Jumla ya Fedha Kifungu 1009</b>			<b>894,264,000</b>	<b>229,600,000</b>

**Kifungu: 2001**

**Jina la Kifungu: Idara ya Utafiti na Usanifu**

<b>Geresho la Mradi</b>	<b>Jina la Mradi</b>	<b>Shughuli zilizopangwa</b>	<b>Gharama za Mradi</b>	
			<b>Fedha za Ndani</b>	<b>Fedha za Nje</b>
4486	Programu ya Kuendeleza Sekta ya Kilimo (ASDP II)	Kuendelea na upembuzi yakinifu na usanifu wa kina wa skimu za umwagiliaji 255 za ukarabati ifikapo Juni, 2025.	5,490,000,000	0
		Kusimamia na kufanya ufuatiliaji wa kazi za upembuzi yakinifu katika miradi ya Umwagiliaji ifikapo Juni, 2025	859,200,000	0
		Kuendelea na upembuzi yakinifu na usanifu wa kina katika mashamba ya Pamoja ( <i>Building Better Tomorrow</i> ) ifikapo Juni, 2025	3,328,000,000	0
		Kuendelea na upembuzi yakinifu na usanifu wa skimu mpya 240 za umwagiliaji ifikapo Juni, 2025.	3,488,500,000	0
		Kuhakiki eneo linalomwagiliwa katika Mikoa 25 ifikapo Juni, 2025	2,112,918,000	0

		Kufanya na kuratibu tafiti ya teknolojia za ufanisi wa matumizi ya maji ya umwagiliaji na uthibiti wa mchanga ( <i>siltation control</i> ) ifikapo Juni, 2024	731,800,000	0
		Kuwezesha utekelezaji wa matokeo ya utafiti kwa mahitaji yaliyopo ifikapo Juni, 2025	156,000,000	0
		Kuwezesha na kuwajengea uwezo wafanyakazi wa umwagiliaji juu ya teknolojia ya umwagiliaji kupitia ziara na mafunzo ifikapo Juni, 2025	918,600,000	0
4404	Programu ya Uhimilivu wa Mifumo ya Chakula Tanzania (TFSRP)	Kuwezesha uendeshaji na uratibu wa utekelezaji wa Programu ya TFSRP ifikapo Juni, 2025	0	1,929,270,000
<b>Jumla ya Kifungu 2001</b>			<b>17,085,018,000</b>	<b>1,929,270,000</b>

**Kifungu: 2002**

**Jina la Kifungu: Idara ya Uendelezaji wa Miundombinu**

<b>Geresho la Mradi</b>	<b>Jina la Mradi</b>	<b>Shughuli zilizopangwa</b>	<b>Gharama za Mradi</b>	
			<b>Fedha za Ndani</b>	<b>Fedha za Nje</b>
4486	Programu ya Kuendeleza Sekta ya Kilimo (ASDP II)	Kuendelea na ujenzi wa Skimu 25 zenyе ukubwa wa hekta 53,234 zilizoanza mwaka 2022/2023 ifikapo Juni, 2025	51,884,241,205	0
		Kuendelea na ukarabati wa Skimu 30 zenyе ukubwa hekta 41,771 zilizoanza mwaka 2022/2023 ifikapo Juni, 2025	37,440,350,145	0
		Kuendelea na ujenzi wa mabwawa nane (8) ya umwagiliaji yaliyoanza mwaka 2022/2023 kupitia fedha za ECF ifikapo Juni, 2025	40,867,699,293	0
		Kuendelea na ujenzi wa mabwawa sita (6) yaliyoanza Mwaka 2022/2023 kupitia Fedha za Ndani za Maendeleo ifikapo Juni, 2025	31,142,314,281	0
		Kuanza ujenzi wa miundombinu ya umwagiliaji katika mabonde 22 yenye	20,558,000,000	0

	ukubwa hekta 306,361 ya umwagiliaji ifikapo Juni, 2025		
	Kuendelea na ujenzi wa skimu mpya 28 zenyе ukubwa hekta 69,505 zilizoanza mwaka 2023/2024 ifikapo Juni, 2025	18,694,800,000	0
	Kuendelea ukarabati wa miundombinu ya umwagiliaji katika skimu 18 zenyе ukubwa wa hekta 40,497 zilizoanza mwaka 2023/2024 ifikapo Juni, 2025	15,316,000,000	0
	Kuendelea na ujenzi wa miundombinu ya umwagiliaji katika mashamba ya Pamoja yenye ukubwa wa hekta 79,518.46 katika Mikoa ya Dodoma, Mbeya, Kagera, Njombe na Kigoma ifikapo Juni, 2025	16,936,450,313	0
	Kuanza ujenzi wa Mabwawa mapya 100 ifikapo Juni, 2025	20,909,702,260	0
	Kuwezesha usimamizi na ufuatiliaji wa miradi ya umwagiliaji ifikapo Juni, 2025	5,839,200,003	0
	Kuwezesha mafunzo ya usimamizi wa miradi kwa wasimamizi wa miradi na	148,700,000	0

		wahandisi wakazi ifikapo Juni, 2025		
		Kukamilisha ujenzi wa ofisi ya makao makuu Njedengwa ifikapo Juni, 2025	8,163,600,000	0
		Kufanya ukarabati mdogo wa nyumba za Tume ifikapo Juni, 2025	67,000,000	0
4404	Programu ya Uhimilivu wa Mifumo ya Chakula Tanzania (TFSRP)	Uchimbaji wa visima vya umwagiliaji na kuweka mifumo ya umwagiliaji katika Halmashauri za Wilaya 178 ifikapo Juni, 2025	0	30,836,730,000
		Kufanya ukarabati wa skimu 33 za umwagiliaji kupitia Programu ya TFSRP ifikapo Juni, 2025	0	6,951,000,000
		Kufanya ujenzi wa maabara ya kuhakiki ubora wa vifaa na udongo ifikapo Juni, 2025	0	1,412,000,000
		Kuwezesha usimamizi wa ukarabati wa miradi ya umwagiliaji, Uchimbaji wa visima na uwekaji wa mifumo ya umwagiliaji kupitia Programu ya TFSRP ifikapo Juni, 2025	0	388,000,000
<b>Jumla ya Kifungu 2002</b>			<b>267,968,057,500</b>	<b>39,587,730,000</b>

**Kifungu: 2004**

**Jina la Kifungu: Idara ya uendeshaji na huduma za usaidizi**

<b>Geresho la Mradi</b>	<b>Jina la Mradi</b>	<b>Shughuli zilizopangwa</b>	<b>Gharama za Mradi</b>	
			<b>Fedha za Ndani</b>	<b>Fedha za Nje</b>
4486	Programu ya Kuendeleza Sekta ya Kilimo (ASDP II)	Kuwezesha matumizi ya mfumo wa TEHAMA katika ukusanyaji wa mapato ifikapo Juni, 2025.	52,000,000	0
		Kuwezesha Ofisi za umwagiliaji za Mikoa na Wilaya kufanya ufuutiliaji wa ukusanyaji wa ada ya huduma za umwagiliaji katika skimu 1000 na kusimamia uendeshaji wa vinu na maghala katika skimu za umwagiliaji ifikapo Juni, 2025	153,600,000	0
		Kutoa mafunzo kwa viongozi wa Skimu na wakulima 9,000 kuhusu ukusanyaji wa ada ya huduma za umwagiliaji ifikapo Juni, 2025	76,850,000	0
		Kuwezesha uanzishwaji wa mashamba darasa, teknolojia ya ufanisi wa matumizi ya maji na mbinu bora za kilimo kwa vyama vya umwagiliaji	137,599,500	0

		katika Wilaya 100 ifikapo Juni, 2025		
		Kukusanya na kuchambua taarifa za uzalishaji katika mikoa 25 ya umwagiliaji ifikapo Juni, 2025	120,300,000	0
		Kuwezesha upembuzi yakinifu wa udongo, mazao na jamii katika skimu 200 za umwagiliaji ifikapo Juni, 2025	125,000,000	0
		Kuwezesha uanzishwaji na kusajili vyama vya umwagiliaji 500 na wamwagiliaji binafsi 200 ifikapo Juni, 2025	82,750,000	0
		Kutoa mafunzo ya usimamizi wa skimu za umwagiliaji kwa wakulima na viongozi 10,000 katika skimu 200 ifikapo Juni, 2025	86,220,000	0
		Kuwajengea watumishi uwezo wa kuibua miradi mipya ya umwagiliaji kwa kutumia mwongozo wa umwagiliaji ifikapo Juni, 2025	52,000,000	0
4404	Programu ya Uhimilivu wa Mifumo ya Chakula Tanzania (TFSRP)	Kujenga uwezo vyama vya Umwagiliaji kwa kufanya mafunzo ya Usimamizi, Uendeshaji na Matunzo ya miundombinu ya umwagiliaji katika	0	474,000,000

	skimu za umwagiliaji zinazotekelizwa kupitia Progaramu ya TFSRP ( <i>PforR</i> ) ifikapo Juni, 2025		
	Kuboresha uwezo wa ukusanyaji wa ada ya huduma za Umwagiliaji kwa kujenga uwezo wa wasimamizi wa skimu na vyama vya umwagiliaji kwa kununua vitendea kazi na kutoa mafunzo kupitia Progaramu ya TFSRP ifikapo Juni, 2025	0	658,000,000
<b>Jumla ya Kifungu 2004</b>		<b>886,319,500</b>	<b>1,132,000,000</b>

**Kifungu: 2005**

**Jina la Kifungu: Kitengo cha Udhibiti na Uhakiki na Ubora**

<b>Geresho la Mradi</b>	<b>Jina la Mradi</b>	<b>Shughuli zilizopangwa kutekelezwa</b>	<b>Gharama za Mradi</b>	
			<b>Fedha za Ndani</b>	<b>Fedha za Nje</b>
4486	Programu ya Kuendeleza Sekta ya Kilimo (ASDP II)	Kuwezesha wataalamu wa Umwagiliaji kutumia miongozo mbalimbali ya umwagiliaji ikiwemo <i>Comprehensive Guideline</i> , muongozo wa usanifu na usimamizi wa miradi ya umwagiliaji ifikapo Juni, 2025	81,750,000	0
		Kufanya ukaguzi na uchambuzi wa usanifu na michoro ya miradi ya umwagiliaji ifikapo Juni, 2025	39,600,000	0
		Kufanya ukaguzi wa ubora wa ujenzi, ukarabati na usimamizi wa miundombinu ya umwagiliaji katika miradi 69 ifikapo Juni, 2025	279,900,000	0
		Kufanya ukaguzi wa utendaji kazi wa miundombinu ya umwagiliaji iliyopo ifikapo Juni, 2025	85,650,000	0
4404	Programu ya Uhimiliwu wa Mifumo ya Chakula Tanzania (TFSRP)	Kufanya ukaguzi wa kiufundi ( <i>technical inspections</i> ) wa ujenzi na ukarabati wa miradi ya umwagiliaji inayotekelze wa kupitia Programu ya TFSRP ifikapo Juni, 2025	0	81,400,000
<b>Jumla ya Fedha Kifungu 2005</b>			<b>486,900,000</b>	<b>81,400,000</b>

### **3.5 Muhtasari wa Maombi ya Fedha kwa Mwaka 2024/2025**

Katika Mwaka 2024/2025, Tume ya Taifa ya Umwagiliaji inaomba kuidhinishiwa jumla ya **Shilingi 403,783,833,000**. Kati ya Fedha hizo, **Shilingi 331,899,223,000** ni Fedha za Maendeleo na **Shilingi 71,884,610,000** ni kwa ajili ya Matumizi ya Kawaida. Mchanganuo wa kina wa Fedha zinazoombwa umeoneshwa katika Jedwali Na. 5.

#### **Jedwali Na. 5: Muhtasari wa Makadirio ya bajeti kwa Mwaka 2024/2025**

<b>Na</b>	<b>Maelezo</b>	<b>Bajeti 2024/2025</b>	
1	Matumizi ya Kawaida	Mishahara	7,506,830,000
		Matumizi Mengineyo	64,377,780,000
<b>Jumla Ndogo</b>		<b>71,884,610,000</b>	
2	Matumizi ya	Ndani	288,464,223,000
	Maendeleo	Nje	43,435,000,000
<b>Jumla ndogo</b>		<b>331,899,223,000</b>	
<b>Jumla Kuu</b>		<b>403,783,833,000</b>	

**NAOMBA KUTOA HOJA.**

## VIAMBATISHO

### **KIAMBATISHO NA. 1: SKIMU ZA UMWAGILIAJI ZITAKAZOENDELEA KUJENGWA KATIKA MWAKA 2024/2025**

<b>Na.</b>	<b>Mkoa</b>	<b>Wilaya</b>	<b>Halmashauri</b>	<b>Jina la skimu</b>	<b>Eneo (Ha)</b>	<b>Tarehe ya Kuanza</b>	<b>Tarehe ya kumaliza</b>	<b>Hatua ya Utekelezaji</b>
1	Iringa	Iringa	Iringa vijijini	Mkombozi Lot 1	6,000	1/9/2022	30/06/2024	69%
				Mkombozi Lot 2		1/9/2022	30/06/2024	40.47%
				Mkombozi Lot 3		21/04/2023	20/10/2024	35%
				Mkombozi Lot 4		21/04/2023	20/10/2024	83%
2	Arusha	Karatu	Karatu	Skimu za Bonde la Eyasi	6,000	21/04/2023	20/10/2024	13%
3	Mbeya	Mbarali	Mbarali	Msesule	4,500	27.09.2022	30/06/2024	34.30%
4	Kigoma	Ujiji	Kigoma Vijijini	Luiche	3,000	30/04/2024	30/12/2025	1%
5	Morogoro	Kilosa	Kilosa	Rudewa	2,500	6/9/2022	30/06/2024	45%
6	Mbeya	Kyela	Kyela	Makwale	2,500	21/06/2023	20/12/2024	21%
7	Tabora	Uyui	Kaliua	Igwisi	2,500			Hatua ya usanifu
8	Rukwa	Sumbawanga	Sumbawanga DC	Ilemba	3,000	22/06/2023	14/10/2024	18%
9	Mwanza	Sengerema	Sengerema	Isole	1,000			Hatua ya usanifu
10	Tabora	Tabora MC	Tabora MC	Iyombo	2,500	18/06/2023	7/6/2024	6%
11	Tabora	Sikonge	Sikonge	Kalupale	2,500			Hatua ya usanifu
12	Katavi	Mpanda	Mpanda	Iloba	1,200			Hatua ya usanifu
13	Tabora	Nzega	Shinyanga	Nyida/	1,400	11/1/2023	10/7/2024	56%

				Lyamalagwa				
14	Singida	Mkalama	Mkalama	Msingi	1,200	14/06/2023	14/12/2024	13%
15	Dodoma	Chamwino	Chamwino	Membe	1,000	1/9/2022	30/06/2024	83%
16	Tabora	Sikonge	Sikonge	Ulyanyama	1,100	1/9/2022	30/06/2024	73%
17	Kilimanjaro	Moshi	Moshi	Mandaka Mnono	300	1/2/2024	25/02/2025	1%
18	Tabora	Uyui	Uyui	Mwamabondo	1,200			Hatua ya usanifu
19	Mwanza	Kwimba	Kwimba	Mahiga	900	2.7.2024	2.1.26	2%
20	Simiyu	Bariadi	Bariadi	Kasoli	634	11/1/2023	10/7/2024	1%
21	Mwanza	Sengerema	Sengerema	Katunguru	800	15/08/2021	Re-tendered	46%
22	Mwanza	Bushosa	Buchosa	Maguru Kenda-Sukuma	500	27/09/2022	30/06/2024	96%
23	Manyara	Mbulu	Mbulu TC	Tlawi	350	15/02/2023	14/06/2024	96%
24	Dodoma	Bahi	Bahi	Kongogo	250	26/04/2023	20/11/2024	18.50%
25	Mara	Rorya	Rorya	Rabour	650	6/7/2023	24/05/2024	24%

**KIAMBATISHO Na. 2: SKIMU ZA UMWAGILIAJI ZITAKAZOENDELEA  
KUKARABATIWA KATIKA MWAKA 2024/2025**

Na.	Mkoa	Wilaya	Halmashauri	Jina la skimu	Eneo (Ha)	Tarehe ya Kuanza	Tarehe ya kumaliza	Hatua ya Utekelezaji
1.	Tanga	Korogwe	Korogwe vijijini	Mahenge	480	18/6/2023	30/07/2025	25%
2.	Mbeya	Mbarali	Mbarali	Madibira	3,200	1/7/2021	21.6.2024	95%
3.	Iringa	Kilolo	Kilolo	Mgambalenga	3,000	1/9/2023	30/05/2024	98%
4.	Morogoro	Morogoro Vijijini	Morogoro Vijijini	Tulo-Kongwa	3,000	28/03/2024	28/03/2025	1%
5.	Katavi	Tanganyika	Tanganyika	Karema	3,350	9, 2023	4, 2024	Hatua ya manunuzi -mkandarasi
6.	Mbeya	Mbarali	Mbarali	Mbuyuni Kimani	3,000	14/08/2023	1/3/2025	7%
7.	Morogoro	Malinyi	Malinyi	Itete	850	28/03/2024	28/03/2025	1%
8.	Mbeya	Mbarali	Mbarali	Uturo	2,000	27/09/2022	1/12/2024	26%
9.	Mbeya	Mbarali	Mbarali	Chosi	1,700	27/09/2022	1/12/2024	23%
10.	Katavi	Mpanda	Mpanda	Kabage	1,500	2, 2024	8, 2025	1%
11.	Katavi	Mpanda	Mpanda	Mwamkulu	1,500	3/10/2023	3/4/2025	2%
12.	Kilimanjaro	Hai	Same	Myamba	1,470	27/02/2023	5, 2024	85%
13.	Mbeya	Mbarali	Mbarali	Matebete	1,200	27/09/2022	1/12/2024	30%
14.	Mbeya	Mbarali	Mbarali	Makangarawe	1,100	14/8/2023	1/3/2025	7%
15.	Morogoro	Kilombero	Ifakala TC	Idete	1,000	21/09/2022	30/06/2024	16%
16.	Morogoro	Morogoro	Morogoro Tc	Mbalangwe	1,000	28/03/2024	28/03/2025	1%
17.	Mbeya	Mbarali	Mbarali	Isenyela	1,000	27/09/2023	1/12/2024	27%
18.	Kilimanjaro	Mwanga	Mwanga	Kirya	800	10.6.2024	10.6.2025	52%
19.	Morogoro	Mvomero	Mvomero	Mgongola	620	7/9/2022	30/6/2024	44%

20.	Mwanza	Kwimba	Kwimba	Kimiza	600			Hatua ya usanifu
21.	Katavi	Mpanda	Mpanda	Kabage	1500	2, 2024	8, 2025	1%
22.	Mbeya	Mbarali	Mbarali	Herman	400	27/09/2022	1/12/2024	23%
23.	Katavi	Nsimbo	Mpanda	Usense	300	1/3/2022	Re-tendered	15%
24.	Ruvuma	Songea	Songea DC	Muhukuru	300	1/9/2022	30/06/2024	74%
25.	Mbeya	Busekelo	Busokelo	Mbaka	300	1/9/2023	30/06/2024	65%
26.	Tabora	Nzega	Nzega Tc	Idudumo	300	1/9/2022	30/03/2024	88%
27.	Manyara	Hanang'	Hanang'	Endagaw	276	15/08/2021	Re-tendered	50%
28.	Mbeya	Mbarali	Mbarali	Gonakuvagogolo	250	27/09/2023	30/06/2024	30%
29.	Morogoro	Morogoro	Morogoro vijijini	Kiroka	180			Mapitio ya usanifu
30.	Iringa	Mafinga	Mafinga TC	Mtula	75	27/02/2023	30/06/2024	100%

**KIAMBATISHO Na. 3: MABWAWA YA UMWAGILIAJI YATAKAYOENDELEA KUJENGWA KATIKA MWAKA 2024/2025**

Na.	Mkoa	Wilaya	Halmashauri	Jina la Bwawa	Ujazo wa Bwawa (Mita za Ujazo)	Tarehe ya kuanza	Tarehe ya kumaliza	Asilimia ya Utekelezaji
1	Arusha	Karatu	Karatu	Eyasi	6,000,000	01.02.2024	01.08.2025	1%
2	Tanga	Korogwe	Korogwe	Mkomazi	100000001	30.01.2024	30.7.2025	6%
3	Dodoma	Mpwawa	Mpwapwa	Bwawa la Msagali	92,000,000	12.10.2022	12.04.2024	71%
4	Dodoma	Chamwino	Chamwino	Bwawa la Membe	5,100,000	01.09.2022	5.02.2024	83%
5	Tabora	Uyui	Uyui	Goweko	4,000,000	1.09.2022	30.3.2024	64%
6	Manyara	Mbulu	Mbulu TC	Tlawi	1,100,000	15.02.2023	14.6.2024	96%
7	Mwanza	Sengerema	Sengerema	Katunguru	2,150,000	11.01.2023	10.07.2024	44%
8	Simiyu	Bariadi	Bariadi	Kasoli	1,890,000	11.01.2023	10.07.2024	37%
9	Singida	Mkalama	Mkalama	Msingi	1,875,000	14.06.2023	14.12.2024	13%
10	Shinyanga	Shinyanga	Shinyanga	Nyida	4,500,000	11.01.2023	10.07.2024	56%
11	Geita	Geita /Sengerema	Geita TC/Sengerema	Ibanda	6,350,000	29.11.2023	8/1/2025	1%
12	Kigoma	Ujiji	Kigoma Vijijini	Luiche	2,500,000	30.04.2024	30.12.2025	1%
13	Tabora	Tabora MC	Tabora MC	Iyombo	6,600,000	18.7.2023	17.7.2024	10%
14	Tabora	Sikonge	Sikonge	Ulyanyama	3,780,000	1.09.2022	30.3.2024	73%

**KIAMBATISHO Na. 4: MABONDE YA KIMKAKATI YATAKAYOENDELEA KUFANYIWA  
UPEMBUZI YAKINIFU NA USANIFU WA KINA KATIKA MWAKA 2024/2025**

<b>Na.</b>	<b>Mkoa</b>	<b>Wilaya</b>	<b>Halmashauri</b>	<b>Jina la Mradi</b>	<b>Tarehe ya kuanza</b>	<b>Tarehe ya kumaliza</b>	<b>Hatua ya utekelezaji</b>
1	Kilimanjaro	Hai	Hai	Bonde la Mtambo	04.04.2023	14.12.2023	Upembuzi yakinifu na usanifu wa kina umekamilika.
2	Kagera	Bukoba, Misenyi, Muleba	Bukoba, Misenyi, Muleba	Bonde la Ngono	26.10.2023	14.05.2024	Upembuzi yakinifu na usanifu wa kina unaendelea.
3	Dodoma	Kongwa	Kongwa	Ngomai/Kibaigwa	26.09.2023	26.06.2024	Upembuzi yakinifu na usanifu wa kina unaendelea.
4	Pwani	Rufiji Kibiti	Rufiji Kibiti	Bonde la Rufiji chini ya Bwawa la Nyerere	28.08.2023	28.12.2025	Upembuzi yakinifu na usanifu wa kina unaendelea.
5	Shinyanga	Kahama	Kahama TC	Bonde la Mto Manonga – Wembere	04.04.2023	Mkataba umesitishwa	Kazi imefikia 40%, zabuni ya usanifu imetangazwa kwa ajili ya kukamilisha kazi.
		Shinyanga	Manispaa ya Shinyanga				
	Tabora	Nzega	Nzega				
	Shinyanga	Kishapu	Kishapu				
	Tabora	Igunga	Igunga				
	Singida	Iramba	Iramba Magharibi				
6	Morogoro	Mlimba	Mlimba	Bonde la Mto Kilombero	4, 2024	12, 2024	20%
7	Morogoro	Malinyi	Malinyi	Bonde la Usangule	10, 2023	6, 2024	Upembuzi yakinifu na usanifu wa kina

							unaendelea.
8	Morogoro	Kilombero	Ifakala TC	Bonde la Ifakara Idete	4, 2024	12, 2024	20%
	Ruvuma	Songea	Songea	Bonde la mto Ruvuma	6, 2024	6, 2025	
		Tunduru	Tunduru				
9	Mtwara	Nanyumbu	Nanyumbu				
		Newala	Newala				
		Newala	Newala TC				
		Tandahimba	Tandahimba				
		Nanyamba	Mtwara				
		Mtwara	Nanyamba TC				
		Mtwara	Mtwara				
10	Ruvuma	Nyasa	Nyasa	Bonde la Mto Ruhuhu	6, 2024	6, 2025	Ipo hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi.
	Njome	Ludewa	Ludewa				
11	Mara	Musoma	Musoma	Bonde la Bugwema	28.08.2023	29.05.2023	Upembuzi yakinifu na usanifu wa kina unaendelea.
12	Mara	Musoma	Musoma	Bonde la Mto Suguti	28.08.2023	29.05.2023	Upembuzi yakinifu na usanifu wa kina unaendelea.
13	Mtwara	Newala	Newala TC	Bonde la Makondeko	10.10.2023	10.06.2024	Upembuzi yakinifu na usanifu wa kina unaendelea.
		Tandahimba	Tandahimba				
		Newala	Newala				
14	Mtwara	Masasi	Masasi	Bonde la Mto Lukuledi	04.04.2023	18.10.2023	Usanifu umekamilika, mradi upo hatua za manunuzi kwa ajili ya
		Masasi	Masasi				
		Lindi	Ruangwa				

		Lindi	Mtama				kupata mkandarasi
		Lindi	Lindi MC				
15	Kigoma	Buhigwe	Buhigwe	Bonde la Mto Malagarasi	05.02.2024	30.06.2024	Usanifu unaendelea
		Kasulu	Kasulu				
		Uvinza	Uvinza				
16	Tanga	Lushoto		Bonde la Mto Umba	04.04.2023	18.02.2024	Usanifu umekamilika, imefikia hatua ya kutangaza zabuni ya ujenzi
		Mkinga					
17	Tanga	Korogwe	Same Mashariki	Bonde la Mkomazi	04.04.2023	18.02.2024	Usanifu umekamilika, imefikia hatua ya kusaini mkatuba wa ujenzi
18	Songwe	Momba	Momba	Bonde la Kasinde	04.04.2023	18.10.2024	Usanifu umekamilika, mradi upo hatua za manunuzi kwa ajili ya kupata mkandarasi
19	Mbeya	Kyela	Kyela	Bonde la Mto Songwe	6, 2024	6,20 25	Hatua ya manunuzi ya upembusi yakinifu
20	Manyara	Babati	Babati Dc	Bonde la Kiru na Magara	6, 2024	6, 2025	Ipo hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi.
21	Ruvuma	Mbinga	Mbinga DC	Bonde la Litumbandyosi	26.09.2023	26.05.2024	Upembusi yakinifu na usanifu wa kina unaendelea.
22	Ruvuma	Tanganyika		Bonde la Skimu ya Gereza la Kalilankululu	6, 2024	6, 2025	Ipo hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi.

**KIAMBATISHO NA. 5: SKIMU ZA UMWAGILIAJI ZITAKAZOENDELEA NA UPEMBUZI  
YAKINIFU NA USANIFU WA KINA KATIKA MWAKA 2024/2025**

Na.	Mkoa	Wilaya	Halmashauri	Jina la Skimu	Eneo (Ha)	Tarehe ya kuanza	Tarehe ya kumaliza	Hatua ya utekelezaji (%)
1	Katavi	Mlele	Mpimbwe	Mwamapuli	12,000	10/26/2023	5/26/2024	100
2	Iringa	Kilolo	Kilolo	Nyanzwa	9,000	4/4/2023	1/26/2024	100
3	Mbeya	Mbarali	Mbarali	Ukwavila	9,000	5, 2024	12, 2024	10
4	Rukwa	Kalambo	Kalambo	Legeza-Mwendo	5,500	4/4/2023	1/26/2024	100
5	Songwe	Momba	Momba	Naming'ongo	5,000	2/6/2022	5/6/2022	100
6	Dodoma	Bahi	Bahi	Skimu za bonde la Bahi	5,000	10/26/2023	6/26/2024	70
7	Mwanza	Sengerema	Sengerema	Butonga-Nyamazuko	3,000	3, 2023	8, 2024	10
8	Mwanza	Sengerema	Sengerema	Igaka-Bundala	3,000	3, 2023	8, 2024	10
9	Iringa	Kilolo	Kilolo	Mgambalenga	3,000	5, 2023	8, 2024	100
10	Dodoma	Kondoa	Kondoa	Kisese	3,000	4/4/2023	1/26/2024	100
11	Pwani	Rufiji	Rufiji	Ngorongo Mashariki na Magharibi	3,000	10/26/2023	12/26/2024	50
12	Tabora	Igunga	Igunga	Bwawa la Mwamapuli	2,000	3, 2023	5, 2024	90

13	Singida	Iramba	Iramba	Tyeme-Masagi	2,000	10/26/2023	12/26/2024	40
14	Geita	Nyang'wale	Nyang'wale	Nyamgogwa	2,000	4/4/2023	1/26/2024	100
15	Mwanza/ Geita	Sengerema/ Geita	Sengerema	Ibanda	1,500	5, 2023	8, 2024	100
16	Kagera	Biharamulo	Biharamulo	Mwiruzi	1,300	28/8/2023	6/26/2024	60
17	Kagera	Kyerwa/ Karagwe	Karagwe	Skimu ya Gereza la Kitengule	4,000	28/8/2023	6/26/2024	60
18	Arusha	Arumeru	Meru	Skimu za Mto Themi	1,200	5, 2024	12, 2024	10
19	Morogoro	Kilosa	Kilosa	Rudewa	1,000	5, 2023	8, 2024	100
20	Tabora	Nzega	Nzega	Nata	900	10/26/2023	12/26/2024	40
21	Iringa	Iringa	Iringa	Mangalali	750	5, 2023	8, 2024	100
22	Iringa	Iringa	Iringa	Lipuli	560	5, 2023	8, 2024	100
23	Dodoma	Mpwapwa	Mpwapwa	Kizi	500	26/9/2023	6/26/2024	60
24	Dodoma	Mpwapwa	Mpwapwa	Chitemo	250	26/9/2023	6/26/2024	60
25	Dodoma	Mpwapwa	Mpwapwa	Mlembule	3,000	26/9/2023	6/26/2024	60
26	Geita	Chato	Chato	Masasi	350	26/9/2023	12/2/2023	100
27	Manyara	Mbulu	Mbulu	Dirim	335	26/9/2023	6/26/2024	70
28	Kilimanjaro	Same	Same	Ndungu	2,000	26/9/2023	12/2/2023	100
29	Kigoma	Kakonko	Kakonko	Ruhwiti	300	26/9/2023	6/26/2024	70
30	Kigoma	Kakonko	Kakonko	Katengera	300	26/9/2023	6/26/2024	70
31	Kigoma	Kakonko	Kakonko	Mgunzu	300	26/9/2023	6/26/2024	70
32	Kigoma	Kakonko	Kakonko	Kanyonza	300	26/9/2023	6/26/2024	70
33	Kigoma	Buhigwe	Buhigwe	Lukoyoyo	200	26/9/2023	6/26/2024	70
34	Kigoma	Kakonko	Kakonko	Chulanzo	200	26/9/2023	6/26/2024	70

35	Kigoma	Kakonko	Kakonko	Ruhuru	350	26/9/2023	6/26/2024	70
36	Kigoma	Kasulu	Kakonko	Kilimo Kwanza	1,500	26/9/2023	6/26/2024	70
37	Kigoma	Kakonko	Kakonko	Muhwazi	500	26/9/2023	6/26/2024	70
38	Kigoma	Kasulu	Kasulu	Asante Nyerere	2,300	26/9/2023	6/26/2024	70
39	Njombe	Njombe	Njombe	Itipingi	162	5, 2023	8, 2024	100
40	MtWARA	Nanyamba	Nanyamba	Arusha Chini	820	5, 2023	8, 2024	100
41	Songwe	Momba	Momba	Kasinde	2,000	4/26/2024	1/26/2024	100
42	Geita	Bukombe	Bukombe	Nampangwe	350	3, 2023	8, 2024	100

**KIAMBATISHO Na. 6: SKIMU MPYA ZITAKAZOFANYIWA UPEMBUZI YAKINIFU NA USANIFU KATIKA MWAKA 2024/2025**

Na.	Mkoa	Wilaya	Halmashauri	Skimu	Eneo (Ha)	Tarehe ya Kuanza	Tarehe ya kumaliza	Hatua ya Utekelezaji
1	Dodoma	Chamwino	Chamwino	Manda	10,000	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
2				Izava	2,000	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
3		Bahi	Bahi	Makanda	5,000	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
4				Lukali	8,000	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
5		Mpwapwa	Mpwapwa	Idodoma	1,000	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
6		Chemba	Chemba	Kelema Balai	800	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
7		Kongwa	Kongwa	Mpondi Manungu	300	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
8		Bukombe	Bukombe	Bugelenga	250	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
9		Mbogwe	Mbogwe	Mugelele	350	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
10		Geita	Geita	Skimu za kata za Nyamwilolelwa, Magenge, Nyakagomba, Nyachilulumu, Bukondo, Kabugozo, Chankorongo, Kitigiri, Lulama, Nyansalala, Busaka, Kageye, Nyandago Nzera, Lukumbo na Nyamboge.	7,200	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
11	Kilolo	Kilolo	Kilolo	Nyisanzi	450	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
12				Mwabasabi	450	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
13				Kilalakidewa	200	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi

14	Iringa	Iringa	Mgowelo	6,000	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi	
15			Makifu	300	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi	
16			Magubike	200	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi	
17			Pawaga Prison	1,149	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi	
18	Kagera	Karagwe	Karagwe	Kisoju	3,000	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
19				Mato	4,500	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
20		Muleba	Muleba	Buligi	5,000	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
21		Kyerwa	Kyerwa	Ruushwa	400	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
22		Ngara	Ngara	Mpanyula	431	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
23				Nyarulama	110	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
24				Muhongo	1,500	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
25				Ngudusi	150	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
26		Misenyi	Misenyi	Mashamba ya miwa wakulima wadogo	2,000	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
27	Katavi	Mlele	Mpimbwe	Mwamapuli	13,605	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
28				Ilalangulu/Mirumba	250	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
29				Msambara	136	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
30				Kafisha Ikola	200	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
31	Kigoma	Kibondo	Kibondo	Kigina	120	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
32	Lindi	Kilwa	Kilwa	Makangaga	6,000	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
33		Lindi MC	Mchinga	Kinyope na Rutamba	1,400	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
34		Liwale	Liwale	Ngongowele	500	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
35		Ruangwa	Ruangwa	Chikoko	250	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
36	Manyara	Mbulu	Mbulu	Tumati	270	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
37				Arri	259	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
38		Mbulu TC		Guwangw	150	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
39		Hanang	Hanang	Endasworld	100	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
40		Kiteto	Kiteto	Ngipa/Ngonyongonyo	400	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
41		Simanjiro	Simanjiro	Londoto	400	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi

42				Msitu wa Tembo	300	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
43				Ruvu Remit	700	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
44				Malila	600	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
45	Mara	Rorya	Rorya	Ryangubo	425	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
46				Ingida Andaki	1,500	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
47		Serengeti/ Butiama	Mara valley	Mara valley	18,000	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
48				Bisarwi	2,000	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
49		Tarime	Tarime	Weigita	4,450	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
50	Mbeya	Kyela	Kyela	Tenende	2,000	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
51				Mabunga	200	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
52				Kingirikanga	320	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
53		Mbeya	Mbeya	Songwe Prison	5,400	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
54				Mpunga Moja	1,500	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
55		Mbarali	Mbarali	Milango Kumi	1,500	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
56				Ukwavila	5,000	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
57				Mhwela	3,000	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
58				Magigiwe	5,000	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
59				Madibira	2,000	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
60				Mwenda Mtitu	15,000	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
61		Rungwe	Busokelo	Kisegese	250	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
62				Kifunda	200	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
63	Morogoro	Gairo	Gairo	Malimbika	350	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
64				Lukando	600	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
65				Chanjele	600	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
66	Morogoro			Boma Kichaka Miba Prison	395	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
67				Kisitwi	80	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi

68			Kwipipa/Mlolo/Mkok ami	300	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
69			Chakwale	260	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
70			Kibedya	200	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
71	Kilombero	Ifakara TC Kilombero	Lumemo/ Katrin	80	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
72			Maki/ Magombera	300	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
73			Mang'ula Youth Group	260	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
74			Signali na Kisawasawa	800	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
75			Mashamba ya miwa ya wakulima	18,000	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
76	Mvomero	Mvomero	Lukenge	1,500	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
77			Misufini	1,000	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
78			Dakawa	1,000	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
79	Morogoro	Morogoro	Lubasazi	120	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
80			Matuli	200	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
81			Mzinga Rice Farm	50	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
82			Mlali	1,000	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
83			Ndole	120	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
84	Ulanga	Ulanga	Euga	440	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
85			Minepa	1,800	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
86	Kilosa	Kilosa	Aliqadiriya Children Association	200	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
87			Chanzuru	300	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
88			Chogwe	47	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
89			Ilonga	640	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
90			Rudewa	1,000	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
91			Wakati ni Mali	1,000	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi

92	Mwanza	Kwimba	Kwimba	Jojilo/ Mwamanga	480	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
93				Goloma	420	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
94				Mwankulwe	350	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
95				Nyamatala I	380	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
96				Ngula	300	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
97				Mwitambu	420	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
98				Sumve Lugulu	250	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
99				Sumve	200	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
100		Sengerema	Sengerema	Isole/Kishinda	3,000	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
101			Buchosa	Nyashana Litel	1,100	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
102	Ukerewe	Magu	Magu	Kandawe	2,560	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
103				Simiyu	3,249	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
104		Ukerewe	Ukerewe	Kiozu	620	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
105				Busegena	1,369	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
106				Mibungo	1820	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
107		Misungwi	Misungwi	Nyang`homango	250	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
108				Lubuga	6,600	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
109				Ukiliguru Research	720	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
110				Manawa	1,500	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
111	Njombe	Wanging'ombe	Wanging'ombe	Itambo	600	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
112				Igwachanya	400	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
113				Ulembwe	300	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
114		Makete	Makete	Mfumbi	500	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
115				Usungilo	650	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
116				Matenga	530	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
117	Pwani	Mkuranga	Mkuranga	Nyamato	3,000	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
118				Mbezi	1,700	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi

119			Kitomondo	1,500	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi	
120		Kibiti	Kibiti	Mbaki Mtuli	8,000	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
121		Kibaha	Kibaha	Kwala	2,000	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
122		Mkuranga	Mkuranga	Kisele	1,400	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
123	Rukwa	Sumbawanga	Sumbawanga	Kianda igonda	6,000	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
124				Nsavia/ Lumbesa	5,000	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
125				Uzia	3,600	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
126				Maleza	7,500	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
127				Kilyamatundu	4,000	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
128				Tumaini/Lwanji	5,000	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
129				Itela	700	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
130				Mititi	500	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
131				Msia	2,500	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
132				Solola/Nkanga	2,500	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
133				Mwadui	5000	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
134		Kalambo	Kalambo	Kalalasi	1,000	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
135				Ilimba	700	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
136				Mkowe	2,500	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
137				Santamaria	700	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
138				Sopa	2,000	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
139				Kamawe	2,500	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
140				Kasanga	1,000	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
141				Katete	700	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
142				Mtuntumbe	800	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
143				Kasitu	700	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
144				Tatanda	500	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi

145				Mao	1,000	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
146				Katazi	900	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
147				Selengoma	1,500	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
148				Mnazi	700	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
149				Kaluko	500	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
150				Kilesha	1,000	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
151				Kambo	600	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
152				Kalembe	1,000	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
153		Nkasi	Nkasi	Lwafi-Katongoro		6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
154	Ruvuma	Namtumbo	Namtumbo	Lipupuma	250	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
155		Mbinga	Mbinga	Mkungwe	700	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
156		Nyasa	Nyasa	Chihulu	1,000	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
157				Lundo	600	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
158		Songea	Songea	Nambendo	1,500	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
159				Kitai Prison	7,800	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
160		Tunduru	Tunduru Kusini	Nambalapi	1,000	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
161			Tunduru Kaskazini	Mkotamo	800	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
162	Shinyanga	Kishapu	Kishapu	Lunguya	500	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
163		Shinyanga	Shinyanga	Mwamkanga	800	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
164				Amani	2,000	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
165				Ngaganulwa/Ishololo	1,300	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
166		Kahama	Ushetu	Nimbo	2,000	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
167				Bulungwa /Butibu	1,200	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
168				Ubagwe	300	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
169				Ulowa	400	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
170	Simiyu	Busega	Busega	Mkula	600	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi

171			Mwamanyili	1,200	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi	
172			Illumya	540	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi	
173			Sanga	3,750	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi	
174			Shigala	800	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi	
175			Chamgasa	701	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi	
176			Shimanilwe	232	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi	
177			Nyamikoma	179	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi	
178		Bariadi	Gilya	250	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi	
179			Sapiwi	200	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi	
180			Ikungulyandili	250	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi	
181			Bariadi TC	Nkuri	400	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
182		Meatu	Mwagila	250	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi	
183			Mwakasumbi	320	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi	
184			Mwaukoli	240	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi	
185		Itilima	Isakang`wale	500	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi	
186			Sagara	400	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi	
187			Ngim	200	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi	
188			Meriya	200	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi	
189		Singida	Singida DC	Mughamo	750	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
190			Singida MC	Mungumaji	18	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
191				Mandewa	18	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
192				Unyambwa	185	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
193				Uhamaka	32	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
194				Sengasenga	100	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
195				Ndurumo	370	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
196				Makunda	760	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
197				Ujungu	1,500	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
198		Itigi	Itigi	Mkombozi	800	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
199				Itandamilomo	600	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi

200				Tatazi	500	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
201				Kinyangiri	1,200	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
202				Ilamoto	2,000	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
203				Iguguno	200	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
204				Dominiki - Mamera	4,000	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
205				Mwanga	800	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
206				Kitalalo	1,280	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
207				Mbwasa	3,750	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
208				Makutupora	1,750	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
209				Mwiboo	500	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
210				Msangano	10,000	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
211				Kapele	10,000	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
212				Kamsamba	14,997	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
213	Songwe			Chisata	400	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
214				Msia	300	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
215				Mkombozi	200	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
216		Songwe	Songwe	Nanjembo	2,000	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
217	Tabora			Isunda	4,000	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
218				Nhele	6,000	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
219				Igombe	10,000	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
220				Mwamikola	2,000	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
221				Kona 4	1,000	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
222		Kaliua	Kaliua	Igombe	1,000	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
223				Mnange	1,000	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
224		Sikonge	Sikonge	Usunga	1,000	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
225				Kiloli	1,000	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
226		Tabora	Tabora MC	Iyombo	1,000	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
227		Urambo	Urambo	Uyogo	500	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi

228			Igunguli	500	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi	
229			Kalembela	500	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi	
230		Uyui	Uyui	Majengo	1,100	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
231	Tanga	Muheza	Muheza	Misozwe	200	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
232		Kilindi	Kilindi	Kwadundwa	250	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
234		Pangani.	Pangani	Kigurusimba	250	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
235		Korogwe	Korogwe	Kwamsisi	350	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
236		Lushoto	Lushoto	Shundai	300	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
237				Kwemkwazu	380	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
238				Langoni	960	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
239				Mkongoi	230	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
240				Mkundi ya Mbaru	190	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi
				Mkundi ya Mtæe	80	6, 2024	7, 2025	Hatua ya Manunuzi

**KIAMBATISHO NA. 7: SKIMU ZA UKARABATI ZITAKAZOFANYIWA UPEMBUZI YAKINIFU NA USANIFU KATIKA MWAKA WA FEDHA 2024/2025**

Na.	Mkoa	Wilaya	Halmashauri	Skimu	Eneo (Ha)	Tarehe ya kuanza	Tarehe ya kumaliza	Hatua ya utekelezaji
1	Arusha	Meru DC	Meru DC	Mapama	4,930	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
2				Kyamakata	1,500	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
3				Ukombozi	1,100	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
4				Ngabobo	1,600	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
5		Ngorongoro	Ngorongoro	Pinyinyi	700	2, 2024	4, 2025	Usanifu umekamilika
6				Oldonyo sambu	450	2, 2024	4, 2025	Usanifu umekamilika
7		Longido	Longido	Tingatinga	950	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
8				Mang'ola	850	2, 2024	4, 2025	Usanifu umekamilika
9		Monduli	Monduli	Kabambe Selera	540	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
10				Lositeti	300	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
11	Dodoma	Chamwino	Chamwino	Mpwayungu	1,000	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
12				Chalinze	200	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
13		Chemba	Chemba DC	Jogolo	500	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
14		Dodoma	Dodoma	Hombolo	300	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
15		Kondoa	Kondoa	Hurui	600	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
16		Bahi	Bahi	Mkakatika	2,500	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
17				Mtitaa	500	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
18				Chikopelo	800	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
19		Mpwapwa	Mpwapwa	Kinusi	800	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi

20			Malolo	1,200	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi	
21			Godegode	900	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi	
22			Tambi	700	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi	
23			Mbori	600	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi	
24	Kongwa	Kongwa	Chamkoroma	200	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi	
25			Mangweta	400	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi	
26			Ikweha	500	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi	
27			Igomaa	100	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi	
28			Mgololo	1,000	6, 2024	6, 2025	Hatua ya manunuzi Design and Build	
29			Msosa	200	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi	
30	Iringa	Kilolo	Ikula	120	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi	
31			Magozi	1,300	6, 2024	6, 2025	Usanifu umekamilika	
32		Iringa	Mlenga	8,000	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi	
33			Tungamalenga	500	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi	
34			Mapogoro	400	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi	
35			Isaka	200	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi	
36			Mgama Ibumila	200	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi	
37			Idodi	1000	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi	
38		Mafinga	Maduma	200	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi	
39	Kagera	Muleba	Kyamyolwa	500	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi	
40			Kyota	500	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi	
41			Buyaga	120	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi	
42			Buhangaza	600	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi	
43		Ngara	Bigombo	800	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi	
44	Katavi	Mlele	Mpimbwe	Kilida	2,500	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi

45	Kigoma	Mpanda	Nsimbo	Ikondamoyo	1,100	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
46				Itenka	3,546	3, 2024	5, 2024	Usanifu unaendelea
47		Tanganyika	Tanganyika	Mpanda	Kakese	520	3, 2024	5, 2024
48				Katuma	300	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
49				Mnyagala	1,867	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
50				Lugomesi	96	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
51		Kasulu	Kasulu	Nyakitonto	2,334	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
52				Titye	700	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
53				Rungwe Mpya	300	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
54		Uvinza	Uvinza	Mgambazi	1,000	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
55				Kashagulu	1,200	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
56				Nkonkwa	1,000	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
57				Ilagala	10,600	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
58	Kilimanjaro	Kibondo	Kibondo	Kumbanga	600	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
59				Mgondogondo	212	6, 2024	6, 2025	Usanifu unaendelea
60				Nyendara	470	6, 2024	6, 2025	Usanifu unaendela
61				Kahambwe	145	6, 2024	6, 2025	Hatua za manunuzi <i>Design &amp; Build</i>
62		Buhigwe	Buhigwe	Janda	600	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
63		Siha	Siha	Ngarony	260	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
64				Mitimirefu	250	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
65		Moshi	Moshi	Mtakuja	79	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
66				Mawala	2,025	6, 2024	6, 2025	Hatua ya manunuzi <i>Design &amp; Build</i>
67				Soko	400	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
68				Makereshe	500	6, 2024	6, 2025	Hatua ya manunuzi

							<i>Design &amp; Build</i>	
69			Kaloleni	250	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi	
70	Mwanga	Mwanga	Kivulini	1,110	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi	
71			Kigonigoni	1,200	6, 2024	6, 2025	Usanifu umekamilka	
72	Rombo	Rombo	Ikuini	2,000	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi	
73			Mraokeryo	400	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi	
74			Kiladeda A	280	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi	
75	Hai	Hai	Metrum	2,000	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi	
76			Boloti	200	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi	
77			Yongoma	1,800	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi	
78	Same	Same	Bonde la Ruvu (Kwa sita, Ruvu Mferejini, Ndugai, Naururu na Magereza)	6,000	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi	
79			Suji	220	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi	
80			Bonde la Mkomazi	10,000	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi	
81	Manyara	Mbulu	Mbulu	Dongobesh	625	6, 2024	6, 2025	Usanifu unaendela
82				Dirim	335	6, 2024	6, 2025	Usanifu unaendelea
83				Bashay	346	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
84				Mangisa	398	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
85				Diyomat	375	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
86	Mara	Rorya	Rorya	Nyathorogo	800	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
87				Kirogo	200	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
88				Chereche	200	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
89				Rwang'enyi	200	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi

90				Baraki	200	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
91				Irienyi	600	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
92				Ochuna	200	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
93				Ryangubo	425	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
94	Mbeya	Rungwe	Busokelo	Katela-Ntaba	250	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
95				Mbaka	180	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
96		Kyela	Kyela	Ngana	290	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
97		Mbarali	Mbarali	Kongolo Mswiswi	629	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
98				Wia Mahango	300	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
99				Kapyo-Mswiswi	1,029	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
100	Morogoro	Mvomero	Ifakara TC	Wami Luhindo	1,000	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
101			Mvomero DC	Hembeti - Dihombo	2,000	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
102				Mbogo/Komtonga	8,300	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
103		Ulanga	Ulanga DC	Lupilo	3,000	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
104	Mtwara	Mtwara	Mtwara	Kitere	920	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
105				Mpapula	400	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
106				Dihimba	1,000	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
107		Tandahimba	Tandahimba	Litehu	300	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
108	Mwanza	Ukerewe	Ukerewe	Mibungo	1,820	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
109	Rukwa	Sumbawanga	Sumbawanga	Isakalilo	2,000	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
110		Kalambo	Kalambo	Ulumi	1,000	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
111				Katuka	2,500	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
112	Ruvuma	Namtumbo	Namtumbo	Msanjesi	150	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
113				Mtakuja	300	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
114		Mbinga	Mbinga	Sanga Lugagala	600	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
115				Sanga mabuni	350	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi

116			Kimbande	400	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi	
117		Tunduru	Madaba	766	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi	
118			Kitanda	455	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi	
119			Misyaje	1,350	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi	
120		Songea	Peramiho	Nakahuga	250	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
121				Mpititimbi B	600	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
122				Namatuhi	350	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
123		Busega	Busega	Lutubiga	250	6, 2024	6, 2025	Hatua ya manunuzi <i>design &amp; build</i>
124				Kinagwigulu	500	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
125		Simiyu	Maswa	Ijinga	350	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
126				Bukigi	400	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
127				Bukangilija	500	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
128				Masela	450	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
129		Meatu	Meatu DC	Mwagwila	250	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
130		Bariadi	Bariadi	Mwasuguya	250	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
131			Itigi	Itagata	180	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
132				Udimaa	700	6, 2024	6, 2025	Usanifu umekamilika
133				Msemembo	300	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
134		Singida	Manyoni	Mtiwe	625	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
135				Waraka	375	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
136				Saranda	163	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
137				Ngaiti	500	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
138				Maweni	645	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
139				Mbwasa	1,500	6, 2024	6, 2025	Usanifu umekamilika
140				Nyamagogo-	550	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi

		Chikuyu			
141	Singida DC	Itamka	50	6, 2024	Hatua ya Manunuzi
142		Dodoma	300	6, 2024	Hatua ya Manunuzi
143		Ijeghe	350	6, 2024	Hatua ya Manunuzi
144		Songa	750	6, 2024	Hatua ya Manunuzi
145		Ndang'ongo	375	6, 2024	Hatua ya Manunuzi
146		Mjinjimi	50	6, 2024	Hatua ya Manunuzi
147		Sagara 1	625	6, 2024	Hatua ya Manunuzi
148		Sagara 2	250	6, 2024	Hatua ya Manunuzi
149		Ngimu	375	6, 2024	Hatua ya Manunuzi
150		Songambele	250	6, 2024	Hatua ya Manunuzi
151		Nafco	75	6, 2024	Hatua ya Manunuzi
152		Mgori	5,750	6, 2024	Hatua ya Manunuzi
153		Mnyinganyi	4,125	6, 2024	Hatua ya Manunuzi
154		Mgiriki	150	6, 2024	Hatua ya Manunuzi
155		Senene Mfur	75	6, 2024	Hatua ya Manunuzi
156		Ughandi - B	350	6, 2024	Hatua ya Manunuzi
157		Kisisi	8,000	6, 2024	Hatua ya Manunuzi
158		Mwasauya	375	6, 2024	Hatua ya Manunuzi
159		Mwaisumbi	25	6, 2024	Hatua ya Manunuzi
160		Mpipiti	25	6, 2024	Hatua ya Manunuzi
161		Ngamu	200	6, 2024	Hatua ya Manunuzi
162		Merya	225	6, 2024	Hatua ya Manunuzi
163		Minyaa	750	6, 2024	Hatua ya Manunuzi
164		Msange	3,500	6, 2024	Usanifu umekamilika
165	Singida MC	Mtendeni	500	6, 2024	Hatua ya Manunuzi

166			Kisasida	150	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
167			Sasu	12	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
168			Mungumaji	13	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
169			Nkuhi	9	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
170			Mikesi	11	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
171			Kititimo	15	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
172			Matemberemubuvi	60	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
173			Indora	30	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
174			Utamaa	37	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
175			Ikugha	33	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
176			Ughaugha "B"	25	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
177			Unyambwa Juu	125	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
178			Mwaghumbi	100	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
179			Manga	200	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
180			Mwampembee	150	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
181			Nyunjwi	250	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
182			Mang'onyi	450	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
183			Mkiwa	8,000	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
184	Ikungi	Ikungi	Inati	320	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
185			Ititi	800	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
186			Itagata	214	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
187			Masimba	1,500	6, 2024	6, 2025	Usanifu umekamilka
188			Mlandala	300	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
189	Iramba	Iramba	Msai- Mpambaa	125	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
190			Tyeme-Mkima	153	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
191			Mtoa-Ibambasi	125	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi

192			Itempu	375	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
193			Mingela	250	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
194			Nganguli	303	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
195			Mayanzani	2,293	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
196			Ulemo-Zinzilighmbelekesi	43,045	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
197			Shati	108	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
198			New Kiomboi	83	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
199			Ujungu	3,000	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
200			Usure	75	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
201			Misuna	10,793	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
202			Kikonge	125	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
203			Nsonga	75	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
204			Ndurumo	750	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
205			Tutu	150	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
206			Ruruma	123	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
207			Mwangeza	300	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
208			Dominiki	3,240	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
209			Gumanga	150	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
210			Kidarafa	550	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
211			Kinandili	385	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
212			Lyelembo	1,500	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
213			Marera	1,250	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
214			Miganga	300	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
215			Milade	1,800	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
216			Hilamoto	1,700	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi

217			Msingi	2,000	6, 2024	6, 2025	Usanifu umekamilika
218			Mwanga	250	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
219			Senene	329	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
220			Tatazi	8,200	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
221			Yulansonni	1,500	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
222	Songwe	Ileje	Ikombe (Ilulu)	650	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
223			Katendo	250	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
224			Nalwenda	165	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
225			Nambunda	350	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
226			Nandukutu	425	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
227			Mtima	175	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
228			Nasato	130	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
229		Songwe	Ngwala	1,000	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
230			Kanga	900	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
231	Tabora	Nzega	Budushi	1,000	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
232			Idudumo	500	6, 2024	6, 2025	Usanifu unaendelea
233			Lusu	1,800	6, 2024	6, 2025	Usanifu unaendelea
234			Iyuki	3,000	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
235			Nindo	6,000	6, 2024	6, 2025	Usanifu unaendelea
236		Igunga	Igurubi	1,100	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
237			Buhekela	800	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
238			Makomelo	1,500	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
239			Choma cha Nkola	800	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
240			Mwashiku	700	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
241		Tabora MC	Magoweko	400	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
242			Igunguli	500	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi

243			Kalembela	500	6, 2024	6, 2025	Hatua ya Manunuzi
244		Uyui	Uyui	Goweiko	1,000	6, 2024	6, 2025
245		Tanga	Tanga CC	Golani Shutashuta	200	6, 2024	6, 2025
246		Pangani	Pangani	Kipumbwi	400	6, 2024	6, 2025
247		Handeni	Handeni	Jambe	300	6, 2024	6, 2025
248				Masatu	260	6, 2024	6, 2025
249		Korogwe	Korogwe	Kwamngumi	73	6, 2024	6, 2025
250				Magoma	4,000	6, 2024	6, 2025
251				Kwagunda	1000	6, 2024	6, 2025
252		Kilindi	Kilindi	Chajula	500	6, 2024	6, 2025
253				Tamota	700	6, 2024	6, 2025
254		Lushoto	Lushoto	Lukozi	100	6, 2024	6, 2025
255		Lushoto	Lushoto	Mbwei	200	6, 2024	6, 2025

**KIAMBATISHO NA.8: MABWAWA YATAKAYOENDELEA KUFANYIWA UPEMBUZI  
YAKINIFU, USANIFU NA UJENZI KATIKA MWAKA 2024/2025**

Na.	Mkoa	Wilaya	Halmashauri	Bwawa	Tarehe ya kuanza	Tarehe ya kumaliza	Hatua ya Utekelezaji
1	Dodoma	Kondoa	Kondoa	Kisese	04.04.2023	18.02.2024	Usanifu umekamilika
2	Geita	Nyang'wale	Nyang'wale	Nyamgogwa	04.04.2023	18.02.2024	Usanifu umekamilika
3	Iringa	Kilolo	Kilolo	Nyanzwa	04.04.2023	18.02.2024	Usanifu umekamilika
4	Lindi	Ruangwa	Ruangwa	Nanganga	04.04.2023	18.02.2024	Usanifu umekamilika
5	Lindi	Lindi	Mtama	Narunyu	04.04.2023	18.02.2024	Usanifu umekamilika
6	Lindi	Lindi	Mtama	Nyangao-Mahiwa	04.04.2023	18.02.2024	Usanifu umekamilika
7	Lindi	Lindi	Lindi MC	Kinyope - Rutamba	04.04.2023	18.02.2024	Usanifu umekamilika
8	Singida	Manyoni	Manyoni	Mbwasa	04.04.2023	18.02.2024	Usanifu umekamilika
9	Mtwara	Masasi	Masasi	Mapalagwe	04.04.2023	18.02.2024	Usanifu umekamilika
10	Mtwara	Masasi	Masasi	Ndanda	04.04.2023	18.02.2024	Usanifu umekamilika
11	Songwe	Momba	Momba	Kasinde	04.04.2023	18.02.2024	Usanifu umekamilika
12	Rukwa	Kalambo	Kalambo	Legezamwendo	04.04.2023	18.02.2024	Usanifu umekamilika
13	Tanga	Korogwe	Korogwe	Mkomazi	04.04.2023	18.02.2024	Usanifu umekamilika
14	Tanga	Korogwe	Korogwe DC	Chekelei	04.04.2023	18.02.2024	Usanifu umekamilika
15	Tanga	Handeni	Handeni DC	Masatu	04.04.2023	18.02.2024	Usanifu umekamilika
16	Tanga	Handeni	Handeni DC	Jambe(Kwadoya)	04.04.2023	18.02.2024	Usanifu umekamilika
17	Tanga	Lushoto	Lushoto	Kitivo	04.04.2023	18.02.2024	Usanifu umekamilika
18	Singida	Lushoto	Lushoto	Mnazi	04.04.2023	18.02.2024	Usanifu umekamilika
19	Dodoma	Kongwa	Kongwa	Ngomai	26.09.2023	26.06.2024	50%
20	Dodoma	Mpwapwa	Mpwapwa	Mlembule	26.09.2023	26.06.2024	50%

21	Dodoma	Mpwapwa	Mpwapwa	Chitemo	26.09.2023	26.06.2024	50%
22	Kagera	Biharamulo	Biharamulo	Mwiruzi	26.09.2023	26.06.2024	50%
23	Katavi	Mlele	Mpimbwe DC	Mwamapuli	26.09.2023	26.06.2024	50%
24	Manyara	Mbulu	Mbulu Dc	Dongobesh	26.09.2023	26.06.2024	50%
25	Manyara	Mbulu	Mbulu Dc	Drim	26.09.2023	26.06.2024	50%
26	Mara	Bunda Dc	Bunda Dc	Suguti	26.08.2023	26.06.2024	50%
27	Morogoro	Malinyi	Malinyi	Usangule	26.08.2023	26.06.2024	50%
28	Mtwara	Tandahimba	Tandahimba	Lipalwe	26.09.2023	26.12.2024	50%
29	Pwani	Kibiti	Kibiti	Mbakia Mtuli	26.09.2023	26.12.2024	50%
30	Pwani	Rufiji	Rufiji	Ngorongo	26.09.2023	26.12.2024	50%
31	Ruvuma	Mbinga	Mbinga DC	Mbala	26.09.2023	26.06.2024	50%
32	Kilimanjaro	Same	Same	Yongoma	04.04.2023	01.06.2024	50%
33	Singida	Iramba	Iramba	Tyeme - Masagi	04.04.2023	01.06.2024	30%
34	Shinyanga	Kahama	Kahama	Ishololo	04.04.2023	01.06.2024	30%
35	Shinyanga	Nzega	Nzega DC	Nhele	04.04.2023	01.06.2024	30%
36	Tabora	Nzega	Nzega	Nindo	04.04.2023	01.06.2024	30%
37	Tabora	Uyui	Uyui	Shitage	04.04.2023	01.06.2024	30%
38	Arusha	Monduli	Monduli	Losinoni	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi
39	Dodoma	Chamwino	Chamwino	Mpwayungu	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi
40	Dodoma	Chamwino	Chamwino	Chikopelo	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi
41	Dodoma	Mpwapwa	Mpwapwa	Idodoma	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi

42	Dodoma	Dodoma	Dodoma CC	Hombolo	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi
43	Geita	Bukombe	Bukombe	Bugelenga	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi
44	Geita	Mbogwe	Mbogwe	Mugelele	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi
45	Geita	Geita	Geita DC	Nzera/Nyamboge	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi
46	Geita	Chato	Chato	Nyisanzi	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi
47	Geita	Chato/Bukombe	Chato /Bukombe	Mwabasabi	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi
48	Iringa	Mufindi	Mufindi	Ikweha	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi
49	Iringa	Iringa	Iringa	Mgama Ibumila	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi
50	Kagera	Muleba	Muleba	Buligi	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi
51	Kagera	Kyerwa	Kyerwa	Ruushwa	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi
52	Kagera	Ngara	Ngara	Mpanyula	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi
53	Katavi	Mlele	Mpimbwe DC	Mwamapuli	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi
54	Katavi	Mlele	Mpimbwe DC	Kilida	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi
55	Katavi	Mpanda	Nsimbo	Ikondamoyo	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya

							kumpata mshauri elekezi
56	Kigoma	Kibondo	Kibondo	Kumbanga	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi
57	Kilimanjaro	Hai	Hai	Boloti	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi
58	Lindi	Kilwa	Kilwa	Matanda	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi
59	Manyara	Babati	Babati Dc	Endamajek	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi
60	Manyara	Kiteto	Kiteto DC	Ngipa/Ngonyongonyo	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi
61	Mara	Mara	Rorya	Chereche	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi
62	Mara	Tarime	Tarime	Weigita	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi
63	Mbeya	Mbarali	Mbarali	Lwanyo	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi
64	Morogoro	Gairo	Gairo	Chanjele/Lukando	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi
65	Morogoro	Ulanga	Ulanga DC	Lupilo	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi
66	Mtwara	Nanyumbu	Nanyumbu	Masuguru	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi
67	Mtwara	Tandahimba	Tandahimba	Litehu	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi
68	Mtwara	Mtwara	Mtwara DC	Kitere	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi

69	Mtwara	Mtwara	Nanyamba TC	Arusha Chini	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi
70	Mwanza	Sengerema	Buchosa DC	Nyashana-Litel	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi
71	Njombe	Wanging'ombe	Wanging'ombe	Igwachanya	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi
72	Pwani	Mkuranga	Mkuranga	Nyamato	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi
73	Pwani	Kisarawe	Kisarawe DC	Kisele	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi
74	Rukwa	Kwera	Sumbawanga DC	Kianda igonda	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi
75	Rukwa	Kalambo	Kalambo	Ulumi	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi
76	Rukwa	Kalambo	Kalambo	Katuka	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi
77	Ruvuma	Mbinga	Mbinga	Mkungwe	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi
78	Ruvuma	Nyasa	Nyasa DC	Lundo	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi
79	Ruvuma	Songea	Songea Dc	Nambendo	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi
80	Shinyanga	Kishapu	Kishapu	Lunguya	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi
81	Shinyanga	Shinyanga	Shinyanga	Mwamkanga	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi
82	Shinyanga	Kahama	Kahama	Nimbo	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya

							kumpata mshauri elekezi
83	Simiyu	Busega	Busega	Shigala	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi
84	Simiyu	Busega	Busega DC	Masela	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi
85	Simiyu	Meatu	Meatu	Mwaukoli	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi
86	Simiyu	Itilima	Itilima	Isakang`wale	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi
87	Singida	Singida	Singida DC	Mughamo	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi
88	Singida	Ikungi	Ikungi	Mang'onyi	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi
89	Singida	Mkalama	Mkalama	Tatazi	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi
90	Songwe	Momba	Momba	Msangano	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi
91	Songwe	Songwe	Songwe	Najembo	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi
92	Songwe	Momba	Momba	Msia	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi
93	Tabora	Nzega	Nzega	Igombe	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi
94	Tabora	Kaliua	Kaliua	Kona 4	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi
95	Tabora	Igunga	Igunga	Igurubi	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi

96	Tabora	Sikonge	Sikonge	Usunga	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi
97	Tabora	Tabora	Tabora MC	Magoweko	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi
98	Tanga	Tanga	Tanga CC	Kirare	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi
99	Tanga	Pangani	Pangani	Kipumbwi	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi
100	Tanga	Lushoto	Lushoto	Lukozi	01.06.2023	01.06.2024	Hatua ya manunuzi ya kumpata mshauri elekezi

**KIAMBATISHO NA. 9: SKIMU MPYA ZA UMWAGILIAJI ZITAKAZOJENGWA KATIKA MWAKA 2024/2025**

<b>Na.</b>	<b>Mkoa</b>	<b>Wilaya</b>	<b>Halmashauri</b>	<b>Jina la Skimu</b>	<b>Eneo (Ha)</b>	<b>Hatua ya Utekelezaji</b>
1	Katavi	Mpimbwe	Mpimbwe	Mwamapuli	12,000	Usanifu unaendelea
2	Iringa	Kilolo	Kilolo	Nyanzwa	9,000	Hatua ya kutangaza ujenzi
3	Rukwa	Kalambo	Kalambo	Legeza-Mwendo	7,500	Hatua ya kutangaza ujenzi
4	Kagera	Biharamulo	Biharamulo	Mwiruzi	1,300	Usanifu unaendelea
5	Ruvuma	Tunduru	Tunduru	Nambalapi	1,000	Ujenzi umeanza
6	Rukwa	Nkasi	Nkasi	Lwafi Katongolo	3300	Ujenzi umeanza
7	Kigoma	Buhigwe	Buhigwe	Lukoyoyo	200	Usanifu unaendelea
8	Kigoma	Kakonko	Kakonko	Chulanzo	200	Usanifu unaendelea
9	Geita	Bukombe	Bukombe	Nampangwe	350	Hatua ya manunuzi ujenzi
10	Mwanza/Geita	Sengerema/Geita	Sengerema/Geita TC	Ibanda	3,000	Ujenzi umeanza
11	Njombe	Njombe	Njombe	Itipingi	162	Ujenzi umeanza
12	Tabora	Igunga	Igunga	Mwamapuli	2,000	Usanifu unaendelea
13	Dodoma	Kondoa	Kondoa	Kisese	3,000	Hatua ya kutangaza ujenzi
14	Ruvuma	Tunduru	Tunduru	Mkotamo	1000	Hatua ya kusaini mkataba
15	Lindi	Lindi	Lindi	Narunju	800	Ujenzi umeanza
16	MtWARA	Masasi	Masasi	Mapalagwe	1,200	Hatua ya kusaini mkataba
17	Iringa	Kilolo	Kilolo	Mgambalenga	3,000	Ujenzi umeanza
18	Geita	Chato	Chato	Masasi	350	Hatua za manunuzi ujenzi
19	Manyara	Mbulu Dc	Mbulu Dc	Dirim	450	Usanifu unaendelea

20	Lindi	Ruangwa	Ruangwa	Nanganga	1,000	Ujenzi umeanza
21	Mtwara	Mtwara	Nanyamba TC	Arusha Chini	820	Hatua za manunuizi ujenzi
22	Ruvuma	Nyasa	Nyasa	Lundo	2600	Hatua za manunuizi ujenzi
23	Pwani	Rufiji	Rufiji	Ngorongo Mashariki na Magharibi	3,000	Usanifu unaendelea
24	Iringa	Iringa	Iringa	Magozi	2,500	Hatua ya kutangaza ujenzi
25	Singida	Itigi	Manyoni	Mbwasa	1,500	Hatua za manunuizi ujenzi
26	Singida	Iramba	Iramba	Masimba	1,500	Hatua za manunuizi ujenzi
27	Singida	Singida	Singida DC	Msange	1,400	Ujenzi umeanza
28	Lindi	Lindi MC	Mchinga	Rutamba	1,400	Ujenzi umeanza

**KIAMBATISHO NA.10: SKIMU ZITAKAZOFANYIWA UKARABATI KATIKA MWAKA  
2024/2025;**

<b>Na</b>	<b>Mkoa</b>	<b>Wilaya</b>	<b>Halmashauri</b>	<b>Jina la Skimu</b>	<b>Eneo (Ha)</b>	<b>Hatua ya Utekelezaji</b>
1	Kilimanjaro	Same	Same	Yongoma	200	Usanifu unaendelea
2	Kilimanjaro	Mwanga	Mwanga	Kigonigoni	800	Hatua za manunuzi ujenzi
3	Songwe	Momba	Momba	Naming'ongo	5,000	Ukarabati unaendelea
4	Dodoma	Bahi	Bahi	Skimu za Bahi	5,000	Usanifu unaendelea
5	Kagera	Kyerwa/ Karagwe	Karagwe	Gereza la kitengule	4,000	Usanifu unaendelea
6	Arusha	Monduli	Monduli	Mto wa Mbu	4,000	Hatua za manunuzi ujenzi
7	Dodoma	Mpwapwa	Mpwapwa	Mlembule	3,000	Usanifu unaendelea
8	Geita	Nyang'wale	Nyang'wale	Nyamgogwa	2,000	Hatua za manunuzi ujenzi
9	Iringa	Iringa	Iringa	Mangalali	750	Hatua za manunuzi ujenzi
10	Iringa	Iringa	Iringa	Lipuli	560	Hatua za manunuzi ujenzi
11	Tanga	Korogwe	Korogwe	Chekelei	2,000	Hatua za manunuzi ujenzi
12	Kilimanjaro	Same	Same	Kihurio	560	ukarabati unaendelea
13	Kilimanjaro	Same	Same	Ndungu	2,000	Ukarabati unaendelea
14.	Dodoma	Mpwapwa	Mpwapwa	Chitemo	250	Usanifu unaendelea
15.	Ruvuma	Nyasa	Nyasa	Kimbande	750	Hatua ya kusaini mkataba
16.	Songwe	Momba	Momba	Kasinde	15,000	Hatua ya manunuzi ujenzi
17.	Iringa	Kilolo	Kilolo	Ruaha Mbuyuni	170	Hatua ya manunuzi ujenzi
18.	Mtwara	Masasi	Masasi	Ndanda	650	Hatua ya kusaini mkataba
<b>Jumla</b>					<b>47,932</b>	

**KIAMBATISHO NA.11: SKIMU ZITAKAZOFANYIWA UKARABATI KATIKA MWAKA  
2024/2025 KUPITIA TFSRP;**

Na.	Mkoa	Wilaya	Jina la skimu	Ukubwa (ha)	Idadi ya wanufaika
1	Mwanza	Magu	Sawenge	200	135
2	Mara	Bunda	Namhula	150	220
3	Shinyanga	Shinyanga Mc	Iwelyangula	130	114
4	Geita	Geita Dc	Lwenge	142	70
5		Bukombe	Bugelenga	350	1650
6	Kigoma	Kakonko	Ruhwiti	300	143
7	Songwe	Mbozi	Mponela	80	72
8	Njombe	Ludewa	Lifua	296	72
9	Tabora	Urambo	Ussoke Mlimani	120	75
10		Uyui	Shitage	210	189
11	Singida	Manyoni	Msemembo	200	418
12			Udimaa	200	630
13	Morogoro	Kilosa	Mvumi	154	407
14	Iringa	Iringa Dc	Nyamahana	60	149
15	Rukwa	Sumbawanga	Nsavia Kikwale	100	90
16			Ng'ongo	260	140
17	Ruvuma	Namtumbo	Msanjesi	152	73
18		Nyasa	Nyomboka	170	136
19		Songea	Subira	320	400

20		Tunduru	Misyaje	332	270
21	Pwani	Kibaha	Mongomole-Kwala	200	112
22	Mtwara	Masasi	Mkungu	32	100
23	Arusha	Arusha Dc	Olevolosi	360	200
24	Manyara	Babati Dc	Mungano	365	270
25	Kilimanjaro	Siha	Urumwi, Mwera na Kalali	200	544
26	Tanga	Korogwe	Kwemazandu	100	234
27			Mombo	220	260
28			Mazinde	340	56
29			Mafuleta	120	157
30			Kwamngumi	100	90
31	Lindi	Kilwa	Makangaga	200	150
32		Mtama	Nyengedi	76	99
33		Ruangwa	Chikoko	60	92
<b>Jumla ya hekta</b>				<b>6,299</b>	<b>7,817</b>